

ID	Nome Attività	owner	Durata	
1	ATTIVAZIONE SERVIZI DA LOTTO 1		27 giorni	
2	Ordine di Fornitura	Ente/Poste	0 giorni	4
3	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	Poste	8 giorni	
7	ATTIVAZIONE SERVIZIO STAMPA/INTEROPERABILITA'	Poste/Ente	19 giorni	
8	INDIVIDUAZIONE PARTNER INTEROPERABILITA'	Ente	1 giorno	6
9	PROFILAZIONE SERVIZI E TARIFFE	Poste	2 giorni	
10	CONFIGURAZIONE ENTE SUI SISTEMI DI INTEROPERABILITA'	Poste/Ente/Partner Ente	18 giorni	
11	CONFIGURAZIONE PROCESSO TELEMATICO	Poste/Partner Ente	5 giorni	
12	CONFIGURAZIONE COLLEGAMENTO H2H	Poste/Partner Ente	7 giorni	
13	ACCESSO AREA TEST	Poste/Ente	2 giorni	
14	CONFIGURAZIONE DEFINITIVA AREA DI SCAMBIO	Poste/Partner Ente	2 giorni	
15	STRUTTURAZIONE GRAFICA DELLE COMUNICAZIONI	Ente	2 giorni	
16	VERIFICA GRAFICA DELLE COMUNICAZIONI	Poste/Ente	3 giorni	
17	REGISTRAZIONE ENTE ED UTENZE SU POSTE.IT	Ente	1 giorno	
18	CONFIGURAZIONE SISTEMI DI RENDICONTAZIONE	Poste/Ente	8 giorni	
19	COMPILAZIONE FILE INFOATTIVAZIONE	Poste	1 giorno	
20	IMPLEMENTAZIONE IDS E CONFIGURAZIONE SISTEMI	Poste	7 giorni	
21	GO LIVE DEL SERVIZIO		0 giorni	

N.B. i giorni indicati sono lavorativi