

Posteitaliane

Intercenter Servizi Postali 2 Lotto 2
Guida alla convenzione
Piano di rilascio dei prodotti

ID	Nome Attività	owner	Durata
1	ATTIVAZIONE SERVIZIO		30 giorni
2	Accettazione Ordine di Fornitura	Ente/Poste	0 giorni
3	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	Poste	8 giorni
4	VERIFICA ANAGRAFICA	Poste	3 giorni
5	APERTURA CONTI CONTRATTUALI	Poste	3 giorni
6	LAVORAZIONE SAP (Autorizzazione SMA, Tariffe, centri di accett	Poste	2 giorni
7	OMOLOGAZIONE	Ente/Consolidatore/Poste	14 giorni
8	INVIO MODELLO ASP e PDF	Ente/Consolidatore	1 giorno
9	VERIFICA MODELLO ASP e PDF	Poste	4 giorni
10	PRODUZIONE ED INVIO CAMPIONI	Consolidatore	2 giorni
11	VERIFICA CAMPIONI FISICI E RILASCIO OMOLOGAZIONE	POSTE	7 giorni
12	REGISTRAZIONE ENTE ED UTENZE SU POSTE.IT	ENTE	1 giorno
13	CONFIGURAZIONE SISTEMI DI RENDICONTAZIONE	POSTE	8 giorni
14	COMPILAZIONE FILE INFOATTIVAZIONE	POSTE	1 giorno
15	IMPLEMENTAZIONE IDS E CONFIGURAZIONE SISTEMI	POSTE	7 giorni
16	GO LIVE DEL SERVIZIO		0 giorni

```

graph TD
    Start([Start]) --> A2[2: Accettazione Ordine di Fornitura]
    A2 --> A3[3: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE]
    A3 --> A4[4: VERIFICA ANAGRAFICA]
    A4 --> A5[5: APERTURA CONTI CONTRATTUALI]
    A5 --> A6[6: LAVORAZIONE SAP]
    A6 --> A7[7: OMOLOGAZIONE]
    A7 --> A8[8: INVIO MODELLO ASP e PDF]
    A8 --> A9[9: VERIFICA MODELLO ASP e PDF]
    A9 --> A10[10: PRODUZIONE ED INVIO CAMPIONI]
    A10 --> A11[11: VERIFICA CAMPIONI FISICI E RILASCIO OMOLOGAZIONE]
    A11 --> A12[12: REGISTRAZIONE ENTE ED UTENZE SU POSTE.IT]
    A12 --> A13[13: CONFIGURAZIONE SISTEMI DI RENDICONTAZIONE]
    A13 --> A14[14: COMPILAZIONE FILE INFOATTIVAZIONE]
    A14 --> A15[15: IMPLEMENTAZIONE IDS E CONFIGURAZIONE SISTEMI]
    A15 --> End([End])
  
```

N.B. i giorni indicati sono lavorativi