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Il Commissario Delegato:

Viste:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 con la quale si è
provveduto ad autorizzare i Commissari delegati, per l’attuazione del D.L. 6
giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto
2012, ove ritenuto indispensabile e  sulla base di specifica motivazione a
derogare alla vigente normativa specificamente elencata nella citata
deliberazione, al suo art. 1; 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/10/2012, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale il 17/10/2012, con la quale i  Commissari Delegati, per
l’attuazione del decreto legge 6  giugno 2012, n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e  dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario al Decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e  del mare 10 agosto 2012 n. 161, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 21/09/2012, ed entrato in vigore il 6/10/2012;

- l’ordinanza n. 69 del 13 novembre 2012 con la quale è stato disposto di
applicare la deroga, concessa con deliberazione del Consiglio dei Ministri del
16/10/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17/10/2012, al  Decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012
n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/09/2012, entrato in vigore il
6/10/2012, recante la disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo, in
sostituzione delle disposizioni di cui all’articolo 186 del decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152, conseguentemente abrogato ai sensi dell’articolo 49 del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge
24 marzo 2012, n. 27;

- l’articolo 11 comma 1, lettera a) del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito con modificazioni con la legge 7  dicembre 2012 n. 213, che
introduce all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122 il comma 5 bis che recita “I
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di
Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui
rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente
normativa. Nell’atto di delega devono essere richiamate le specifiche
normative statali e  regionali cui, i  sensi delle vigenti norme, è  possibile
derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga”;
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- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013, con la quale all’articolo 1 si è
stabilito “Per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, i Commissari delegati
sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e  sulla base di specifica
motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, all’articolo
12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall’articolo 1 comma 138, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, e successive modificazioni, nonché all’articolo 1,
comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228”;

- l’ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013, integrata con l’ordinanza n. 49 del 18
aprile 2013, con le quali è stato disciplinato il conferimento delle funzioni ai
Sindaci ed ai Presidenti delle Province e connesse deroghe per l’attuazione
delle disposizioni del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con
modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012;

Ritenuto che per esigenze di celerità e  speditezza per consentire la
progettazione definitiva ed esecutiva  e  la  realizzazione del nuovo fabbricato
adibito a  magazzino nel Comune di Finale Emilia è  necessario avvalersi di
alcune delle deroghe alla vigente normativa in materia, sulla base delle
specifiche motivazioni, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico,
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

Per l'attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito con modificazioni dalla legge n° 122 del 1/08/2012, pubblicata
sulla G.U. n° 180 dell’3/08/2012, e  per le connesse esigenze di celerità e
speditezza per consentire l’utilizzo della struttura viste le Delibere del Consiglio
dei Ministri del 4 luglio 2012, 16 ottobre 2012 e 15 febbraio 2013, il Commissario
Delegato intende avvalersi, in quanto ritenuto indispensabile, per  la
realizzazione del nuovo fabbricato adibito a magazzino nel Comune di Finale
Emilia, sulla base delle specifiche motivazioni di seguito descritte e nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario,  delle specifiche deroghe alle sotto elencate disposizioni
normative:
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a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive modifiche e
integrazioni, limitatamente agli articoli di seguito riportati: 

Art. 33 ,comma 3    Limitatamente al primo periodo in relazione ai
contenuti ed alle finalità del D.L. n. 74/2012.

Art. 48 Visti i  tempi estremamente limitati per realizzare
l’opera non si effettueranno i controlli sul possesso dei
requisiti, fatto salvo l’obbligo di verifica dei requisiti in
capo all’aggiudicatario, nonché di quelli per i quali il
collegamento telematico rende i  medesimi controlli
immediati.

Art. 53, comma 2 lett. c) La deroga è limitata all’ultimo periodo in cui si
richiede che l’offerta relativa al prezzo indichi
distintamente il corrispettivo per la prestazione della
progettazione definitiva ed esecutiva e  quello per i
lavori mentre si prevede di accorpare in unica
quantificazione economica i  due livelli di
progettazione.

Art. 53, comma 3bis In quanto si prevede la possibilità che l’impresa in
sede di offerta, possa richiedere il pagamento diretto
del compenso dei progettisti.

Artt. 65 e 66 La ridotta consistenza della STCD non consente di
adempiere alle disposizioni previste dagli articoli per
cui si invoca la deroga. Deroga relativa agli avvisi sui
risultati della procedura e modalità di pubblicazione. 

Art. 79 bis   Avviso volontario per la trasparenza.

Art. 84, comma 3   La ridotta consistenza della STCD non consente di
adempiere alle disposizioni del comma 3 per quanto
attiene la commissione giudicatrice nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.  

Artt. 86, 87, 88 Per le ragioni collegate ai tempi di realizzazione
dell’opera si prevede di derogare gli articoli relativi
all’individuazione delle offerte anormalmente basse e
alla verifica della anomalia.
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Art. 97, comma 1 Per accelerare l’acquisizione dei pareri dopo
l’aggiudicazione non efficace si prevede di derogare ai
tempi previsti per la convocazione della conferenza
dei servizi.

Art. 126, comma 2 
ed Art. 128 in materia di Programmazione dei lavori pubblici in

quanto la gestione commissariale si avvale delle
disposizioni dell’articolo 4  del decreto-legge n.
74/2012 convertito con modificazioni dalla legge
122/2012.

Art. 132, comma 3 
primo periodo limitatamente al limite del 5% ivi previsto per i lavori

diversi da quelli di recupero, ristrutturazione e
restauro, che viene elevato al 20%. 

Art. 132, comma 3 
ultimo periodo. Le risorse finanziarie assegnate al Commissario dai

provvedimenti governativi hanno come unica finalità
quella di essere utilizzate per interventi riconducibili al
ripristino degli edifici danneggiati, risulta pertanto
incongrua la specifica disposizione normativa  che
vieta l’utilizzo dei ribassi d’asta in misura superiore al
50% di quanto resosi disponibile a  seguito della
procedura di gara.

b) D.P.R. n. 207 del 2010
Verranno derogate anche le disposizioni regolamentari per la parte
strettamente connessa alle norme del D.Lgs 163/2006 che si prevede di
derogare come descritto al punto a). In particolare si prevede la deroga per
i seguenti articoli:

- comma 3 lettera a) art. 17, D.P.R. 207/2010: La necessità di procedere
in tempi brevi all’attuazione all’intervento ha reso necessario ed
opportuno delegare eventualmente all’appaltatore il perfezionamento di
alcune attività di indagine propedeutiche al perfezionamento delle
successive fasi di progettazione;

- comma 2 art. 21, D.P.R. 207/2010: Richiamata la precedente deroga si
ribadisce la necessità di procedere con la massima celerità e pertanto gli
elaborati contenenti gli approfondimenti dello stato di fatto e  alcune
attività di indagine propedeutiche al perfezionamento delle successive
fasi di progettazione non potranno essere prodotte in sede di gara;
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- Capo 2 del D.P.R. 207/2010: La necessità di procedere in tempi brevi
all’attuazione all’intervento rende particolarmente delicato e  cogente il
rispetto dei tempi di ultimazione dei lavori, pertanto si rende necessario
adottare ogni strumento che possa dissuadere l’impresa esecutrice
dall’affrontare con superficialità il cantiere. Stesso dicasi anche per
aspetti contenuti nel Capo 2. 

- art. 47, è  prevista la deroga in quanto la Stazione Appaltante non
dispone di un’unità tecnica accreditata ai sensi della norma europea UNI
CEI EN ISO/IEC 17020 e di uffici tecnici dotati di un sistema interno di
controllo di qualità, restando pertanto in capo al RUP sia la verifica che la
validazione del progetto. 

- comma 1 art. 168 D.P.R. 207/2010: è prevista la deroga ai tempi ed alle
modalità operative.

c) legge 7  agosto 1990, n. 241 e  successive modifiche e  integrazioni,
limitatamente ai seguenti articoli:

- 2-bis, per evitare conseguenze a carico dell’Amm.ne per ritardo nella
conclusione del procedimento vista la particolare emergenza sismica e la
ridotta struttura del commissario;

- 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, attinenti la
comunicazione di avvio del procedimento per evidenti esigenze di
celerità e snellezza nella conclusione del procedimento;

- 16, 17, relativi ad adempimenti relativi al procedimento;
- 20, si prevede la deroga anche all’istituto del silenzio assenso che può

risultare utile applicare nelle procedure in oggetto;

d) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n° 445:
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72 relativi al regime delle certificazioni
ed alla loro acquisizione di cui ci si intende avvalere per le numerose
incombenze a carico della struttura del commissario delegato;

e) Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare 10 agosto 2012 n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
21/09/2012, ed entrato in vigore il 6/10/2012,  relativo agli adempimenti
previsti per le  terre e rocce da scavo.
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Il progetto preliminare posto a base di gara, è costituito dai seguenti elaborati:

0. ELENCO ELABORATI

1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E DI INQUADRAMENTO URBANISTICO

2. RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA

3. ELABORATI GRAFICI:

3.1. TAVOLA – STATO DI FATTO – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

3.2. TAVOLA – STATO DI FATTO – INQUAD. TERRITORIALE – MAPPA 

CATASTALE

3.3. TAVOLA – PROGETTO – PLANIMETRIA GENERALE DEL LOTTO

3.4. TAVOLA – PROGETTO – PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO

3.5. TAVOLA – PROGETTO – PIANTA PIANO TERRA E PROSPETTI

3.6. TAVOLA – PROGETTO – SEZIONI

4. PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA  DELLA SALUTE 

E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

5. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

6. SCHEMA DI CONTRATTO

7. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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1. PREMESSE 

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito parte del territorio delle province di 

Modena, Bologna, Ferrara, Mantova e Reggio Emilia, ha danneggiato numerosi edifici di 

proprietà pubblica e privata.

Relativamente al Comune di Finale Emilia (MO), tra le varie strutture danneggiate, i 

magazzini di via D. Galimberti (superficie circa 1.800,00 m2) riscontravano lesioni tali da 

richiederne la demolizione.

Il progetto preliminare dell’EMT n. 03 di Finale Emilia (MO) prevedeva la realizzazione, 

all’interno della medesima area (lotto identificato catastalmente al foglio n. 67 mappale n. 

245), dei nuovi edifici temporanei destinati a municipio ed a magazzino del Comune di Finale 

Emilia (MO), secondo le disposizioni del bando di gara.

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria, l’Ordinanza n. 67 del 07/11/2012 del 

Commissario Delegato alla ricostruzione, ha disposto che l’area destinata alla realizzazione 

del magazzino comunale venisse individuata al foglio 88 mappale 590 parte (poi 

successivamente frazionato).

In data 28 gennaio 2016 il Comune di Finale Emilia (MO), con nota n. 2841/2016 assunta 

al protocollo regionale n. CR.2016.0003823, ha inoltrato richiesta di collaborazione alla 

Struttura Tecnica del Commissario Delegato (S.T.C.D.) per la costruzione di un nuovo 

magazzino comunale atto ad ampliare il magazzino ricostruito esistente (appalto EMT n. 03).
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Nel dettaglio, tale opera di ampliamento si è resa necessaria in quanto i magazzini in uso 

presso l’amministrazione comunale precedentemente agli eventi sismici, poi demoliti a causa 

delle gravi lesioni subite, coprivano una superficie pari a circa 1.800,00 m2 che è stata solo 

parzialmente ripristinata con la costruzione del nuovo magazzino (appalto EMT n. 03).

Il decreto commissariale n. 603 del 02.03.2016 ha assegnato, in via provvisoria, un 

finanziamento, per la realizzazione dell’ampliamento del magazzino comunale sito in via D. 

Galimberti, pari all’importo di Euro 1.000.000,00, subordinando l’assegnazione definitiva al 

rilascio, da parte della Struttura Tecnica del Commissario Delegato (S.T.C.D.), 

dell’attestazione di congruità economica delle spese.

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento di cui alla presente  relazione ha per oggetto la progettazione e la 

realizzazione nel Comune di Finale Emilia (MO) dell’ ampliamento del magazzino esistente 

sito in via D. Galimberti (area attualmente identificata catastalmente al Foglio n. 88 Mappale 

n. 714) mediante la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica. 
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L’area individuata per il posizionamento del nuovo fabbricato risulta costituita da misto 

stabilizzato a grana grossa posizionato per elevare il piano di imposta alla stessa quota 

dell’area asfaltata dove è stato realizzato il magazzino già esistente (appalto EMT n. 03) e 

corrispondente alla quota delle urbanizzazioni esistenti presenti al confine orientale. 

L’edificio di forma rettangolare avrà uno sviluppo in pianta di circa 800 m2 (40 m x 20 m), 

con struttura prefabbricata in calcestruzzo armato (maglia 10 m x 20 m), con pannelli di 

tamponamento in calcestruzzo. La copertura è prevista con pannelli metallici coibentati.

L’altezza minima interna del fabbricato è pari a 4,80 m. L’edificio è destinato al ricovero

ed al lavaggio di automezzi e mezzi d’opera in dotazione al Comune di Finale Emilia (MO).
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2.1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FABBRICATO

Le caratteristiche principali del fabbricato devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- orditura dei pilastri di sostegno della struttura con maglia rettangolare di dimensioni 

10 m X 20 m per una superficie minima destinata a magazzino/autorimessa di 

superficie pari a 800 m2;

- altezza interna del fabbricato pari a 4,80 m;

- n. 3 aperture per il magazzino di ampiezza pari ad almeno 4,40 m di larghezza e 4,50 

di altezza di cui almeno n. 2 dotati di sistema elettrificato di apertura/chiusura;

- area interna al fabbricato dedicata al lavaggio automezzi con scarico acque collegato 

all’impianto fognario esistente;

- realizzazione di superficie ventilante pari ad almeno 1/30 e di superficie illuminante 

pari ad almeno 1/20 della superficie utile, collocata a parete e in copertura, 

particolarmente per l’illuminazione della zona centrale, in ogni caso secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa;

- pensilina di collegamento tra il fabbricato esistente e l’accesso carrabile del nuovo

fabbricato;

- impianto termico che consenta di avere una temperatura interna nel periodo invernale 

di almeno  16°;

- impianto di illuminazione interna ed esterna applicato sulla facciata dell’edificio;

- impianto idrico e di smaltimento acque reflue per area adibita al lavaggio degli 

automezzi;

- impianto per la fornitura di energia elettrica comprensivo di prese da 220V e 380 V sia 

nella zona adibita ad autorimessa che nella zona dedicata al lavaggio degli automezzi;

- impianto di sicurezza anti-intrusione e video-sorveglianza interna/esterna;

- progettazione antincendio del fabbricato nel quale si svolgono attività soggette 70.1.B 

(deposito), 44.2.C (deposito materie plastiche), 13.1.A (deposito combustibile) e 

75.1.A. (autorimessa).

- pavimentazione in conglomerato bituminoso dell’area circostante a quella di insistenza 

del fabbricato di nuova costruzione, ora costituita da misto stabilizzato a grana grossa.
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2.2. REQUISITI TECNICI PRINCIPALI DEL FABBRICATO

In termini di vita nominale dell’edificio è da assumere pari a 50 anni o superiore con classe 

di destinazione d'uso IV. 

In termini di classe di resistenza al fuoco delle strutture richiesta, salvo diversa 

prescrizione dei VV.F, sarà R 120.

In termini di azione termica, il livello di prestazione relativamente alla sarà verosimilmente 

di classe II (Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco delle strutture per un periodo 

sufficiente a garantire l’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della 

costruzione), salvo diversa prescrizione dei VV.F.

2.3. ELEMENTI MIGLIORATIVI DELL’INTERVENTO

In relazione alla procedura di gara adottata, gli offerenti potranno introdurre interventi 

migliorativi al presente progetto. 

In particolare costituiscono elemento di pregio e quindi di valutazione le seguenti 

caratteristiche:

• l’incremento della superficie del fabbricato;

• la realizzazione di un impianto fotovoltaico;

• scelte migliorative in termini di classe energetica del fabbricato;

• scelte migliorative in termini di materiali utilizzati per le finiture;

• scelte migliorative in termini di impianti tecnologici a dotazione;

• scelte migliorative in termini di pavimentazioni esterne;

• la qualità estetico-formale, e l’inserimento urbanistico e paesaggistico del fabbricato.
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3. ELENCO ELABORATI

Il progetto preliminare posto a base di gara, è costituito dai seguenti elaborati:

0. ELENCO ELABORATI

1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E DI INQUADRAMENTO URBANISTICO

2. RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA

3. ELABORATI GRAFICI:

3.1. TAVOLA – STATO DI FATTO – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

3.2. TAVOLA – STATO DI FATTO – INQUAD. TERRITORIALE – MAPPA CATASTALE

3.3. TAVOLA – PROGETTO – PLANIMETRIA GENERALE DEL LOTTO

3.4. TAVOLA – PROGETTO – PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO

3.5. TAVOLA – PROGETTO – PIANTA PIANO TERRA E PROSPETTI

3.6. TAVOLA – PROGETTO – SEZIONI

4. PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA  DELLA SALUTE E SICUREZZA 

DEI LUOGHI DI LAVORO

5. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

6. SCHEMA DI CONTRATTO

7. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

4. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA (Q.T.E.)

Per la realizzazione dell’intervento nel suo complesso è stato stimato un costo di € 

1.000.000,00, strutturato come di seguito riportato:



Bologna, Marzo 2016

SCALA:TAVOLA:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO DI

RICOVERO MEZZI A FINALE EMILIA (MO)

COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

STRUTTURA TECNICA COMMISSARIO DELEGATO

ELABORATO:

PROGETTO PRELIMINARE

2

RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Rita Bencivenni
Ing. Nico Boschetti
Arch. Riccardo Castaldini
Ing. Saverio Colella

COMMITTENTE

Comune di Finale Emilia (MO)

PROGETTISTA

Arch. Alfiero Moretti

R.U.P.

Ing. Mauro Monti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Nico Boschetti
Ing. Saverio Colella

R.U.P.

Ing. Mauro Monti
© Google Inc.

-





































































































0 10m 50m

N

Comune di FINALE EMILIA (D599) - Foglio 88 - Particella 714

Superficie 15.007 m²

Ente Urbano (D/8) di proprietà per la quota 1/1 COMMISSARIO DELEGATO - SISMA 2012- EMILIA ROMAGNA

con sede in BOLOGNA - 91352270374

FINALE EMILIA

©

Bologna, Marzo 2016

SCALA:TAVOLA:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO DI

RICOVERO MEZZI A FINALE EMILIA (MO)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Rita Bencivenni

Ing. Nico Boschetti

Arch. Riccardo Castaldini

Ing. Saverio Colella

COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

STRUTTURA TECNICA COMMISSARIO DELEGATO

ELABORATO:

PROGETTO PRELIMINARE

COMMITTENTE

Comune di Finale Emilia (MO)

PROGETTISTA

Arch. Alfiero Moretti

R.U.P.

Ing. Mauro Monti

STATO DI FATTO - INQUADRAMENTO TERRITORIALE

3.1 1 : 1000

©



1 2 3 4 5

0 5m10m 50m

N

3

4

5

1

2

©

©

\\rerpoint\sites\STCommDelegato\Documenti condivisi\Nuovo Centro Unificato Emergenze Ferrara\1 - Progetto Preliminare\Documenti vari propedeutici Preliminare\CERPIC_DWG\TAV 4.0 CARTIGLIO\regione.jpg

Bologna, Marzo 2016

SCALA:TAVOLA:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO DI

RICOVERO MEZZI A FINALE EMILIA (MO)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Rita Bencivenni

Ing. Nico Boschetti

Arch. Riccardo Castaldini

Ing. Saverio Colella

COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

STRUTTURA TECNICA COMMISSARIO DELEGATO

ELABORATO:

PROGETTO PRELIMINARE

COMMITTENTE

Comune di Finale Emilia (MO)

PROGETTISTA

Arch. Alfiero Moretti

R.U.P.

Ing. Mauro Monti

STATO DI FATTO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

3.2 1 : 500

©



Nuovo Magazzino - Superficie edificabile di progetto 800 m² (40 m x 20 m)

Tettoia di connessione con magazzino esistente

LEGENDA

Area da pavimentare

Recinzione di delimitazione del lotto esistente

Nuovo Magazzino - Ipotesi di ampliamento 200 m² (10 m x 20 m)

40.00

20.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

8.4

N

0 5m10m 50m

5.00

11.50

©

©

\\rerpoint\sites\STCommDelegato\Documenti condivisi\Nuovo Centro Unificato Emergenze Ferrara\1 - Progetto Preliminare\Documenti vari propedeutici Preliminare\CERPIC_DWG\TAV 4.0 CARTIGLIO\regione.jpg

Bologna, Marzo 2016

SCALA:TAVOLA:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO DI

RICOVERO MEZZI A FINALE EMILIA (MO)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Rita Bencivenni

Ing. Nico Boschetti

Arch. Riccardo Castaldini

Ing. Saverio Colella

COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

STRUTTURA TECNICA COMMISSARIO DELEGATO

ELABORATO:

PROGETTO PRELIMINARE

COMMITTENTE

Comune di Finale Emilia (MO)

PROGETTISTA

Arch. Alfiero Moretti

R.U.P.

Ing. Mauro Monti

PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE DEL LOTTO

3.3 1 : 500

©



0 5m 10m 50m

N

Tettoia di connessione con magazzino esistente

LEGENDA

Area da pavimentare

Recinzione di delimitazione del lotto esistente

Magazzino Esistente

Bologna, Marzo 2016

SCALA:TAVOLA:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO DI

RICOVERO MEZZI A FINALE EMILIA (MO)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Nico Boschetti

Ing. Saverio Colella

COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

STRUTTURA TECNICA COMMISSARIO DELEGATO

ELABORATO:

PROGETTO PRELIMINARE

R.U.P.

Ing. Mauro Monti

PROGETTO - PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO

3.4 1 : 200

Tettoia di connessione con magazzino esistente

LEGENDA

Area da pavimentare

Recinzione di delimitazione del lotto esistente

Magazzino Esistente

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Rita Bencivenni

Ing. Nico Boschetti

Arch. Riccardo Castaldini

Ing. Saverio Colella

COMMITTENTE

Comune di Finale Emilia (MO)

PROGETTISTA

Arch. Alfiero Moretti

R.U.P.

Ing. Mauro Monti

©



1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

0

P
R

O
S

P
.

N
O

R
D

S
U

D

PROSP.

OVEST

20.00

Bologna, Marzo 2016

SCALA:TAVOLA:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO DI

RICOVERO MEZZI A FINALE EMILIA (MO)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Rita Bencivenni

Ing. Nico Boschetti

Arch. Riccardo Castaldini

Ing. Saverio Colella

COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

STRUTTURA TECNICA COMMISSARIO DELEGATO

ELABORATO:

PROGETTO PRELIMINARE

COMMITTENTE

Comune di Finale Emilia (MO)

PROGETTISTA

Arch. Alfiero Moretti

R.U.P.

Ing. Mauro Monti

PROGETTO - PIANTA E PROSPETTI

3.5 1 : 100

N

PROSP.

EST

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Nico Boschetti

Ing. Saverio Colella

R.U.P.

Ing. Mauro Monti

©



Bologna, Marzo 2016

SCALA:TAVOLA:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO DI

RICOVERO MEZZI A FINALE EMILIA (MO)

COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

STRUTTURA TECNICA COMMISSARIO DELEGATO

ELABORATO:

PROGETTO PRELIMINARE

3.6 1 : 100

A A'

B'

PROGETTO - SEZIONI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Rita Bencivenni

Ing. Nico Boschetti

Arch. Riccardo Castaldini

Ing. Saverio Colella

COMMITTENTE

Comune di Finale Emilia (MO)

PROGETTISTA

Arch. Alfiero Moretti

R.U.P.

Ing. Mauro Monti

±0.00

N

B

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Nico Boschetti

Ing. Saverio Colella

R.U.P.

Ing. Mauro Monti

©



Bologna, Marzo 2016

SCALA:TAVOLA:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO DI

RICOVERO MEZZI A FINALE EMILIA (MO)

COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

STRUTTURA TECNICA COMMISSARIO DELEGATO

ELABORATO:

PROGETTO PRELIMINARE

4

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Rita Bencivenni
Ing. Nico Boschetti
Arch. Riccardo Castaldini
Ing. Saverio Colella

COMMITTENTE

Comune di Finale Emilia (MO)

PROGETTISTA

Arch. Alfiero Moretti

R.U.P.

Ing. Mauro Monti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Nico Boschetti
Ing. Saverio Colella

R.U.P.

Ing. Mauro Monti
© Google Inc.

PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

-



IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell’1/08/2012

COMUNE DI 

FINALE EMILIA (MO)

REALIZZAZIONE DEL

NUOVO MAGAZZINO COMUNALE

PROGETTO PRELIMINARE

PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA

DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO



Pag. 2 di 18

INDICE

1. Premesse ....................................................................................................................................................3
2. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.................5
3. Installazione del cantiere............................................................................................................................6
4. Organigramma del cantiere........................................................................................................................7
5. Servizi Sanitari...........................................................................................................................................7
6. Pronto Soccorso .........................................................................................................................................8
7. Contenuto della cassetta di Pronto Soccorso .............................................................................................8
8. Servizi igienico-assistenziali......................................................................................................................8
9. Recinzione di cantiere................................................................................................................................8
10. Adempimenti amministrativi in caso di infortunio ....................................................................................8
11. Misure generali di prevenzione..................................................................................................................9
12. Costo sicurezza - Importo ........................................................................................................................16



Pag. 3 di 18

1. Premesse

L’ ampliamento del magazzino esistente sito in via D. Galimberti nel Comune di Finale 

Emilia (MO), oggetto del presente elaborato, verrà realizzata nell’area identificata 

catastalmente al Foglio n. 88 Mappale n. 714. 

L’area individuata per il posizionamento del nuovo fabbricato risulta costituita da misto 

stabilizzato a grana grossa posizionato per elevare il piano di imposta alla stessa quota 

dell’area asfaltata dove è stato realizzato il magazzino già esistente.

Le lavorazioni oggetto dell’appalto, così come meglio descritte nell’elaborato “Relazione 

tecnica e illustrativa”, sono riferite alla realizzazione di:

- Nuovo fabbricato adibito a magazzino;

- Pavimentazione in conglomerato bituminoso dell’area circostante a quella di insistenza del 

fabbricato di nuova costruzione, ora costituita da misto stabilizzato a grana grossa.

L’Impresa appaltatrice dovrà porre particolare attenzione alle tempistiche delle lavorazioni 

concordate con la Stazione Appaltante e al rispetto del Cronoprogramma condiviso con la 

Direzione Lavori.

Premesso che l’impresa deve proporre sia la progettazione esecutiva che la realizzazione 

dell’opera, di seguito sono elencate sommariamente le fasi lavorative ipotizzabili e le relative 

sotto-fasi che si verificano mediamente in cantieri edili realizzanti opere simili:

1. ALLESTIMENTO CANTIERE

1.1. INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

1.2. RECINZIONI E CANCELLI

1.3. ALLACCIAMENTI SERVIZI PROVVISORI

1.4. LOGISTICA E BARACCAMENTI

1.5. TRACCIAMENTI E QUOTE

2. SCAVI E RINTERRI

2.1. SCAVO DI SBANCAMENTO

2.2. SCAVI FONDAZIONI

2.3. RINTERRO

3. OPERE DI FONDAZIONE

3.1. GETTI DI PULIZIA

3.2. POSA DI CASSEFORME, ARMATURE E PLINTI PREFABBRICATI

3.3. GETTI IN FONDAZIONE

4. PREDISPOSIZIONI E VERIFICHE ALLACCIAMENTI

4.1. LINEE ADDUZIONI ENERGIA E INFORMATICHE

4.2. LINEA ADDUZIONE IDRICA
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4.3. LINEE DI SCARICO FOGNARIE

4.4. VERIFICHE E CONTROLLI SULLE AREE DI PERTINENZA

5. MONTAGGIO STRUTTURE IN ELEVAZIONE

5.1. PILASTRI E TRAVI PRINCIPALI

5.2. TRAVI SECONDARIE

5.3. PANNELLI PREFABBRICATI DI TAMPONAMENTO

6. COPERTURA

6.1. PANNELLI METALLICI COIBENTATI

6.2. LATTONERIE, COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI

7. SOTTOFONDI, MASSETTI E PAVIMENTAZIONE

7.1. RIEMPIMENTI CON INERTI STABILIZZATI

7.2. PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE ARMATA

8. IMPIANTI INTERNI

8.1. IMPIANTI IDRICI

8.2. IMPIANTI ELETTRICI

8.3. IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI

9. FINITURE

9.1. TINTEGGIATURE INTERNE

9.2. TINTEGGIATURE ESTERNE

9.3. COMPLEMENTI IMPIANTI ELETTRICI

9.4. COMPLEMENTI IMPIANTI IDRICI

10. SERRAMENTI

10.1. PORTONI INDUSTRIALI

10.2. INFISSI

11. RETI ESTERNE SOTTOSERVIZI

11.1. SCARICHI FOGNATURE

11.2. ADDUZIONI ACQUA

11.3. ADDUZIONI ELETTRICITÁ

12. OPERE ESTERNE

12.1. RIEMPIMENTI E PAVIMENTAZIONI LOTTO

12.2. ILLUMINAZIONE

13. SMOBILITAZIONE CANTIERE

13.1. RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI

13.2. PULIZIA INTERNA

13.3. TRASLOCHI

13.4. PULIZIA ESTERNA
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Per le 13 fasi principali, a loro volta suddivise in sotto-fasi, nel PSC si dovranno

analizzare, con diversi livelli di approfondimento le tematiche legate alla sicurezza 

evidenziando per ciascuna sotto-fase le caratteristiche realizzative, il personale presunto 

impiegato, le attrezzature da impiegare, gli apprestamenti da impiegarsi, i relativi rischi 

riferiti alle lavorazioni e definite le misure di prevenzione e coordinamento, precisando inoltre 

che l’effettiva definizione temporale delle stesse fasi lavorative, dipende dalle specifiche 

tipologie costruttive offerte in sede di gara.

2. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro

Per effetto del tipo di opere da eseguire il cantiere ricade entro i termini previsti dal D.Lgs. 

n.81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Anche se l’attuale legislazione non ha esattamente definito cosa deve intendersi per 

“rischio” e per “pericolo”, termini che nel linguaggio comune sono identificabili come 

sinonimi, dal punto di vista tecnico essi esprimono concetti diversi:

- per “pericolo” s’intende la potenzialità che un determinato elemento (macchina, sostanza, 

attrezzatura, impianto) ha di causare danno;

- per “rischio” invece s’intende la probabilità ( o la frequenza ) del verificarsi di un evento 

dannoso e la gravità che tale circostanza può causare.

Fra i diversi modelli matematici elaborati in materia e che ogni analista può scegliere ed 

adottare, se ne riporta uno che consente di stimare l’entità del rischio in funzione della 

“probabilità” e della “magnitudo”.

L’espressione vale R= f (M, Pr) dove:

R = entità del rischio, o “indice di rischio”;

M = “Magnitudo” del danno in termini di conseguenza derivanti dal verificarsi dell’evento 

dannoso collegato al fattore di rischio;

Pr = Probabilità del verificarsi dell’evento dannoso collegato alla fonte di rischio 

considerato;

f = Funzione dipendente dal modello matematico scelto per effettuare l’analisi.

Utilizzando una scala di magnitudo e di probabilità variabile da 1 (scarsa) a 5 (massima, 

ovvero magnitudo grave e probabilità certa), si ottengono valori dell’entità di rischio variabili 

da 1 a 10.
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In genere tra magnitudo e probabilità esiste una relazione di proporzionalità inversa ovvero 

gli eventi di alta magnitudo hanno una minore frequenza e viceversa.

3. Installazione del cantiere

I servizi logistici del cantiere devono essere installati in zone facilmente raggiungibili dalla 

rete viaria. Essi consistono in:

- baracche in lamiera preverniciata a fuoco coibentata e dotata di impianti e servizi per 

ufficio, aerazione forzata, assistenza di cantiere, capi squadra, sala riunione. Tale zona sarà 

segnalata sulla strada, a monte e a valle, con opportuna segnaletica stradale e di sicurezza 

comprensiva di lampade luminose intermittenti;

- baracche in lamiera preverniciata a fuoco coibentata e dotata di impianti e servizi per sala 

mensa operai, cucina, spogliatoi, locali di deposito, docce;

- baracche in lamiera preverniciata a fuoco coibentata e dotata di impianti e servizi per locali 

infermeria, ambulatorio medico per visite del medico competente, locale d’attesa, vano per 

piccoli interventi medici sul posto;

- baracche in lamiera per deposito attrezzi e materiali.

Tali lavorazioni sono tutte a carico dell’impresa.

Entro 5 giorni dalla consegna lavori, l’Impresa installerà un cartello contenente tutti i 

nominativi degli interessati ai lavori, nonché i loro recapiti; e indicherà altresì:

- l’importo lavori;

- la data di consegna;

- la durata contrattuale.

In prossimità dell’ingresso delle baracche deve essere affisso il seguente avviso:

AVVISO AI LAVORATORI:

- osservare le misure di sicurezza già predisposte dal datore di lavoro;

- usare con la dovuta cura i dispositivi di sicurezza e tutti i mezzi di protezione predisposti 

dall’Impresa;

- segnalare tempestivamente, al preposto, le eventuali deficienze od anomalie dei dispositivi 

e dei mezzi di protezione, nonché tutte le altre condizioni che potrebbero compromettere la 

sicurezza individuale o collettiva, adoperandosi nell’ambito della rispettiva competenza ad 

eliminare o quanto meno ridurre le eventuali deficienze;
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- non rimuovere o modificare, senza la preventiva autorizzazione del preposto alla sicurezza 

del cantiere, dispositivi o altri mezzi di protezione;

- non eseguire, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la 

propria od altrui sicurezza;

- non arrampicarsi su strutture alle quali si dovrà accedere esclusivamente con l’ausilio di 

scale od altri mezzi appositamente predisposti, l’uso di apparecchiature elettriche, di 

macchine od impianti deve essere riservato esclusivamente a personale appositamente 

specializzato;

- tutto il personale deve osservare le norme di circolazione interna ed osservare l’apposita 

segnaletica di circolazione interna;

- non salire o scendere dai veicoli in moto né farsi trasportare all’esterno della cabina di 

guida degli automezzi;

- l’uso degli automezzi è esclusivamente riservato al personale competente e regolarmente 

autorizzato,

- qualsiasi veicolo all’interno del cantiere deve procedere con velocità moderata e con tutte 

le cautele che il cantiere richiede;

- non lasciare mai sui pavimenti e/o passaggi materiali che possano ostacolare la libera 

circolazione;

- segnalare immediatamente al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei mezzi 

di protezione individuale messi a loro disposizione.

4. Organigramma del cantiere

L’appaltatore dovrà allegare al presente piano l’organigramma del proprio personale che 

opererà nel cantiere, ogni operatore dovrà essere informato sulla "gerarchia" di cantiere 

soprattutto in materia di sicurezza.

5. Servizi Sanitari

In cantiere devono essere allestiti i presidi sanitari indispensabili prestare le prime cure ai 

lavoratori eventualmente colpiti da infortunio o da malore improvviso. Oltre a quanto 

disposto, l’appaltatore è obbligato a far sottoporre alle prescritte visite mediche tutti i 

lavoratori che sono soggetti allo specifico obbligo, come previsto dagli artt. 33, 34, 35 del 

D.P.R. 303/56, dagli artt. 15,29 del D.Lgs. 277/91 e dagli artt. 48, 55, 69, 86 del ex D.Lgs. 

626/94 – Dlgs 81/08.
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6. Pronto Soccorso

Sarà sufficiente avere in cantiere un pacchetto di medicazione contenente i presidi previsti 

dal D.Lgs 388/03, collocato nelle apposite baracche dedicate all’infermeria. Contro il rischio 

di incendio, pressoché trascurabile e comunque limitato al principio di incendio, l’impresa 

appaltatrice dovrà provvedere collocando alcuni estintori, debitamente segnalati, in vari punti 

del cantiere.

7. Contenuto della cassetta di Pronto Soccorso

È obbligatorio tenere a disposizione un presidio sanitario adatto alle piccole emergenze, in 

relazione agli obblighi di legge (D.P.R. 303/56, D.Lgs 626/94, D.Lgs 388/03 e D.lgs 81/08) 

ed alle indicazioni contenute nelle linee guida regionali.

8. Servizi igienico-assistenziali

Considerato che il cantiere non ha lunga durata, ma enorme velocità di realizzazione con la 

presenza in contemporanea di molti lavoratori, i servizi sanitari dovranno essere di numero 

adeguato.

9. Recinzione di cantiere

Dovrà essere installato un paramento realizzato con elementi mobili di recinzione in 

pannelli delle dimensioni di m 3,50 x h m 2,00, costituiti da montanti verticali e orizzontali, 

rivestiti su un lato con rete di plastica arancione, e relativi basamenti in conglomerato 

cementizio  armato di idoneo peso.

La delimitazione del cantiere sarà chiaramente visibile e individuabile, la chiusura carraia 

dell'accesso avverrà tramite cancelli a cerniera a due ante verso l'interno, mentre quella 

pedonale sarà a singola anta.

10. Adempimenti amministrativi in caso di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro, il direttore di cantiere, od un suo delegato, facente parte 

del servizio di pronto soccorso, provvederà ad annotare luogo, ora e causa dell’infortunio, 

nonché i nominativi di eventuali testimoni, quindi, in relazione ad il tipo di infortunio, 

provvederà a fornire idonee istruzioni di soccorso ed a richiedere una tempestiva visita 
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medica o, fornito il codice fiscale dell’azienda, accompagnerà l’infortunato al più vicino posto 

di pronto soccorso.

11. Misure generali di prevenzione

11.1. Riferimenti normativi

L’impresa accetterà il Piano di Sicurezza come documento contrattuale e si impegnerà a:

- rispettare le prescrizioni e le procedure in esso indicate;

- compilare e completare con i dati relativi le parti del piano ad essa dedicate (per esempio: 

Anagrafica di cantiere, organigramma, etc.. );

- concordare con il Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione le integrazioni e gli 

aggiornamenti necessari compresi gli accordi e le procedure per l’applicazione del Piano;

L’accettazione da parte dell’Impresa del Piano della Sicurezza deve avvenire mediante 

dichiarazione scritta da inviare al Committente, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione.

11.2. Dichiarazione regolarità contrattuale, assicurativa, previdenziale

L’impresa sarà tenuta a rilasciare al Committente la dichiarazione del rispetto del Contratto 

Collettivo nazionale applicato e delle forme assicurative e previdenziali di legge.

Contatterà entro 15 giorni dall’aggiudicazione dei lavori con apposito avviso scritto, 

inviato per conoscenza anche alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore in fase di 

Esecuzione, gli enti gestori delle reti di servizi eventualmente da utilizzare.

11.3. Riunioni di coordinamento

Saranno indette riunioni di coordinamento a richiesta del Coordinatore in fase di 

Esecuzione ogni qual volta ne ravvivasse la necessità.

Saranno comunque tenute riunioni di coordinamento all’inizio dei lavori ed ogni volta che 

in cantiere faranno ingresso nuove ditte per l’esecuzione di opere in subappalto in modo da 

metterle in condizione di conoscere il contesto in cui andranno ad operare.

Le Riunioni saranno indette preliminarmente all’esecuzione delle fasi lavorative che 

vengono ritenute di particolare importanza ai fini della sicurezza.

Le riunioni di coordinamento costituiranno un obbligo contrattuale a cui dovrà attenersi sia 

l’Impresa Appaltatrice e sia ciascuna impresa di sub-appalto.

I soggetti invitati alle riunioni di cui sopra saranno i seguenti:

- Coordinatore in fase di Esecuzione;

- Direttore dei Lavori;

- Committente o un suo rappresentante;



Pag. 10 di 18

- Responsabile Impresa aggiudicataria;

- Datori di lavoro delle ditte in sub-appalto;

- Direttore tecnico di cantiere;

- Responsabile del servizio Prevenzione e protezione ai sensi del ex D.lgs 626/94 ora D.lgs 

81/08 dell’Impresa appaltatrice.

Tali riunioni si svolgeranno in cantiere, all’interno della baracca dedicata alla Direzione 

Lavori e non comportano assolutamente costi aggiuntivi da corrispondere all’impresa.

11.4. Programma dei lavori

L’impresa si impegnerà a far pervenire al Coordinatore in fase di Esecuzione il Programma 

Operativo.

Il Programma dei Lavori dovrà essere aggiornato mensilmente in modo che il Coordinatore 

in fase di Esecuzione possa essere opportunamente informato sulle variazioni ed adattare ad 

ogni possibile esigenza emersa nel corso dell’opera.

L’impresa si impegnerà a comunicare tempestivamente al Coordinatore ogni variazione 

nelle lavorazioni o sulle condizioni al contorno che si verificassero in corso d’opera, nonché 

l’introduzione di nuovi mezzi o tecnologie per l’esecuzione dei lavori.

11.5. Subappaltatori

L’impresa appaltatrice si renderà completamente responsabile nei confronti dei propri, 

eventuali, subappaltatori/lavoratori autonomi che, prima dell’ingresso in cantiere, dovranno:

- sottoscrivere l’accettazione del Piano di Sicurezza;

- indicare il nominativo del responsabile per la sicurezza del cantiere;

- fornire l’elenco del personale e delle macchine ed attrezzature impiegate con le relative 

certificazioni.

11.6. Libro giornale

Deve essere predisposto dall’Impresa un “libro giornale” su cui verranno annotate le 

indicazioni che il Coordinatore vorrà dare in occasione delle sue visite in cantiere. Se il 

Direttore Lavori lo consentirà allo scopo si potrà usare il già presente” Giornale dei Lavori”.

11.7. Anagrafica di cantiere

L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta a compilare e aggiornare periodicamente e 

all’occorrenza l’anagrafica di cantiere in funzione dell’arrivo in cantiere di nuovi sub-

appaltatori o lavoratori autonomi.

11.8. Oneri ed obblighi del direttore di cantiere

Il direttore del cantiere dovrà attuare la politica aziendale sulla sicurezza e salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro. Egli, durante l’esecuzione dei lavori, è l’interlocutore 
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principale della predetta politica nei confronti del committente, del coordinatore per la 

sicurezza e dei lavoratori.

Il direttore del cantiere, entro quindici giorni dall’inizio dei lavori, dovrà fornire al 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione tutte le schede tecniche delle macchine 

che intende utilizzare in cantiere ed il piano del loro effettivo utilizzo, in modo che lo stesso 

Coordinatore possa stabilire la settimana di presumibile maggiore esposizione al rumore nello 

specifico cantiere a norma del D.Lgs. 81/08 e quindi determinare la data per disporre le 

necessarie misure.

Resta inteso, comunque, che gli addetti sono tenuti ad utilizzare le macchine in conformità 

a quanto disposto nel fascicolo tecnico del fabbricante ed a fare uso dei relativi dispositivi di 

protezione individuali.

Il direttore del cantiere, oltre ai compiti derivanti dal particolare contratto stipulato con il 

datore di lavoro, in materia di sicurezza, previ accordi con il Coordinatore della Sicurezza, 

avrà anche i seguenti compiti:

- dare disposizioni affinché possano essere attuate, da tutti i lavoratori presenti in cantiere, le 

misure di sicurezza ed igiene secondo i requisiti richiesti dalla legislazione vigente e dalle 

più aggiornate norme tecniche esistenti, mettendo a disposizione dei preposti e dei 

lavoratori tutti i mezzi necessari;

- rendere edotti tutti i lavoratori e tutte le altre ditte interessate al lavoro, siano esse in 

raggruppamento temporaneo di imprese e/o subappaltatori o che in qualunque modo 

possono interferire col cantiere in questione su quanto programmato e sui vari sistemi di 

protezione previsti e ciò anche in relazione agli specifici rischi pertinenti all’attività cui 

sono interessati; rendere edotti i preposti ed i lavoratori interessati, secondo le rispettive 

competenze, delle disposizioni di legge delle specifiche norme tecniche in materia e delle 

particolari previsioni sui contenuti del presente piano;

- fornire prima dell’immissione al lavoro e periodicamente una corretta formazione a tutti i 

lavoratori; la predetta formazione dovrà essere di carattere generale del cantiere nel suo 

complesso ed una formazione specifica sui rischi pertinenti alla singola mansione e sulle 

corrispondenti misure da attuare;

- assicurare a tutti i lavoratori presenti in cantiere tutti i mezzi di protezione e disporre, 

anche a mezzo dei preposti, che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza per 

tutta la durata dei lavori;

- rendere edotti tutti i lavoratori presenti in cantiere sui rischi specifici a cui possono essere 

esposti e dare un’esauriente formazione sulle norme essenziali di prevenzione, sui mezzi 
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messi a loro disposizione, anche in relazione all’organizzazione del lavoro nel suo 

complesso;

- verificare periodicamente la perfetta funzionalità ed adeguatezza dei dispositivi di 

protezione sia collettivi sia individuali;

- attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza;

- fornire al Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori, prima di immettere ogni lavoratore 

all’avviamento al lavoro, una dichiarazione del lavoratore in cui risulta che gli sia stata 

fornita una corretta formazione sullo specifico lavoro da eseguire e una specifica 

formazione sui rischi connessi; fornire al Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori una 

dichiarazione nella quale s’attesti il dovuto adempimento degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi vigenti, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

- fornire al Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori, ogni qual volta si presenta la necessità 

di fare eseguire delle lavorazioni ad imprese diverse, almeno quindici giorni prima 

dell’inizio della nuova attività, copia del piano di sicurezza relativo alla specifica ditta, 

poiché lo stesso coordinatore possa effettuare il necessario coordinamento della sicurezza 

tra le varie attività.

11.9. Movimentazione manuale dei carichi

Per movimentazione manuale dei carichi s’intendono le operazioni di trasporto o di 

sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, 

deporre, tirare, portare o spostare un carico.

Prioritariamente il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre al minimo la 

movimentazione manuale dei carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature 

meccaniche per il trasporto ed il sollevamento; qualora tale movimentazione risulti

indispensabile, essa dovrà essere adeguatamente razionalizzata in modo tale da non richiedere 

un eccessivo sforzo fisico al personale addetto.

Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente, l’appaltatore sarà 

tenuto ad organizzare, nell’ambito del cantiere, i mezzi appropriati, quali le attrezzature 

ausiliarie (carriole, carrelli, etc.), o ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione 

del peso del carico, cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti.

Tutti gli addetti dovranno essere informati e formati in particolare modo sul peso dei 

carichi, il centro di gravità o il lato più pesante, sulle modalità di lavoro corrette ed i rischi in 

caso di inosservanza.

11.10. Utilizzo degli Apparecchi Sollevatori
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Gli apparecchi sollevatori dovranno essere tutti certificati e marchiati CE dotati di quadro 

elettrico con pulsante d'emergenza in caso di pericolo.

Dovrà essere verificata l'attuazione da parte dell'impresa esecutrice della verifica periodica 

delle funi, nonché la verifica periodica dello stato generale dell'attrezzatura.

L'apparecchio sollevatore potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale con 

adeguata formazione certificata.

11.11. Deposito di materiali

I depositi di materiale in cataste, pile, mucchi dovranno essere effettuati in modo razionale 

e tale da evitare crolli, cedimenti ed eccessivo carico sul terreno, e dovrà essere accuratamente 

indicato nel layout di cantiere.

L’altezza massima delle cataste dovrà garantire la certezza che non possa verificarsi il 

ribaltamento del materiale accatastato, le vie di transito dovranno essere sempre sgombre da 

materiale ed essere di larghezza idonea da assicurare una buona capacità di movimento del 

personale e la facilità d’accesso di imbarco.

Al personale dovrà essere vietato di salire direttamente sulle cataste e tale divieto deve 

essere evidenziato da appositi cartelli posti in prossimità del deposito.

I depositi e/o la lavorazione di materiali che potranno costituire pericolo (materiale 

destinato alle coibentazioni potrebbe, se pur raramente, incendiarsi) dovranno essere allestiti 

in zona appartata del cantiere e convenientemente delimitata.

In aggiunta alle altre misure già applicate direttamente sugli impianti e sui macchinari, per 

ridurre la diffusione eccessiva di polvere, di vibrazioni e di rumori, gli impianti e le macchine 

che possono aggravare i suddetti rischi, dovranno essere, per quanto possibile, disposti in 

zone appartate del cantiere.

11.12. Verifiche e controlli

L’impresa esecutrice dei lavori sarà tenuta ad effettuare la necessaria sorveglianza dei 

diversi fattori ambientali: recinzioni, strade, opere preesistenti e quelle in corso di esecuzione, 

opere fisse e/o provvisionali, reti di servizi tecnici, macchinari, impianti, attrezzatura, luoghi 

del cantiere e/o posti di lavori, servizi igienico - assistenziali, e quant’altro può influire sulla 

salute e sulla sicurezza del lavoro degli addetti e di terzi che possono essere, anche 

indirettamente, interessati.

Dopo avverse condizioni atmosferiche e/o dopo prolungate interruzioni, la ripresa dei 

lavori dovrà essere preceduta da un controllo generale del cantiere, delle opere provvisionali, 

delle reti dei servizi, dei dispositivi di protezione installati e di quant’altro suscettibile di 

averne avuta compromessa l’efficienza o la stabilità e/o la sicurezza.
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11.13. Informazioni e segnalazioni

In aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori e a 

supplemento di altre misure di sicurezza, ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza sul 

lavoro dovranno essere fornite, secondo le necessità, mediante scritte, avvisi o segnalazioni 

convenzionali, il cui significato dovrà essere chiarito, a cura del Direttore di Cantiere, sentito 

il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, agli addetti ai lavori.

Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto e i segnali 

prestabiliti per l’esecuzione delle manovre dovranno essere richiamati mediante avvisi 

chiaramente leggibili.

Eventuali zone di particolare pericolo dovranno essere contraddistinte con segnaletica atta 

a trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione e salvataggio.

11.14. Informazione sui rischi esistenti

All’apertura del cantiere ed ogni qual volta sarà iniziata una nuova fase di lavoro, alle 

maestranze dovrà essere garantita una corretta informazione, fornendo notizie di carattere 

normativo, procedurale e tecnico - scientifico.

L’informazione sarà articolata in modo da evidenziare, inoltre, i seguenti argomenti:

- i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione al cantiere in argomento;

- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate nel complesso e per ogni singola 

attività;

- i pericoli connessi all’uso di sostanze e/o preparati che possono presentare rischi per la 

salute e le eventuali norme di buona tecnica da adottare per eliminare o quantomeno 

ridurre al minimo i predetti rischi;

- i rischi a cui sarà esposto ciascun lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di 

sicurezza e le disposizioni di specifiche nel cantiere;

- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei 

lavoratori;

- l’indicazione dei nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto 

soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, 

nonché il nominativo e l’indirizzo del medico competente;

- le indicazioni del posto telefonico e della tabella indicante tutti i numeri telefonici da 

utilizzare in casi di emergenza.

11.15. Macchine, impianti, utensili e attrezzi
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L’impresa rimarrà obbligata ad utilizzare in cantiere, relativamente alle macchine nuove, 

esclusivamente quelle munite di marchio CE ( ad eccezione di quelle elencate nell’allegato 

del D.Lgs. 81/08, che vanno assoggettate a normative specifiche di settore), mentre quelle già 

in uso in Italia ancor prima del 12 settembre 1996 debbono essere accompagnate da attestato 

di conformità delle stesse alla normativa previgente e/o agli standard di sicurezza vigenti nella 

Comunità europea.

Le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi da utilizzare nell’esecuzione dei lavori 

dovranno essere scelti in modo appropriato al tipo di lavorazione da eseguire ed installati e 

mantenuti secondo le istruzioni del fabbricante ed in modo che sia garantita la sicurezza del 

personale addetto.

11.16. Collaudi e verifiche periodiche

Per tutte le macchine presenti in cantiere, sia fisse o mobili o semoventi, nonché per le 

attrezzature, gli impianti, i dispositivi e per tutti i mezzi tecnici che in genere verranno 

utilizzati in cantiere, per i quali sono previsti dei collaudi e/o delle verifiche periodiche ai fini 

della sicurezza, l’impresa rimane obbligata a provvedere, ad ogni installazione ed alla 

scadenza delle previste periodicità, alla comunicazione ai competenti Organi di verifica e 

controllo, nonché ad eseguire, anche tramite proprio personale qualificato, le prescritte 

verifiche di competenza.

11.17. Documentazione da allegare al piano e da conservare presso gli uffici del cantiere.

A scopi preventivi e per esigenze normative negli uffici di cantiere dovrà essere conservata 

tutta la documentazione prevista dalla legge e costituita almeno dai seguenti elaborati e/o 

documenti:

Certificati dei Lavoratori

- registro delle visite mediche cui devono essere sottoposti i lavoratori, sia delle visite 

preventive che di quelle periodiche;

- certificati di idoneità alle mansioni per lavoratori presenti in cantiere;

- tesserini dei lavoratori di registrazione della vaccinazione antitetanica;

- certificati di idoneità per i lavoratori minorenni.

Certificati delle Imprese

- copia libro matricola dei dipendenti o attestazione di tenuta ad organo preposto;

- registro degli infortuni regolarmente vidimato dall’USL territorialmente competente;

- il piano di sicurezza ed i suoi eventuali aggiornamenti periodici;

- copia dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’impresa affidataria;

- certificati di regolarità contributiva INPS;



Pag. 16 di 18

- certificati iscrizione Cassa Edile;

- il cartello di identificazione del cantiere a norma della Circolare del Ministero dei LL.PP. 

dell’01/06/1990 n. 1729/UL;

- valutazione dei rischi da rumore e da vibrazione( D.Lgs 81/08);

- documentazione degli apparecchi di sollevamento consistente in: libretto di omologazione 

di tutti gli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale e per tutti gli apparecchi di 

sollevamento oltre i 200 Kg, copia di denuncia d’installazione effettuata dal Presidio 

Multizonale di Prevenzione (P.M.P.) territorialmente competente e registrata su apposito 

verbale;

- POS corredato degli eventuali aggiornamenti e allegati di riferimento.

Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza hanno lo scopo di 

tracciare le direttrici che saranno seguite per redigere il piano di sicurezza definitivo, in 

conformità alle disposizioni contenute nell’art. 12 del D.Lgs. n. 494/96 e successive 

modifiche ed integrazioni.

Nel suddetto piano saranno segnalati:

- i rischi prevedibili in cantiere relativi alla specificità delle singole lavorazioni, e quelli 

dovuti alle condizioni del luogo di ubicazione del cantiere;

- le procedure esecutive contenenti le prescrizioni di sicurezza atte a garantire, per tutta la 

durata dei lavori la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, nel rispetto 

della legislazione vigente in materia di lavoro e delle norme tecniche;

- la pianificazione dei lavori;

- le misure aggiuntive dovute alla presenza simultanea o successiva di più imprese o 

lavoratori autonomi;

- i casi in cui è prevista l’utilizzazione comune di infrastrutture, mezzi logistici e di 

protezione collettiva tra le varie imprese e lavoratori autonomi;

- la stima dei costi per la prevenzione e protezione in cantiere.

12. Costo sicurezza - Importo

Per la valutazione dei costi della sicurezza è stato applicato forfettariamente un costo pari a 

€ 50.000,00 a corpo, prevedendo, oltre agli usuali costi della sicurezza relativi alla 

manodopera e ai dispositivi di protezione individuale, i seguenti oneri elencati in maniera 

indicativa e non esaustiva:

- Segnaletica di cantiere indicante le principali situazioni di rischio e le principali norme di 

sicurezza;



Pag. 17 di 18

- Piattaforme di lavoro aereo che permettano il sollevamento e lo stazionamento in quota di 

uno o più operatori dotate di tutti i sistemi di sicurezza (controllo inclinazione, discesa di 

emergenza, riduzione della traslazione, allarmi sonori, anti-schiacciamento, anti-

ribaltamento, sovraccarico in cesta, etc.) corredate di tutta la documentazione relativa al 

macchinario e alla formazione degli operatori addetti al suo utilizzo.

- Sollevatori telescopici per lo scarico e il sollevamento in quota dei materiali e dei 

manufatti prefabbricati necessari alla realizzazione dell’opera, corredati di tutta la 

documentazione relativa al macchinario e alla formazione degli operatori addetti al suo 

utilizzo.

- Linee vita (secondo la norma UNI EN 795) composte da un insieme di ancoraggi posti in 

quota sulle coperture alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi 

cordini, corredate di tutta la documentazione relativa all’attrezzatura e alla formazione 

degli operatori addetti al suo utilizzo.

- Eventuale ponteggio o parapetti fissi costituiti da telai prefabbricati, corredato di PIMUS 

dotato di scale di risalita, predisposizioni per installazione montacarichi, protezioni, 

mantovana, ecc, incluso smontaggio e rimontaggio e posa in opera, in corrispondenza delle 

porzioni di maggiore altezza, di un parapetto costituto da aste guardia-corpo e barriere 

orizzontali, incluso onere per l’utilizzo di piattaforma sviluppabile per il montaggio dei 

parapetti. Incluso altresì onere per la delimitazione delle zone interessate dalla posa 

/rimozione, quando sono interessate aree sulla pubblica via dunque esposte al transito dei 

pedoni, fino ad ultimazione della posa / rimozione;

- Eventuale predisposizione sul ponteggio di montacarichi per il calo a terra del materiale o 

per il sollevamento in quota, incluso onere per la delimitazione delle zone interessate dalla 

movimentazione, per tutta la durata dei lavori;

- Recinzione in pannelli delle dimensioni di m 3,50 x h m 2,00, costituiti da montanti 

verticali e orizzontali, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione, e relativi basamenti 

in cls di idoneo peso, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al 

terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel 

terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della 

posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei 

lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati. successiva rimozione e ritiro a lavori ultimati 

ed il ripristino dei luoghi.



Pag. 18 di 18

- Impianto elettrico di cantiere e di messa a terra e derivazione da punto di impianto idrico 

da punto di consegna fornito da Ente Gestore, comprese le certificazioni, l’attività di 

controllo, la verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo;

- Cassetta di pronto soccorso, incluso onere per verifiche ed eventuale integrazione del 

contenuto, per tutta la durata dei lavori;

- Estintori portatile a polvere compressa, compresa la manutenzione di legge per tutta la 

durata del cantiere in numero sufficiente a coprire le varie aree del cantiere;

- Box in lamiera ad uso baracca di cantiere, incluso montaggio, smontaggio e nolo per tutta 

la durata del cantiere;

- Delimitazioni sull’area di pertinenza, di aree per il deposito del materiale tramite posa di 

teli di nylon pesante sul fondo e delimitazione tramite paletti protetti superiormente con 

cappellotti a fungo rossi e nastro bianco rosso o in alternativa tramite cavalletti. Inclusa 

eventuale rilocazione in funzione dell’andamento dei lavori;

- Controllo, verifiche, presidi e pulizie:

- al termine di ogni turno di lavoro sulla corretta posa in opera delle protezioni installate 

e della messa in sicurezza del cantiere;

- controllo periodico delle attrezzature con cadenza sufficiente a garantire la sicurezza 

degli utilizzatori;

- presidio da parte di operatore in occasione del transito e manovre di mezzi 

ingombranti o in presenza di elevato traffico ed in condizioni di scarsa visibilità in 

ingresso a all’interno del cantiere;

- mantenimento di ordine e pulizia nei locali interni al fabbricato a disposizione delle 

imprese e nell’area esterna, prevedendo nell’uno e nell’altra bidoni per la raccolta dei 

rifiuti solidi urbani;

- Riunioni preliminari e periodiche per procedure di Coordinamento, per attività di 

formazione, informazione in generale delle imprese addette al cantiere, alla presenza del 

responsabile della Sicurezza dell’impresa affidataria e del preposto delle eventuali imprese 

in subappalto;

- Eventuali richieste di modifica e/o adeguamento al PSC proposte dai singoli appaltatori, 

anche attraverso la predisposizione del P.O.S. non potranno comportare costi aggiuntivi 

per il Committente.
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A)
A.1 650.000,00

A.1.1 90.000,00

A.1.2 240.000,00

A.1.3 70.000,00

A.1.4 150.000,00

A.1.5 100.000,00

A.2 50.000,00

A.3 40.000,00

740.000,00

B)
B.1

15.248,00

B.2 80.000,00

B.9 I.V.A. 22%, importo spese tecniche incluso contributo previdenziale integrativo (4% su A.3) 10.752,00

B.10 154.000,00

260.000,00

1.000.000,00SOMMA TOTALE INTERVENTO

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Strutture in elevazione

Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza

Allacciamenti ai pubblici servizi; Spese di cui all'articolo 92, commi 5 e 7 bis del Codice Contratti, 

nonché spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, 

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al Responsabile del 

Procedimento, di verifica e validazione dei progetti (inclusa I.V.A. e contributi previdenziali); Spese 

per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici; Spese per 

pubblicità; Eventuali spese per commissioni giudicatrici; Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 

207/2010

Imprevisti (I.V.A. inclusa)

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

Opere esterne

Opere edili di finitura

Impianti tecnologici

Totale lavori

LAVORI A BASE D'APPALTO

QUADRO TECNICO ECONOMICO
FINALE EMILIA (MO) - NUOVO MAGAZZINO COMUNALE

I.V.A. 22%, importo lavori e oneri sicurezza (A.1+A.2)

TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE

Scavi, opere di fondazione
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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

Repertorio n.  del  /   /2016

CONTRATTO D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

NUOVO MAGAZZINO COMUNALE DI FINALE EMILIA (MO) 

(CUP______________ - CIG _______________     )

***

L'anno duemilasedici il giorno _________ del mese di __________  

presso la sede della Regione Emilia-Romagna avanti a me, Dott.ssa

_______________, Ufficiale Rogante designato con decreto del

Commissario Delegato del ______ n. _______ con firma digitale

intestata a _____________ rilasciata da PosteCom S.p.A. -

Postecert per Regione Emilia-Romagna n. _________ valida sino al

__________ e non revocata, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le

parti contraenti, con me d'accordo, rinunziato, sono convenuti i seguenti

signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale

Rogante, sono personalmente certo:

- _________________, nato a ____________________, in qualità di 

Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 

convertito con modificazioni in Legge 122/2012, con firma digitale intestata 

a _________________ rilasciata da _____________________valida sino 

al ___________e non revocata di seguito nel presente atto denominato 
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anche semplicemente “Stazione Appaltante”;

- Sig. ________________ nato a ___________________, in qualità di 

Amministratore Unico e Legale Rappresentante della _________________, 

con firma digitale intestata a _________________ rilasciata da 

_____________ n. __________ valida  sino al _____________ e non 

revocata, con sede legale in ________________, iscritta al_____________ 

di _______________ al numero ______________, come verificato con 

visura camerale consultata  tramite il sito  http://telemaco.infocamere.it   in 

data ___________, codice fiscale e partita IVA n. ________________, agli 

atti della Stazione Appaltante, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente "appaltatore" o "impresa".

PREMESSO

• che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 

maggio 2012 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di 

emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 

Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova ed è stata disposta la 

delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare 

ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico;

• che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con 

modificazioni in Legge 122 del 01/08/2012, ha previsto interventi urgenti in 

favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 

territorio delle Provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 

Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

• che il Decreto Legge 78 del 19/06/2015, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla Legge 06 Agosto 2015, n. 125, ha prorogato lo stato di 

emergenza fino al 31 dicembre 2016;
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• che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente 

della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data 

anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli 

interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa 

economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 

secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, 

convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

• che con l’articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 

dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 

febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 216, è stato 

prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012 al 31.12.2018;

• che  con ordinanza n. _______ del __________ avente ad oggetto 

"Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dell’ampliamento del 

magazzino comunale nel Comune di Finale Emilia (Mo). Procedura aperta 

ai sensi dell’articolo 53 comma 2 lett. c) del Decreto-Legislativo n. 

163/2006 e smi. Approvazione del progetto preliminare, degli atti di gara e 

determinazione a contrarre", sono stati approvati il progetto preliminare e 

gli atti per lo svolgimento della procedura aperta per la progettazione 

definitiva ed esecutiva e la completa realizzazione dell'intervento sopra 

descritto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa –

ed il Quadro Tecnico Economico dell'intervento per una spesa 

complessiva pari a Euro 1.000.000,00, che trova copertura finanziaria 

nelle risorse stanziate dall’ Ordinanza n. 8 del 26.02.2016;
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• che è stata esperita la gara e, a seguito delle risultanze della 

stessa, è stata approvata, con decreto n. __________________, 

l’aggiudicazione provvisoria;

• che con decreto n. ________ del ___________, si è proceduto 

all'aggiudicazione definitiva ed in seguito all'approvazione del progetto 

definitivo da parte della conferenza dei servizi all'uopo convocata in data  

_____________;

• che il RUP, conformemente a quanto disciplinato dalle norme di 

gara e dall'art. 9 del CSDP, procederà alla consegna delle aree per la 

realizzazione della progettazione esecutiva;

• che con il citato decreto n. ________ del  ___________, si è 

provveduto ad aggiudicare definitivamente ed efficacemente a 

_____________________, l'esecuzione dell'attività di redazione per la 

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del 

nuovo magazzino comunale del Comune di Finale Emilia (MO), per 

l’importo di € _________, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad 

€ _________ non soggetti a ribasso e della progettazione pari ad € 

_________, oltre ad IVA, al netto del ribasso percentuale offerto del _% 

(___________per cento) sull’importo dei lavori e del ___% 

(____________ per cento) sulla progettazione;

• che l’Impresa: 

- provvederà all'espletamento dell'attività di progettazione per mezzo 

____________  consegnando il progetto esecutivo entro i termini 

previsti dall'art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ;

- consegnerà, unitamente al progetto esecutivo di cui sopra, il Piano 

Operativo di Sicurezza;

- ha costituito la cauzione definitiva, nella misura  di  €   ________  
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(diconsi euro______________) in relazione alla certificazione di  cui 

all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia di tutti gli 

obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria n. 

__________ rilasciata in data ___________  dalla __________. 

Detta polizza resterà depositata presso la Stazione Appaltante fino al 

pagamento della rata di saldo.

Dato atto:

- che l’Impresa ha ottemperato all'obbligo di iscrizione nella "White List" di 

cui alle Linee Guida CCASGO - Art. 4.4 approvate con deliberazione del 

15/10/2012 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 262 del 09/11/2012 e conformemente alle Ordinanze del 

Commissario Delegato n. 63 del 25/10/2012 e n. 91 del 17/12/2012;

- che le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all’impresa 

aggiudicataria sono agli atti della Stazione Appaltante;

- che l'Impresa sottoscriverà, unitamente al Responsabile Unico del 

Procedimento, il verbale di consegna dei lavori, con contestuale 

accertamento delle condizioni per l'immediata esecuzione degli stessi ai 

sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLOI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Conferma delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'attività di progettazione 
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definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo 

magazzino comunale di Finale Emilia (Mo).

2. La categoria prevalente dei predetti lavori è la OG1.

3. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui

al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo3 - Documentiparteintegrantedel

contratto / Elaboratiprogettuali

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni , patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai 

seguenti documenti a norma dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, 

sottoscrivendoli con firma olografa, per accettazione:

a)

b)

c) Polizze di garanzia (Cauzione Definitiva, CAR RCT);

2. I rapporti giuridici tra le parti sono regolati:

a) dal presente Contratto e relativi allegati;

b) dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

Detta elencazione si riporta in ordine di priorità in caso di discordanza.

Articolo 4 - Ammontare

1. L'importo contrattuale ammonta a € _______________ (euro 

_________), di cui € __________(euro __________) per lavori a corpo, 

€ ___________ (euro ________) per la progettazione definitiva, 

esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza ed € 50.000,00 (euro 

cinquantamila/00) per oneri della sicurezza e la salute del cantiere, non 

soggetti a ribasso.
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2. L'importo contrattuale è al netto dell'l.V.A.

3. Il contratto è stipulato "corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. 

c), a seguito di presentazione di OEV ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori- Proroghe

1. L'appalto avrà durata di n. 240 (duecentoquaranta) giorni:

a) per l'espletamento delle attività progettuali n. 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi, come previsto dall'art. 9 del CSDP, decorrenti 

dalla data dell’ordine di servizio del RUP;

b) per la realizzazione dei lavori n. 210 giorni, naturali e consecutivi, 

decorrenti dal giorno successivo alla consegna dei lavori.

2. L'Appaltatore conferma di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 

dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione  dei lavori e di 

aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 

ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 

offerto. L'Appaltatore conferma altresì di aver verificato la disponibilità 

della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché la 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria 

dei lavori in appalto.

3. Ai fini dell'ultimazione dei lavori si applica l'art. 199 del D.P.R. 

207/2010. Contestualmente alla redazione del certificato di ultimazione 

dei lavori si procederà a norma dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010.

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 - Penale per i ritardi

L'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza riserve le penali

dettagliatamente elencate all'art. 14 del CSDP, qui integralmente
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richiamate.

Articolo 7 - Sospensioni e proroga dei termini contrattuali

Si richiama e si applicano le disposizioni previste all'articolo 17 del CSDP.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri necessari per 

consegnare l'intervento terminato e funzionante, quelli a lui imposti

per legge, per regolamento, in forza del CSDP.

2. In particolare costituiscono oneri dell'Appaltatore quelli 

dettagliatamente elencati agli artt. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26 e 

31 del CSDP.

3. L'appaltatore ha, in particolare, l'onere di ottemperare, nello 

sviluppo del progetto esecutivo, alle prescrizioni stabilite dalla 

Conferenza di Servizi.

4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine

del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio

personale le norme di legge e di regolamento.

5. La direzione del cantiere è assunta dal Sig. _________,

abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da

eseguire. L'impresa designa quale addetta alla gestione delle

emergenze il Sig. ____________.

6. L'appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura 

l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il

Direttore dei Lavori ha il diritto di segnalare all'Impresa che

l'inadempimento della stessa deriva da indisciplina, incapacità o

grave negligenza del Direttore di Cantiere o di uno o più dipendenti,

segnalando che al protrarsi dell'inadempimento seguirà possibile

risoluzione contrattuale. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei
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danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 

della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei

materiali.

7. Qualora, per qualsiasi motivo, l'appaltatore ritenga di dover

sostituire il Direttore di Cantiere, dovrà tempestivamente comunicarlo al

Responsabile del Procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico

esterno all'Impresa, la procura speciale in originale, oppure copia

conforme della procura generale.

8. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla 

qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo , 

salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 169 del DPR 207/10 e

ss.mm.ii.

9. L'Appaltatore ha proceduto, così come previsto al punto 2.8 del 

Capitolo 4.3 delle Norme di Gara, al versamento della somma di Euro

________, quale rimborso spese per la pubblicazione del bando, versando 

la suddetta somma sul c/c intestato al Commissario Delegato - IBAN IT 88 

M 01000 03245 240200005699 presso la Banca d'Italia Tesoreria 

Provinciale dello Stato Sez. di Bologna - con causale: "Recupero spese 

pubblicazione bando ex. art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 convertito 

con L. n. 221/2012".

Articolo 9- Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni

vigenti. Si richiama, in particolare, l'art. 18 del CSDP.

Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'art. 133 del Codice 
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dei Contratti. Si applica l'art. 15 del CSDP.

3. Per eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto, 

si applica l'art. 16 del CSDP.

4. Per eventuali lavorazioni a misura connesse a variazioni introdotte 

in corso di realizzazione dei lavori, si applica l'art. 19 del CSDP.

Articolo 11 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. E’ prevista la corresponsione in favore dell’Appaltatore di 

un’anticipazione sul prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale, così come 

previsto dall’art. 8, comma 3 bis della L. n. 11/2015 e dall’art. 26 –ter, 

comma 1, primo periodo del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni 

dalla L. 98/2013 e s.m.i. e dall’art. 20, commi 1, 2 e 3 del CSDP, così come 

ivi disciplinata.

2. La Stazione Appaltante, in corso d’opera, dopo aver constatato la reale e 

regolare esecuzione dei lavori, accrediterà all’appaltatore gli importi, previa 

acquisizione di regolari fatture, per stati di avanzamento, così come 

riportato al comma 4 dell’art. 20 del CSDP, mediante emissione di 

certificato di pagamento in conformità a quanto disciplinato dall’art. 20 del 

CSDP, che in questa sede si richiama integralmente, al netto del ribasso 

d’offerta, delle ritenute e dell'I.V.A., entro 60 giorni dall'emissione del 

Certificato di pagamento, e dal D.L. 66/2014, art. 25 comma 1 convertito in 

Legge n. 89/2014, dalla L. 190/2014, art. 1, commi 629, 630, 631 e 632, 

nonché le disposizione correlate e conseguenti e la Legge 24 dicembre 

2007 n. 244 e ss.mm.ii..

3. Tutti i pagamenti del presente contratto, inclusa l’anticipazione prevista 

al comma 1 del presente articolo e dall’art. 20 del CSDP, non potranno 

comunque essere effettuati, se non dopo la stipula del contratto. Su 

ciascuna rata di acconto saranno operate ritenute dello 0,50% (zero virgola 

cinquanta per cento) previste dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010.
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4. Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, 

sarà contabilizzato proporzionalmente all’importo dello Stato di 

Avanzamento Lavori.

5. I titoli di spesa saranno emessi sul Fondo di cui all’art. 2, comma 1, del 

D.L. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 122/2012. Gli avvisi di 

avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al Sig. Lorenzo Romis 

in qualità di Legale Rappresentante della Società BRC Spa Recupero 

Edilizio e Restauro Conservativo. La Struttura preposta effettuerà i 

pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione 

dei titoli di spesa.

6. I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo, ai sensi dell'art. 3 

del D.M. 145/2000, saranno effettuati, in conformità agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 

13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e fatto salvo l’esito positivo delle verifiche di cui 

all’art. 6 del D.P.R. 207/2010, soltanto alle persone autorizzate 

dall’Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare, individuate al 

precedente punto 5. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle 

persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere 

tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

7. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori 

eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque 

sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione 

della loro esecuzione. 

8. All'importo dei lavori eseguiti, che serve a base per il pagamento degli 

acconti, non verrà in nessun caso aggiunto il valore dei materiali provvisti a 

piè d'opera, sebbene accettati dal D.L. e destinati ad essere impiegati in 

opere definitive facenti parte dell'appalto. 
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9. Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura elettronica, 

così come previsto dal D.L. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, che dovrà 

essere presentata dietro specifica richiesta da parte dell'Amministrazione. 

Si precisa che i termini di cui all’art. 143 del D.P.R. 207/2010, per il 

pagamento degli importi dovuti in base al Certificato di pagamento 

decorreranno, qualora successivi a quelli del certificato di pagamento, dalla 

data in cui la fattura perverrà alla Stazione Appaltante in base al riscontro 

di protocollo. La fattura dovrà essere redatta secondo il disposto dell'art. 21 

del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.. Nessuna pretesa per ritardi contabili 

potrà essere avanzata dall’Appaltatore, qualora la D.LL. a suo giudizio, 

ritenga non contabilizzabili, per vizi o difetti, determinate categorie di lavori, 

ovvero parte di esse. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 

207/2010 per ciò che concerne l’intervento sostitutivo della Stazione 

Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del 

subappaltatore.

10. Per l'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto si 

applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 117 del Dlgs 163/2006 e 

s.m.i..

11. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, 

verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e prima della redazione del 

conto finale. Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato previa 

prestazione da parte dell’appaltatore di garanzia fideiussoria, ai sensi 

dell’art. 235 del D.P.R. 207/2010, entro 60 giorni dall'emissione del 

Collaudo.

12. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del 

Codice Civile.
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Articolo 12-Obblighi relativiallatracciabilità deiflussi finanziari

1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla

Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento delle proprie 

eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto 

previsto dall'art. 3, comma 9bis, della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si 

rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi agli acconti e fatto salvo quanto previsto al successivo art.

21, comma 2, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella

misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del

Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

Articolo 14 - Collaudo e Verifica delle lavorazioni. Garanzie e presa

in consegna dei lavori

1. Il collaudo, così come previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale all'art . 21, è emesso entro i termini ivi previsti.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile,

l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché
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riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il

collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere

definitive.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti

oggetto dell'appalto, fino all'emissione del collaudo; resta nella facoltà

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di 

tutte le opere ultimate a norma dell'art. 32 del CSDP.

4. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 21, 27, 31 e 32, del 

CSDP, allegato parte integrante al presente contratto.

5. L'Appaltatore presta le garanzie con riferimento ai materiali ed 

all'esecuzione dei lavori in conformità, altresì, all'art. 31 del CSDP.

Articolo 15 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ; ogni atto 

contrario è nullo di diritto, così come previsto altresì dall'art. 33 del CSDP.

Articolo 16 - Recesso, risoluzione, scioglimento del contratto,

revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo 

dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali 

utili esistenti in cantiere, oltre alla corresponsione del decimo dell’importo 

delle opere non eseguite. In caso di recesso, troverà pertanto applicazione 

quanto disposto all’art. 134 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.. 

2. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte 

dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, 

l'Amministrazione può dichiarare lo scioglimento del contratto, mediante 

notificazione della propria decisione a mezzo di lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno. Tale fattispecie non prevede alcun compenso 
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riconosciuto agli eredi e/o aventi causa dell'Appaltatore, riferito alla parte di 

contratto non ancora eseguita. 

3. In relazione ai casi di cessione di azienda, atti di trasformazione, 

fusione e scissione, di trasferimento o di affitto di azienda, si applicherà 

l’art. 116 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. 

4. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e 

con le procedure di cui agli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell’Appaltatore, un grave 

inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona 

riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del 

R.U.P., provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando 

un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 

controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite 

e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, l'Amministrazione 

dispone, su proposta del R.U.P., la risoluzione del contratto di appalto. 

Quando per negligenza dell’Appaltatore l'esecuzione dei lavori ritardi 

rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori. nel disporre le 

istruzioni necessarie, provvede ad assegnare, per il compimento delle 

opere in ritardo, un termine di durata non inferiore a 10 giorni (dieci), fatta 

eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il 

D.L., in contraddittorio con l’Appaltatore o in sua assenza con l’assistenza 

di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti 

dell’intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora 

sulla base delle predette risultanze, l’inadempimento permanga, la Stazione 

Appaltante, su proposta del R.U.P., provvederà a disporre la risoluzione del 

contratto, previa l’attivazione delle procedure di cui all’art. 138 del D.Lgs. 

163/2006.
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5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui 

imputabili.

6. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto ed è 

revocata l’autorizzazione al subappalto e subcontratto nei seguenti casi:

a) di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina 

del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale e sindacale;

b) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni 

interdittive contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle 

Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

Legge 13/08/2010, n. 136”;

c) qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento 

formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle 

procedure concorsuali di interesse. 

d) Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si 

applicano le penali sopra previste, salvo il diritto di risolvere il contratto. 

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto 

meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la 

procedura di cui all’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006. In ogni altro caso di 

mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante 

recede dal contratto e all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto 

previsto dall’articolo 157 del D.Lgs. 163/2006, in caso di accoglimento 

dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

7. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto ed è 
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revocata l’autorizzazione al subappalto e subcontratto e viene applicata una 

penale, in applicazione alle predette Linee Guida CCASGO di cui alla 

Deliberazione 19/10/2012 – Parte II, art. 3.2, pari al 1% dell’importo 

contrattuale qualora l’appaltatore non provveda, nel termine di giorni 20 

(venti) dalla ricezione della comunicazione, a fornire alla Stazione 

Appaltante la documentazione richiesta in relazione ai dati occorrenti per la 

formazione e aggiornamento dell’Anagrafe degli Esecutori, di cui al citato 

art. 3.2 delle Linee Guida.

Articolo 17 - Contenzioso

1. Si applicano gli artt. 240 e 240 bis del D.Lgs. 163/2006.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo

bonario, sono deferite al giudice ordinario. È esclusa la competenza

arbitrale. Il Foro competente è quello di Bologna.

TITOLO Il

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18 -Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare o fare applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e

per la località dove sono eseguiti i lavori e per tutto il periodo di

svolgimento degli stessi.

2. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme

di cui al precedente punto 1, da parte degli eventuali subappaltatori, nei 

confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto.
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3. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del 

D.Lgs. 163/2006.

4. L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed a rispettare le prescrizioni

impartite dalla Direzione Lavori.

5. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola

risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera a), che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero

la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di

grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla

nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in

materia contrattuale e sindacale.

6. Integra altresì il presente articolo, l'art. 23 del CSDP.

Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni

previste dal P.O.S., predisposto dall'Impresa stessa, del quale assume

ogni onere e obbligo.

2. L'appaltatore conferma le nomine del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, del responsabile per la gestione delle

emergenze, e la designazione quale medico competente ai sensi del

D.Lgs. 81/2008, agli atti della Stazione appaltante.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
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sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti della documentazione di cui

al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i

processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi (P.S.C. e P.O.S.) da

parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 23, 24 e 25 del CSDP.

Articolo 20 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia

di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13

agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante, prende atto che:

- per la Ditta _________________ la Prefettura di _____________ ha

rilasciato liberatoria definitiva di informazione antimafia con nota  Prot.

n. ________________.

2. L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze 

di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, nei confronti 

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei 

rispettivi familiari (richiesta di tangenti  pressioni per indirizzare 

l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a 

determinate Imprese, danneggia menti, furti di beni personali o di 

cantiere).

3. L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola contrattuale

e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di

competenza.
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4. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante

l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle

forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente

intervenuta per qualsiasi motive.

5. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola

risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera b) del 

presente contratto, che prevede la risoluzione immediata ed automatica

del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,

successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni

interdittive (anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, 

subcontraenti e/o subfornitrici) contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159

recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia , a norma

degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", ovvero la

sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di

accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di

interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more

dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, a carico

dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche

una penale nella misura del 10% dell’importo del contratto (cft. Linee

Guida CCASGO citate) ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o

determinabile, una penale proporzionale all'importo delle prestazioni al

momento eseguite. La predetta penale sarà applicata, qualora fossero

ancora da erogare corrispettivi relativi all'appalto e nei limiti del relativo

importo, mediante automatica e proporzionale detrazione , da parte della

Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme ancora dovute
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all'Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile, ovvero applicate in 

sede di conto finale.

6. L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere e di accettare la

clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera

c) del presente contratto, che prevede  la risoluzione immediata ed

automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al

subappalto o subcontratto, qualora dovesse emergere la sussistenza di

ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre

Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

Articolo 21 - Subappalto

1. Previa espressa autorizzazione della stazione appaltante e nel

rispetto dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006, l'appaltatore potrà ricorrere al 

subappalto, come indicato in sede di offerta, nella misura, alle condizioni,

con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

2. L'appaltatore deve trasmettere, entro 20 giorni da ciascun

pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

corrisposti ai subappaltatori e cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture 

quietanzate entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il

successivo pagamento, così come previsto al comma 3 dell'art. 118 del

D.Lgs. 163/2006.

3. L'Appaltatore si impegna ad inserire, in eventuali contratti di

subappalto, le clausole riferite all'obbligo di immediata comunicazione alla 

Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

della Provincia di Bologna - della notizia dell'inadempimento delle proprie 

eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.
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4. Integra altresì il presente articolo, l'art. 22 del CSDP.

Articolo 22 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del

D.Lgs. 163/2006, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

polizza fideiussoria n. ________________, rilasciata in data da 

______________, per l'importo € ________________ (diconsi euro

___________), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7

del D.Lgs. 163/2006.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione 

Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi

del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs.

163/2006.

4. La garanzia deve intendersi valida ed operante sino alla data di

collaudo, a prescindere dal fatto che quest'ultimo intervenga o meno entro

il termine stabilito per il suo espletamento.

5. Integrano altresì il presente articolo, l'art. 29 del CSDP.

Articolo 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 

del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua 

proprietà, sia per danni che l'Appaltatore dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione che tiene 

indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla 
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data di emissione del Certificato di Collaudo - da tutti i rischi di

esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che portino al

danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti con

polizza n. ________________, rilasciata da ______________, in data 

___________, per un massimale di € _______________ (diconsi euro 

_______), per le opere in corso di realizzazione.

3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione che tiene

indenne la Stazione Appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino

alla data di emissione del Certificato di Collaudo - dalla responsabilità

civile verso terzi, con polizza n. ______________, rilasciata da 

_______________, in data ___________, per un massimale di € 

____________ (diconsi Euro  _______________).

4. A garanzia dei rischi derivanti dalle attività di progettazione - a 

partire dall'approvazione del progetto definitivo e per l'esecuzione  dei

lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - a copertura 

della responsabilità civile verso terzi, i professionisti _________, hanno

stipulato, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006, la polizza n. 

__________, rilasciata da _______, in data ____________, per un 

massimale di € ____________ (diconsi Euro _____________).

5. Integra altresì il presente articolo, l'art. 30 del CSDP.

Articolo 24 -Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi

o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a 

decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 

165/2001 (28/11/2012), non ha  affidato incarichi o lavori retribuiti, di

natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre
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anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato,

nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali

in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 25 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti

dell'aggiudicatario.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far

rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso la

Struttura Commissariale o al servizio della stessa, il Codice di

comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di

Giunta Regionale n. 334 del 14 marzo 2016, ed esteso altresì alla 

Struttura Commissariale, consultabile e scaricabile dal sito internet della

Regione Emilia-Romagna. La violazione degli obblighi di comportamento

comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto,

qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia

ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il

contradditorio.

TITOLO lII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Documenti facenti parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto i documenti elencati all'art. 3 del

presente contratto anche se non materialmente allegati, debitamente

sottoscritti.

Ai sensi dall'art. 137, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. si

allegano allo stesso:

- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale parte normativa, che si

allega sotto la lettera "A";

- l'Elenco prezzi oggetto di offerta economica che si allega sotto la lettera
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"B".

Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si

applicano le norme vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i., il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i. , il D.Lgs.

81/2008 e s.m.i. e il D.M. 145/2000 e s.m.i..

Articolo 28 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico

dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a

quello della data di emissione del Collaudo.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

4. L'imposta  sul valore  aggiunto, alle  aliquote  di legge, è a carico della 

stazione appaltante.

Articolo 29 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati 

personali raccolti nell'ambito della  presente procedura verranno trattati al 

solo fine dell'affidamento. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati 

personali è il Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in 

Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna.

Articolo 30 - Efficacia

Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione del presente atto avviene con firma digitale avanti a me, 
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Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, il 

presente atto è redatto su ____facciate e _____ linee della ________, a 

posteriori regolarmente bollate, contenenti altresì il Patto di Integrità. lo 

stessa ho accertato la validità del certificato di firma prima della 

sottoscrizione, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia 

richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di 

accettazione, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del 

D.Lgs. 82/2005, in unico esemplare.

Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 

163/2006, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica 

attraverso l'acquisizione digitale delle firme.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini  (Documento firmato digitalmente)

Per  ______________________________________________________  

Sig. ___________________ (Documento firmato digitalmente) 

L'Ufficiale Rogante

Dott. _______________ (Documento firmato digitalmente)

Le parti concordemente pattuiscono ed approvano per iscritto, ex art.

1341 del c.c., l'art. 11, commi 2 e 11 del presente dispositivo, con il quale

si è stabilito che il termine per il pagamento dei corrispettivi dovuti, per la

particolare natura ed oggetto del contratto, avverrà entro 60 giorni

dall'emissione del certificato di pagamento.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini  (Documento firmato digitalmente)

Per  ______________________________________________________  

Sig. ___________________ (Documento firmato digitalmente)
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PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 
REGIONALI E DEL COMMISSARIO DELEGATO

L' OPERATORE ECONOMICO

Il sottoscritto Sig. _______________________________, nato a 

____________il________, in qualità di Legale Rappresentante di 

_______________, iscritta al Registro Imprese ____________ al Numero

____________ e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n.

____________.

Con riferimento alla procedura di affidamento del contratto per l'attività di

progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di

realizzazione del nuovo magazzino comunale del Comune di Finale Emilia 

(MO).

Rep. n.  del  .

DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITÀ

APPROVATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERA

DELLA GIUNTA N. 966 DEL 30 GIUGNO 2014

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione,

tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di

improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e

correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda

tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto

assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura

di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico
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L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara dinonavere influenzato ilprocedimento amministrativo direttoa

stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di

condizionare le modalità di scelta del contraente da parte

dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso

di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né

promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi

compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra

utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi

finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e

non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con

riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso

né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del

mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità

indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"

della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità

o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante

l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura,

comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione

stessa;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale,
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del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare 

affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e

dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo

di estorsione, intimidazione  o condizionamento di natura criminale

(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o

l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di

beni personali o in cantiere, etc.);

- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti

previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva

autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i

subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I.guardiania dei cantieri.

- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-

corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non

saranno concesse.

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di

integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si 
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intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta , avrà l'onere di

pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare iprincipi di lealtà,

trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei

confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di

affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti

principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti

dell'art.4"Regali,compensiealtreutilità",dell'art.6"Comunicazione degli

interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di 

astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 

"Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti

negoziali" del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno

anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che

indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto

e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L’Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più 

rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di

trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento 

di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore 

economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste  di
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concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico

dall'art. 2, può comportare, secondo la gravità della violazione

accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;

- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del

contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali 

indicati dall'art.121, comma 2, D.Lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso

l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla

completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di

affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali

Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

_________________  (Documento firmato digitalmente)

Per  ______________________________________________________  

Sig. ___________________ (Documento firmato digitalmente) 
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CAPO I - NORME GENERALI 

 

Articolo 01 Oggetto dell’appalto 

1. Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ha per oggetto la progettazione 

definitiva ed esecutiva e la realizzazione nel Comune di Finale Emilia (MO) delle seguenti 

opere: 

- Nuovo fabbricato adibito a magazzino; 

- Pavimentazione in conglomerato bituminoso dell’area circostante a quella di insistenza del 

fabbricato di nuova costruzione, ora costituita da misto stabilizzato a grana grossa. 

2. Il nuovo fabbricato, che costituisce l’ampliamento del magazzino esistente sito in via D. 

Galimberti nel Comune di Finale Emilia (MO), verrà realizzata nell’area identificata 

catastalmente al Foglio n. 88 Mappale n. 714.  

3. Il nuovo fabbricato, di cui al comma 2, di forma preferibilmente rettangolare, con uno sviluppo 

in pianta di circa 40 m X 20 m, con struttura prefabbricata in acciaio o in calcestruzzo armato. 

La copertura è prevista con pannelli metallici coibentati. L’altezza minima interna del 

fabbricato è pari a 4,80 m. L’edificio è destinato al ricovero di attrezzature, automezzi, mezzi 

d’opera, materiali di proprietà del Comune di Finale Emilia (MO). 

4. La progettazione dell’edificio oggetto di offerta deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

- orditura dei pilastri di sostegno della struttura con maglia rettangolare di dimensioni 10 m X 

20 m per una superficie minima destinata a magazzino/autorimessa (comprensiva di area 

lavaggio automezzi) di superficie pari a 800 m
2
; 

- altezza interna del fabbricato pari a 4,80 m; 

- n. 3 aperture per il magazzino di ampiezza pari ad almeno 4,40 m di larghezza e 4,50 di 

altezza di cui almeno n. 2 dotati di sistema elettrificato di apertura/chiusura; 

- area interna al fabbricato dedicata al lavaggio automezzi con scarico acque collegato 

all’impianto fognario esistente; 

- realizzazione di superficie ventilante pari ad almeno 1/30 e di superficie illuminante pari ad 

almeno 1/20 della superficie utile, collocata a parete e in copertura, particolarmente per 

l’illuminazione della zona centrale, in ogni caso secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa; 

- pensilina di collegamento tra il fabbricato esistente e l’accesso carrabile del nuovo 

fabbricato; 
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- impianto termico che consenta di avere una temperatura interna nel periodo invernale di 

almeno  16°; 

- impianto di illuminazione interna ed esterna applicato sulla facciata dell’edificio; 

- impianto idrico e di smaltimento acque reflue per area adibita al lavaggio degli automezzi; 

- impianto per la fornitura di energia elettrica comprensivo di prese da 220V e 380 V sia nella 

zona adibita ad autorimessa che nella zona dedicata al lavaggio degli automezzi; 

- impianto di sicurezza anti-intrusione e video-sorveglianza interna/esterna; 

- progettazione antincendio del fabbricato, classificato “ad importanza strategica rilevante”, 

nel quale si svolgono 70.1.B (deposito), 44.2.C (deposito materie plastiche), 13.1.A 

(deposito combustibile), 75.1.A. (autorimessa); 

- pavimentazione in conglomerato bituminoso dell’area circostante a quella di insistenza del 

fabbricato di nuova costruzione, ora costituita da misto stabilizzato a grana grossa. 

5. Il lotto dovrà essere opportunamente delimitato per l’intera superficie indicata negli elaborati 

grafici con una recinzione in metallo tipo orso-grill su muretto di supporto in calcestruzzo di 

altezza pari ad almeno 2,50 m rispetto al piano viabile (muretto di altezza 50 cm e recinzione 

sovrastante di 2,00 m). Il piazzale dovrà completato da un sistema di illuminazione a pali o 

pastorali ancorati al fabbricato, di almeno due accessi attraverso cancelli automatici azionabili 

con telecomandi, di una rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalla 

copertura del fabbricato e dal piazzale. 

6. Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale fa parte degli elaborati del progetto 

preliminare posto a base di gara, che è costituito dai seguenti elaborati: 

 

7. Il progetto preliminare è stato validato dal RUP. 
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8. Gli allegati grafici riguardanti l’edificio (piante, prospetti, e sezioni) posti tra i documenti 

facenti parte della gara, costituiscono uno schema di lay-out degli ambienti, e rappresentano la 

soluzione indicativa, ma non prescrittiva, che potrà essere variata in sede di offerta secondo il 

progetto presentato, nel rispetto dei limiti e dei contenuti indicati negli atti posti a base della 

procedura, esplicitati negli elaborati che formano il Progetto Preliminare posto a base di gara. 

Pertanto, nel rispetto di quanto sopra, ogni concorrente può, in sede di offerta, proporre e 

progettare le superfici e le caratteristiche distributive dei locali e degli spazi, ed ogni altra 

caratteristica architettonica, strutturale e impiantistica, adattando alla propria progettazione e 

tecnologia, gli spazi e le sagome indicate. In particolare, la tecnologia costruttiva scelta dal 

concorrente, deve rispondere essenzialmente a caratteristiche di funzionalità, rapidità e 

semplicità di montaggio, nel rispetto della normativa antisismica e deve essere tecnicamente 

idonea ad ogni normativa specificatamente prevista per la zona di ubicazione e 

qualitativamente idonea per la realizzazione nella zona di interesse.  

9. Gli allegati grafici riguardanti la riqualificazione degli spazi esterni, rappresentano la soluzione 

indicativa, ma non prescrittiva, che potrà essere variata in sede di offerta secondo il progetto 

presentato, mantenendo tuttavia inalterati i contenuti minimi indicati. 

10. L’edificio deve preferibilmente essere realizzato attraverso l’assemblaggio di elementi 

prefabbricati, e la struttura portante potrà essere realizzata in acciaio oppure in cemento armato 

prefabbricato, pannelli a cassero a perdere in polistirene espanso sinterizzato (o materiale 

equivalente) pre-armati e successivamente completati con getto in opera o altra tipologia 

costruttiva, che ne deve consentire il completamento in tempi contenuti, nel rispetto del 

cronoprogramma di intervento. Il progetto deve sfruttare pertanto le potenzialità della 

tecnologia costruttiva offerta, per meglio rispondere alle esigenze espresse, con qualunque 

sistema di consolidata affidabilità che rientri all’interno di normative e standard costruttivi 

rispondenti alle leggi vigenti nel sito di interesse. 

11. Il progetto definitivo deve essere elaborato dal concorrente rispettando le indicazioni contenute 

ai commi precedenti e successivi, nonché nel rispetto di quanto definito negli elaborati facenti 

parte del Progetto Preliminare. 

12. L’edificio di nuova costruzione deve comunque essere realizzato nel rispetto delle norme 

vigenti relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla igiene e sicurezza, alla 

prevenzione antincendio, alla tutela della salute e dell’ambiente e agli impianti tecnologici. Per 

gli impianti devono essere rispettati anche i requisiti minimi essenziali richiesti, con obiettivi 

tesi alla protezione dell’ambiente e al risparmio energetico, oltre alla ricerca dell’uso di fonti 
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rinnovabili di energia, incluse tutte le norme derivate o a queste collegate e tutte le successive 

modificazioni e integrazioni. 

13. L'appalto comprende nel prezzo a “corpo” la progettazione definitiva ed esecutiva di tutte le 

opere e i lavori oggetto di affidamento in tutte le varie fasi attuative e, secondo le modalità 

previste nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, le demolizioni previste sia 

in superficie che sotterranee, lo spostamento di eventuali condotte dei servizi interferenti con le 

nuove realizzazioni, il riempimento degli scavi derivanti dalle demolizioni e riempimenti con 

materiale idoneo ed opportunamente pilonato, le opere di fondazione, il montaggio e la resa in 

opera perfettamente funzionante in ogni sua parte, compreso l’impiantistica generale, inclusi gli 

allacci necessari alle reti di distribuzione idrica, fognaria, gas, elettrica, l'allontanamento e il 

trasporto del materiale di risulta - di qualsiasi classificazione esso sia - a discariche autorizzate 

nel rispetto della normativa vigente e le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi 

necessarie, nonché le recinzioni, l'illuminazione esterna delle aree di pertinenza e degli spazi 

esterni, un’adeguata pavimentazione, e ogni altra lavorazione necessaria per dare l’edificio, le 

aree di pertinenza ed i relativi sistemi di collegamento nel suo insieme perfettamente 

funzionanti in ogni loro parte.  

14. Ferme restando le dimensioni planimetriche dell’edificio, si chiede che l’Impresa concorrente, 

nel progetto definitivo oggetto di offerta, ipotizzi una altezza interna del fabbricato che possa 

garantire il massimo della fruibilità, partendo da un minimo richiesto di 4,80 m. 

15. Nell’edificio deve essere previsto un impianto di videosorveglianza, deve essere predisposto 

l’allacciamento alla fibra ottica, i pluviali devono essere esterni al fabbricato ed adeguatamente 

nascosti e protetti. 

Articolo 02 Ammontare dell’appalto, modalità di aggiudicazione, norme regolanti la gara 

1. L'importo complessivo a base di gara, a corpo per la progettazione, l’esecuzione dei lavori e la 

sicurezza è fissato in € 740.000,00, di cui: 

- € 650.000,00 per lavori a corpo; 

- €   50.000,00 per oneri della sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetti a ribasso; 

- €  40.000,00 per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di 

sicurezza. 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dall'importo dei lavori a corpo (esclusi gli oneri della 

sicurezza) al netto del relativo ribasso percentuale offerto dall’Impresa in sede di gara, 

dall’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad alcun ribasso, 

e dall’importo degli oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano 
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di sicurezza, al netto del relativo ribasso percentuale offerto dall’Impresa in sede di gara; tale 

ribasso non potrà essere superiore al 40%. 

3. L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata ai sensi dell’Art. 83 del D.Lgs 163/2006 e 

dell’Art. 120 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. L’aggiudicazione è 

impegnativa per l’Impresa ma non per l’Amministrazione fino alla stipulazione del contratto. 

4. Ai sensi dell’art. n. 61 del D.P.R. n. 207/2010 (Allegato A – Categorie di opere generali 

specializzate) i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1». La 

distribuzione relativa alle categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel  seguente 

prospetto: 

 

Lavorazioni 

 

Cat. 

Incidenza 

Lavoro (%) 

Incidenza  

Categoria (€) 

Incidenza 

Manodopera 

1 Edifici civili e Industriali OG1 100,00 % € 650.000,00 < 50 % 

TOTALE GENERALE 100,00 % € 650.000,00  

 

5. E’ vietato il subappalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria 

prevalente OG1 per una quota superiore al 30% in termini economici dell’importo lavori della 

stessa categoria prevalente. 

6. L’importo a base d’asta indicato al precedente comma 1 per le attività di progettazione 

definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato 

calcolato secondo le classi e le categorie di cui alla L. 143 del 02.03.1949 ed all’allegato del 

D.M. n. 143 del 31.10.2013, cui corrispondono gli importi lavori sotto riportati:  

 

Classe IMPORTI 

I/b E.01 € 350.000,00 

I/g S.03 € 300.000,00 

 

Articolo 03 Norme che regolano la progettazione ed i lavori 

1. La progettazione e la realizzazione delle attività oggetto del presente del presente Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale, sono sottoposti a tutte le disposizioni di legge, 

provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto. 

2. Tutte le opere nonché gli impianti devono essere inoltre progettate e realizzate conformemente 

a tutte le Leggi, Decreti, Norme e Regolamenti ivi applicabili ed in ottemperanza alle 

prescrizioni riportate dalle seguenti leggi e normative se non derogate, secondo la destinazione 

d’uso delle stesse: 
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- Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677; 

- Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n 163 del 22 aprile 2006; 

- Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163 del 22 aprile 2006 recante “Codice dei Contratti 

Pubblici” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207; 

- Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 

145 e s.m.i; 

- Decreto legislativo n. 81/2008, n. 106/2009 e s.m.i.; 

- Decreto Ministeriale n.37/2008 relativo agli impianti a servizio degli edifici; 

- Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 

- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel 

quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto; 

- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente 

richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti, che 

venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori; 

- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

per le zone sismiche”; 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 - “Aggiornamento 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (in seguito NTC 2008) di cui alla Gazzetta 

Ufficiale del 04/02/2008; 

- Circolare n. 617 del 02.02.2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” (in seguito NTC 2008 - Istruzioni), 

considerando che le opere da realizzare rientrano tra le costruzioni di classe d’uso IV (2.4.2. 

NTC 2008). 

- Consiglio Superiore dei lavori Pubblici – istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche 

per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 nonché secondo tutte le norme UNI EN 

relative ai vari materiali impiegati nella realizzazione degli edifici; 

- Ordinanza DPCM 3274 del 20 marzo 2003 così come integrata dalle ordinanze 3379 del 5 

novembre 2004 e 3431 del 3 maggio 2005, relativa ai criteri per la classificazione sismica 

del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

- Decreto del Ministro dell’Interno del 26 giugno del 1984 e s.m.i. “omologazione dei 

materiali ai fini della prevenzione incendi”; 
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- D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011,”regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’Art. 49, comma 4-quater, 

del D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 

2010; 

- Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro; 

- Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”; 

- EUROCODICE 2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo”; 

- EUROCODICE 3 “Progettazione delle strutture in acciaio”; 

- EUROCODICE 8 “Design of structures for earthquake resistance – General rules, sismic 

actions and rules for buildings”; 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 31 luglio 2012 - Approvazione delle Appendici 

nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici. [G.U. 27.03.2013  

n. 73, S.O. n. 21]; 

- le leggi, i decreti, le norme ed i regolamenti inerenti la prestazione energetica degli edifici, 

in particolare le norme vigenti in Emilia Romagna; 

- DPCM del 5.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”; 

- le leggi, i decreti, le norme ed i regolamenti inerenti l’eliminazione ed il superamento delle 

barriere architettoniche (DPR 503/96 e DM 236/89); 

- Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 convertito con modificazioni dalla Legge n.98 del 

09/08/2013 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/2013 in vigore da 21/08/2013; 

- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 286 Direttiva concernente 

indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (Art. 39, 

DLgs 11 maggio 1999, n. 152); 

- Deliberazione di Giunta Regionale 15 Giugno 2015. n. 683/2015 - Approvazione 

aggiornamento e integrazione con capitoli specialistici dell'elenco regionale dei prezzi delle 

opere pubbliche; 

- Deliberazione di Giunta Regionale 20 Luglio 2015, N. 967 - Approvazione dell’atto di 

coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione 

energetica degli edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.); 

- Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18.09.2014. 

- Decreto ministeriale del 21/01/2013, che recepisce la direttiva 2012/45/UE della 

commissione del 3 dicembre 2012, relativi al trasporto di merci pericolose su strada (ADR), 

per ferrovia (RID) e per via navigabile interna (ADN); 
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- Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”; 

- Decreto ministeriale 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione 

dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla 

cessazione dell’impiego dell’amianto’’ (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 

220 del 20 settembre 1994 - Serie Generale); 

- Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna 497/1996 “Piano regionale di protezione 

dall’amianto”; 

- Legge 221 del 28/12/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. 

3. L’Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare al progetto definitivo 

presentato in sede di gara tutte le varianti necessarie a renderlo conforme alle eventuali 

modifiche delle norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente 

Capitolato, anche se sopravvenute durante la validità dell'offerta, così come definita nel bando 

di gara.  

4. Preliminarmente alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori, l’Impresa, con 

oneri a proprio carico, deve aver completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e 

controlli sulle aree di pertinenza, sulle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche, sulla 

eventuale presenza di servitù, sul recapito delle reti di urbanizzazione primaria e sui confini 

delle aree, in modo da avere piena cognizione dello stato dei luoghi. 

5. Sono da intendersi come vincolanti tutte le prescrizioni contenute nella prima parte del presente 

Capitolato (Norme Generali), oltre alle prescrizioni stabilite dalle vigenti normative e 

ordinanze. Le indicazioni contenute nella seconda parte del Capitolato (Specifiche tecniche) 

non sono da ritenersi vincolanti.  

6. Il presente Capitolato stabilisce anche i requisiti minimi cui deve rispondere la progettazione, 

che deve essere redatta in conformità alle norme specifiche applicabili (D.Lgs. 163/2006, 

D.P.R. 207/2010, Norme Tecniche per le Costruzioni, norme CEI, UNI, ecc.): 

6.1. Requisiti minimi del progetto strutturale 

Deve essere garantita la rispondenza alla vigente normativa antisismica per il luogo dove 

devono essere realizzati gli interventi, sia per quanto riguarda le opere di fondazione, sia le 

opere in elevazione. La vita nominale dell’edificio è da assumere pari a 50 anni o superiore 

con classe di destinazione d'uso IV. La caratterizzazione geotecnica deve essere effettuata 

coerentemente con i dati forniti dalla relazione d’indagine geologica facente parte della 

documentazione del bando. Nel caso in cui la relazione d’indagine geologico-geotecnica 
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presente nella documentazione resa disponibile, non fosse ritenuta esaustiva dal progettista 

per la redazione del progetto esecutivo, è obbligo dell’Impresa, se lo riterrà necessario, 

provvedere a propria cura e spese ad integrare le indagini geologico-geotecniche per la 

redazione del calcolo strutturale esecutivo.  

6.2. Requisiti minimi del progetto dell’impianto termo-meccanico 

Il progetto deve essere adeguato alla destinazione d’uso prevista e pienamente rispondente 

a tutte le vigenti normative in materia, con particolare riferimento al contenimento dei 

consumi; deve essere garantito che non si formi condensa sulla faccia interna degli 

elementi costruttivi che formano l’involucro del fabbricato, né all’interno degli strati 

isolanti che ne fanno parte. Gli impianti termici devono garantire l’entrata a regime (con 

una temperatura di almeno 16 gradi) in un tempo non superiore a 60 minuti, prevedendo 

una temperatura esterna di – 5 gradi. In generale gli impianti devono garantire adeguata 

ventilazione ed il controllo dell’umidità relativa di tutti gli ambienti. 

6.3. Requisiti minimi del progetto degli impianti elettrici. 

Gli impianti elettrici devono essere eseguiti secondo le vigenti normative in materia e 

devono consentire la piena fruibilità degli spazi, comprendendo prese da 220V e 380 V sia 

nella zona adibita ad autorimessa che nella zona dedicata al lavaggio degli automezzi. Gli 

spazi interni devono essere dotati di apparecchi di illuminazione ed illuminati secondo gli 

standard illuminotecnici stabiliti dalle norme CEI. Devono essere forniti inoltre i seguenti 

impianti speciali: apertura automatica cancelli e impianto videosorveglianza; 

7. Le caratteristiche prestazionali sopra individuate devono ritenersi come minime e nell’offerta 

tecnica deve trovarsi la dimostrazione che il progetto proposto è rispondente alle prescrizioni su 

specificate. 

8. La dimostrazione che il progetto offerto è rispondente alle prescrizioni del presente Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale deve avvenire: 

- attraverso idonea evidenziazione nella Relazione Generale o con apposite schede tecniche di 

prodotto idonee ad individuare le caratteristiche dei prodotti offerti ed i calcoli che, sulla base 

di tali schede tecniche, dimostrino l’assunto; ove non si forniscano schede tecniche si deve 

fare riferimento a normative europee che l’offerente si impegna a rispettare con il prodotto 

fornito; 

- attraverso la Scheda riepilogativa delle caratteristiche migliorative offerte. 
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Articolo 04 Condizioni che regolano la progettazione ed i lavori 

1. L’Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel presente 

Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, nello Schema di Contratto, nel bando e nel 

disciplinare di gara. 

2. Il prezzo ”a corpo”, offerto dall’Impresa, deve comprendere anche ogni onere relativo alla 

progettazione dei lavori oggetto del presente Capitolato e ogni onere ad essi afferente, compreso 

l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e la predisposizione di tutte le pratiche previste in materia, 

per le opere da realizzare e per le opere offerte, laddove previste. 

3. Nel formulare l’offerta in ribasso l’Impresa deve tenere conto dell’effettivo costo della sicurezza 

di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. – D.Lgs. 03/08/2009 n. 106 in base alle proprie 

modalità e risorse operative, nonché ai propri programmi di esecuzione. In sede di gara l’Impresa 

quindi deve tenere conto degli eventuali adattamenti e/o adeguamenti delle previsioni del Piano 

della Sicurezza predisposto in sede di progetto che intende o intenderà proporre con un proprio 

programma operativo, o porre in essere anche se questo non venisse formalmente esibito, fermo 

restando che gli oneri previsti restano fissi ed invariabili. 

Articolo 05 Qualità e provenienza dei materiali 

1. Tutti i materiali proposti devono essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza 

difetti, ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è per essi prescritto dalla 

legislazione vigente. 

2. La provenienza dei materiali è liberamente scelta dall'Impresa purché, ad insindacabile giudizio 

del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo di cui al successivo Art. 21, i materiali 

stessi siano riconosciuti accettabili. 

3. Le prescrizioni relative alla qualità dei materiali e le prescrizioni tecniche sono riportate nello 

specifico "Capo II – Specifiche tecniche". 

Articolo 06 Documenti che fanno parte del Contratto 

1. Unitamente al presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale costituiscono parte 

integrante del contratto, i seguenti documenti: 

- il bando e il disciplinare di gara; 

- il Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000 per gli articoli non abrogati, 

- nonché: 

- il progetto definitivo redatto a cura dell’Impresa, come approvato dall’Amministrazione, ai 

sensi del D.P.R. 207/2010, composto da: 



 
14 

 

o elaborati grafici del progetto e relazioni; 

o elenco dei prezzi unitari, da utilizzare nel caso di variazioni in corso d’opera 

dell’importo a corpo; 

o aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 

stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento; 

o cronoprogramma disposto ai sensi dell’ Art. 40 del Regolamento (DPR 207/2010); 

o le Polizze di Garanzia. 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, norme e circolari vigenti 

in materia di lavori pubblici, laddove non derogate, e in particolare il D.Lgs. del 12.04.2006, n. 

163, il D.P.R. n. 207/2010, il DM n. 145 del 19 aprile 2000 e s.m.i., nonché le norme CNR, 

U.N.I., CEI le tabelle CEI-UNEL e le relative Leggi Regionali per le parti necessarie 

all’applicazione delle leggi su richiamate. 

Articolo 07 Valutazione delle offerte 

1. Per la valutazione dell’offerta, risultano disponibili: 

con riferimento all’offerta tecnica, punti: .................................................................................... 70 

con riferimento all’offerta economica, punti: .............................................................................. 30 

Totale punti disponibili: ............................................................................................................. 100 

2. La Commissione giudicatrice esaminerà le offerte tecniche e quelle economiche ed attribuirà i 

relativi punteggi secondo quanto di seguito riportato. 

3. I criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed i punti disponibili (max 70), sono i seguenti: 

a) qualità estetico-formale, inserimento urbanistico e paesaggistico del fabbricato: da 0 

sino a punti:. ........................................................................................................................ 20 

b) ampliamento della superficie del fabbricato: da 0 sino a punti: .................................... 12 

c) qualità, durabilità, manutenibilità e facilità di gestione dei materiali e delle finiture 

interne ed esterne (strutture, serramenti): da 0 sino a punti: ............................................... 18 

d) qualità e quantità degli impianti tecnologici a servizio del fabbricato (fotovoltaico, 

illuminazione interna, impianti speciali), in termini di caratteristiche performanti e di 

efficienza energetica: da 0 sino a punti: .............................................................................. 20 

In particolare nel seguito sono riportati i criteri e (ove presenti) i sotto-criteri di valutazione con 

relativi punteggi e sub punteggi per la valutazione dell’offerta tecnica con relativa metodologia: 

a) qualità estetico-formale, inserimento paesaggistico del fabbricato – da valutare con 

riferimento all’intero progetto – da 0 sino a max punti 20 suddivisi nei sotto-criteri seguenti: 

a1) qualità estetico-formale e pregio architettonico del fabbricato: da 0 sino a punti: ................ 15 
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a2) inserimento paesaggistico del fabbricato, anche in relazione alle caratteristiche dell’area 

assegnata ed al contesto urbanistico dell’intervento: da 0 sino a punti: .................................. ..5 

Con riferimento ad ogni sotto-criterio la Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio 

collegiale motivato attribuisce un coefficiente di valutazione tra 0 (zero) e 1 (uno).  

I coefficienti, come sopra determinati, sono moltiplicati per i pesi (valore/punteggio massimo) 

corrispondenti a ciascun sotto-criterio, con determinazione, quindi, dei relativi sub-punteggi.  

Si procede quindi alla somma dei sub-punteggi ottenuti. Il punteggio complessivo così ottenuto è 

oggetto della prima riparametrazione, che verrà effettuata riportando al valore massimo attribuito al 

criterio di valutazione (in questo caso peso 20) il punteggio complessivo più alto, e proporzionando 

a detto valore massimo gli altri punteggi complessivi assegnati secondo la seguente formula: 

P.EFi = 20 x (EFi/EFmax) 

in cui:  

P.EFi = punteggio riparametrato del criterio di valutazione a) del concorrente i-esimo;  

EFi = punteggio complessivo del concorrente i-esimo compreso tra 0 e 20;  

EFmax = punteggio complessivo più elevato assegnato all’offerta migliore, compreso tra 0 e 20. 

b)  ampliamento della superficie del fabbricato – da 0 sino a max punti 12: 

È considerata elemento qualificante e premiante la possibilità di incrementare le dimensioni 

superficiali del fabbricato.  

Con riferimento al suddetto criterio la Commissione giudicatrice, attribuisce il valore 0 alla 

soluzione costruttiva che non prevede incrementi di superficie, ed assegna 2 punti per ogni 

incremento di superficie di valore uguale o superiore al 4% della superficie indicata nel progetto 

preliminare posto a base di gara e pari a 800,00 m
2
. Non saranno attribuiti punteggi intermedi tra i 

valori 2,4,6,8,10 fino al massimo di 12 punti da assegnare per un incremento di superficie pari o 

superiore al 24% di quella iniziale.  

Il punteggio così ottenuto è oggetto della prima riparametrazione, che verrà effettuata riportando 

al valore massimo attribuito al criterio di valutazione (in questo caso peso 12) il punteggio più alto, 

e proporzionando a detto valore massimo gli altri punteggi complessivi assegnati secondo la 

seguente formula: 

P.DFi = 12 x (DFi/DFmax) 

in cui:  

P.DFi = punteggio riparametrato del criterio di valutazione b) del concorrente i-esimo;  

DFi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo compreso tra 0 e 12;  

DFmax = punteggio più elevato assegnato all’offerta migliore, compreso tra 0 e 12. 



 
16 

 

Nel caso in cui un concorrente ottenesse il massimo del punteggio pari a 12, la riparametrazione 

risulta non necessaria. 

c) qualità, durabilità, manutenibilità e facilità di gestione dei materiali e delle finiture 

interne ed esterne (strutture, serramenti) – da 0 sino a max punti 18 suddivisi nei sotto-criteri 

seguenti: 

c1) la qualità, la durabilità, la manutenibilità e la facilità di gestione rispetto ai materiali 

impiegati nella realizzazione delle strutture portanti: da 0 fino a punti: ……………………… 6 

c2) la qualità, la durabilità, la manutenibilità dei materiali impiegati per la realizzazione dei 

componenti architettonici e delle finiture interne : da 0 fino a punti: ………………………...… 6 

c3) la qualità, la durabilità, la manutenibilità e la facilità di gestione rispetto ai materiali 

impiegati per la realizzazione degli infissi esterni : da 0 fino a punti: ……................................ 6 

Con riferimento ad ogni sotto-criterio la Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio 

collegiale motivato attribuisce un coefficiente di valutazione tra 0 (zero) e 1 (uno).  

I coefficienti, come sopra determinati, sono moltiplicati per i pesi (valore/punteggio massimo) 

corrispondenti a ciascun sotto-criterio, con determinazione, quindi, dei relativi sub-punteggi.  

Si procede quindi alla somma dei sub-punteggi ottenuti. Il punteggio complessivo così ottenuto è 

oggetto della prima riparametrazione, che verrà effettuata riportando al valore massimo attribuito al 

criterio di valutazione (in questo caso peso 18) il punteggio complessivo più alto, e proporzionando 

a detto valore massimo gli altri punteggi complessivi assegnati secondo la seguente formula: 

P.Fi = 18 x (Fi/Fmax) 

in cui:  

P.Fi. = punteggio riparametrato del criterio di valutazione d) del concorrente i-esimo;  

Fi = punteggio complessivo del concorrente i-esimo compreso tra 0 e 18;  

Fmax = punteggio complessivo più elevato assegnato all’offerta migliore, compreso tra 0 e 18. 

d) qualità e quantità degli impianti tecnologici a servizio del fabbricato (fotovoltaico, 

illuminazione interna, impianti speciali), in termini di caratteristiche performanti e di 

efficienza energetica - da 0 sino a max 20 punti suddivisi secondo i sotto-criteri seguenti: 

È considerata elemento di pregio la qualità degli impianti e l’efficienza energetica con soluzioni 

impiantistiche e tecnologiche finalizzate: 

d1) all’installazione di impianto fotovoltaico o altra fonte energetica rinnovabile ad alta 

efficienza e rendimento: da 0 sino a punti:  ................................................................................. 8 

considerato che possono essere assegnati (valori da considerare oltre il limite minimo di legge): 

- tra 10 (compreso) ed 14 kW, punti: ...........................   2 
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- tra 15 ed 19 kW, punti: ...............................................   4 

- oltre 20 kW, punti: .....................................................   8 

d2) al livello quantitativo e qualitativo dell’impianto di illuminazione interna del fabbricato: da 0 

sino a punti: ..................................................................................................................................   5 

d3) al livello di implementazione e di performance degli impianti speciali: per la prevenzione 

incendi, per l’antintrusione, per l’automazione nella gestione delle aperture esterne (portoni e 

cancelli): da 0 sino a punti: ..........................................................................................................   7 

Con riferimento al sotto-criterio d1), la Commissione giudicatrice procederà all’attribuzione del 

sub-punteggio 2, 4 o 8 in relazione alla potenza dell’impianto offerta (non si procederà ad attribuire 

sub-punteggi intermedi fra 2, 4 e 8). 

Con riferimento al sotto-criterio d2), la Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio 

collegiale motivato attribuisce un coefficiente di valutazione tra 0 (zero) e 1 (uno). 

Con riferimento al sotto-criterio d3) la Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio 

collegiale motivato attribuisce un coefficiente di valutazione tra 0 (zero) e 1 (uno).  

I coefficienti, come sopra determinati, sono moltiplicati per i pesi (valore/punteggio massimo) 

corrispondenti al sotto-criterio, con determinazione, quindi, dei relativi sub-punteggi.  

Si procede quindi alla somma di tutti i sub-punteggi ottenuti. Il punteggio complessivo così 

ottenuto sarà oggetto della prima riparametrazione, che verrà effettuata riportando al valore 

massimo attribuito al criterio di valutazione (in questo caso peso 20) il punteggio complessivo più 

alto, e proporzionando a detto valore massimo gli altri punteggi complessivi assegnati secondo la 

seguente formula: 

P.Ii = 20 x (Ii/Imax) 

in cui:  

P.Ii. = punteggio riparametrato del criterio di valutazione e) del concorrente i-esimo;  

Ii = punteggio complessivo del concorrente i-esimo compreso tra 0 e 20;  

Imax = punteggio complessivo più elevato assegnato all’offerta migliore, compreso tra 0 e 20. 

  

4. La Commissione giudicatrice procederà quindi a sommare tutti i punteggi riparametrati relativi 

ai singoli criteri di valutazione. 

5. Le offerte tecniche che, sommando i punteggi riparametrati ottenuti per i diversi criteri (comma 

3), non otterranno un punteggio pari ad almeno 20 punti saranno escluse. Le stesse quindi non 

saranno oggetto della seconda riparametrazione di cui al comma 6 e non si procederà per esse 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica.  
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6. Al fine di consentire l’assegnazione del massimo punteggio previsto per l’offerta tecnica (70), si 

procede alla seconda riparametrazione assegnando il massimo punteggio attribuibile (70) al 

concorrente che ha ottenuto la somma di punteggi maggiore con riferimento ai criteri di 

valutazione afferenti all’offerta tecnica e assegnando proporzionalmente il punteggio agli altri 

concorrenti con la seguente formula: 

Ti = X (Pi/Pmax)  

in cui: 

Ti = punteggio riparametrato dell’offerta tecnica del concorrente i-esimo;  

Pi = punteggio complessivo attributo al concorrente i-esimo, quale somma dei punteggi dei 

punteggi riparametrati per ogni criterio relativo all’offerta tecnica, ovvero pari a  

Pi = P.EFi + P.DFi + P.Ai + P.Fi + P.Ii + P.Bi;  

Pmax = punteggio complessivo più elevato assegnato all’offerta migliore. 

7. Resta inteso che, in caso di discordanza/incongruenza tra gli elaborati presentati in sede di 

offerta (Relazione Generale, schede progetto, relazioni specialistiche, Scheda riepilogativa delle 

caratteristiche migliorative offerte, elaborati grafici etc.) verrà valutata e presa in considerazione 

la soluzione più vantaggiosa per l’Amministrazione e che, conseguentemente, l’Impresa 

aggiudicataria è tenuta a sviluppare, in sede di progettazione esecutiva, detta soluzione e ad 

eseguirla, senza nulla pretendere ed allo stesso prezzo “a corpo” offerto.  

8. Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica si applicherà la seguente formula: 

Qi=30 x Rci / Rcmax 

in cui: 

Qi= punteggio dell’offerta economica del concorrente i-esimo; 

Rci = ribasso percentuale complessivo del concorrente i-esimo, ottenuto dalla ponderazione dei 

due ribassi offerti (attività di progettazione e lavori) di cui al comma 9; 

Rcmax = ribasso percentuale complessivo più elevato tra tutti i concorrenti. 

9. Per la determinazione del ribasso percentuale complessivo del concorrente i-esimo si procederà 

secondo la seguente formula: 

Rci = ((Rpi x Bp + Rli x Bl) / (Bp + Bl)) x 100  

in cui: 

Rci = ribasso percentuale complessivo del concorrente i-esimo; 

Rpi = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo per le attività di progettazione; 

Bp = importo a base d’asta per i servizi di progettazione; 

Rli = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo per i lavori; 

Bl = importo a base d’asta per i lavori. 
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10. Per la valutazione complessiva dell’offerta economicamente più vantaggiosa per ogni 

concorrente si procederà secondo la seguente formula: 

Vi totale = Ti + Qi 

in cui: 

Vi totale = punteggio complessivo dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Ti = punteggio riparametrato dell’offerta tecnica del concorrente i-esimo;  

Qi = punteggio dell’offerta economica del concorrente i-esimo. 

 

Articolo 08 Elaborati progettuali da allegare all’offerta 

1. La documentazione allegata all’offerta deve permettere di individuare chiaramente la qualità 

e la rispondenza alle normative vigenti; il maggior dettaglio metterà l’Amministrazione nelle 

condizioni di valutare meglio il progetto definitivo e di verificare la corrispondenza rispetto alle 

esigenze rappresentate nel progetto preliminare posta a base di gara. 

2. Gli elaborati progettuali da allegare all’offerta tecnica devono essere sottoscritti da 

professionista abilitato e dal legale rappresentante dell'Impresa, e devono essere redatti secondo 

quanto previsto nella Sezione III del Capo I del Titolo II della PARTE II del D.P.R. 207/2010. Essi 

saranno allegati all’offerta tecnica per la valutazione della stessa, e devono comprendere i seguenti 

documenti, redatti e sottoscritti a cura di professionista/i, abilitato/i alle varie specializzazioni, 

nonché dal responsabile del coordinamento e dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche: 

a. Relazione generale; 

b. Relazione sulle strutture; 

c. Relazione geotecnica; 

d. Relazione delle opere architettoniche; 

e. Relazione degli impianti e sul contenimento energetico che evidenzi, come richiesto dal 

presente Capitolato, il rispetto delle disposizioni della Legge Regionale dell’Emilia Romagna 

23 dicembre 2004, n. 26 e successivi aggiornamenti; 

f. Aggiornamento delle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e 

sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza; 

g. Relazione sulla gestione delle macerie; 

h. Elaborati grafici redatti in scale scelte dal concorrente e debitamente quotati, con 

illustrazione del progetto attraverso planimetrie generali di inserimento degli edifici nelle aree 

di pertinenza e nelle zone di riqualificazione urbana, piante, prospetti, sezioni, soluzioni 
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strutturali ed impiantistiche e comunque atti ad illustrare il progetto in tutte le sue componenti 

costruttive, schemi funzionali, secondo l’Art. 28 del D.P.R. 207/2010; 

i. Calcoli delle strutture; 

j. Calcoli degli impianti; 

k. Computo metrico non estimativo; 

l. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di materiali, tecnologie e impianti proposti 

e offerti, con relative schede; 

m. Cronoprogramma delle fasi di lavorazione, corredato da relazione sulle modalità 

organizzative di cantiere. 

3. L’offerta tecnica deve altresì comprendere i seguenti elaborati, necessari alla Commissione per 

una più completa ed esaustiva valutazione in rapporto ai criteri indicati all’Art. 7 del presente 

Capitolato: 

a. Relazione sintetica ed elaborati grafici illustrativi delle qualità estetico-formale, 

dell’inserimento urbanistico e paesaggistico;  

b. Relazione esplicativa, corredata da eventuali schede tecniche, delle caratteristiche 

distributive e formali del fabbricato per poterne valutare l’ampliamento dimensionale in 

termini volumetrici attraverso l’estensione della superfice e/o dell’altezza; 

c. Relazione esplicativa corredata da eventuali schede tecniche sulle caratteristiche qualitative 

dei materiali proposti per le finiture interne ed esterne anche in rapporto agli aspetti di 

manutenibilità e durabilità;  

d. Relazione esplicativa, corredata da eventuali schede tecnico-funzionali degli impianti, degli 

impianti, efficienza energetica, tutela ambientale e sostenibilità edilizia, riguardante anche 

all’installazione dell’eventuale impianto fotovoltaico e le caratteristiche tecniche degli 

impianti speciali offerti. 

e. Scheda riepilogativa delle caratteristiche migliorative offerte. 

4. L’offerta economica deve altresì contenere i seguenti elaborati: 

a. Computo metrico estimativo, riferito altresì ai costi della sicurezza; 

b. Elenco prezzi unitari.  

5. L’omessa presentazione di uno degli elaborati progettuali e delle relazioni tecniche indicati nei 

precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo comporterà l’esclusione dalla presente gara. 
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Articolo 09 Tempo utile per la progettazione esecutiva, consegna dell’area, inizio 

elaborazione progetto esecutivo,  consegna dei lavori e ultimazione delle opere 

1. Il tempo contrattualmente previsto per presentare la progettazione esecutiva è fissato in 30 

(trenta) giorni naturali e consecutivi a far data dall’ordine di servizio del RUP che può essere 

disposto a seguito della stipulazione del contratto. Nel caso in cui il termine di consegna del 

progetto esecutivo coincida con il sabato o con giorno festivo, fa fede l’invio mediante e-mail 

certificata degli elaborati progettuali, a cui seguirà la consegna del materiale cartaceo, nel giorno 

utile immediatamente successivo.  

2. Nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e prima della stipula del contratto, è 

facoltà della Stazione Appaltante convocare la Conferenza dei Servizi per raccogliere le 

autorizzazioni di rito. Entro 10 giorni dalla notifica del verbale della Conferenza dei servizi 

l’impresa aggiudicataria dovrà introdurre, a sua cura e spese, nel progetto definitivo le eventuali 

prescrizioni discendenti dalla Conferenza, quale condizione per la stipula del contratto. 

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, il tempo contrattualmente previsto per la 

realizzazione di tutti i lavori oggetto di affidamento di cui all’art. 1 del presente Capitolato è 

fissato in 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi, con inizio dal giorno successivo alla 

consegna dei lavori che potrà avvenire solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo, che 

avverrà entro 30 giorni dalla sua consegna. 

4. La consegna della progettazione esecutiva al RUP, deve essere comunicata dall'Impresa con 

apposita nota, contenente l'elenco degli allegati redatti. 

5. L’Impresa deve conseguire sul progetto esecutivo l’autorizzazione sismica preventiva presso il 

S.G.S.S. della Regione Emilia Romagna. Nella fase di verifica del progetto esecutivo l’Impresa 

deve fornire la propria totale disponibilità a interagire con la Stazione Appaltante, mediante la 

partecipazione a riunioni, invio di documenti progettuali in formato cartaceo e digitale nella 

quantità richiesta, risposte scritte, anche su modelli, contenente le proposte relative alle modalità 

con cui il progettista intende rispondere alle non conformità riscontrate. Tali proposte devono 

pervenire entro 3 giorni lavorativi successivi alla segnalazione delle non conformità. 

6. Le verifiche di cui al comma precedente riguardano anche la compatibilità degli elaborati del 

progetto esecutivo con il progetto definitivo offerto in sede di gara e gli eventuali aggiornamenti 

o integrazioni progettuali imposti o richiesti, al fine di procedere alla sua approvazione. Pertanto 

sempre ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo, l’Impresa è tenuta a sopperire a 

carenze/omissioni/difformità dello stesso, senza previsione di oneri aggiuntivi o modificazioni 

dell’offerta economica presentata in gara. Eventuali richieste in tal senso comporteranno un 
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giudizio di non approvabilità del progetto esecutivo, la declaratoria di decadenza/ritiro dell’ 

aggiudicazione, la risoluzione del contratto e conseguente scorrimento della graduatoria. 

7. La comunicazione della approvazione della progettazione potrà essere comunicata all’Impresa 

anche via fax o su posta e-mail certificata. Si potrà disporre la consegna dei lavori, con 

conseguente inizio degli stessi, anche nello stesso giorno della comunicazione di approvazione 

della progettazione esecutiva.  

8. Nel caso in cui il progetto esecutivo non fosse consegnato nei tempi previsti, o presentasse gravi 

lacune emerse in sede di verifica o non rispondesse ai requisiti offerti e richiesti, è facoltà della 

Stazione Appaltante di non procedere alla relativa approvazione e si darà luogo all’applicazione 

delle penali, alla declaratoria di decadenza e ritiro dell’aggiudicazione e/o alla risoluzione del 

contratto di appalto in danno all’Impresa, secondo quanto previsto all’Art. 14. 

9. Qualora l’Impresa non accetti la consegna dei lavori nei modi e nei termini stabiliti 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare la decadenza/ritiro dell’aggiudicazione  e/o di 

risolvere il contratto nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.  

 

Articolo 10 Programma dei lavori 

1. A seguito della aggiudicazione provvisoria, è facoltà della Stazione appaltante disporre la 

consegna dell'area al solo fine di permettere all’Impresa aggiudicatrice il rilievo plano-

altimetrico, il controllo sul recapito delle reti dei servizi esterni o interni all’area di pertinenza e 

la verifica sullo stato di fatto. 

2. Ricevuto l'ordine della consegna dei lavori, successivo all’approvazione del progetto esecutivo, 

l'Impresa deve predisporre e consegnare alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo 

dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 

propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le 

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, 

dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati 

di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 

approvato dalla Direzione Lavori. 

3. L'Impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nei termini contrattuali, salvo che ciò, a giudizio della Direzione Lavori, 

non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione 

Appaltante. 
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4. Inoltre la Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un 

determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei 

lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti 

dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che 

l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.  

5. Pertanto il programma esecutivo dei lavori dell'Impresa può essere modificato o integrato dalla 

Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 

esecuzione dei lavori e in particolare: 

6.  per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 

7. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti 

siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad 

inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante; 

8. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

9. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'Art. 

92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.  

10. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di 

sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

11. Nell'attesa dell'approvazione del programma esecutivo da parte del Direttore dei Lavori, 

l'Impresa deve dare immediato avvio ai lavori, secondo il programma presentato. 

12. Il tempo utile per dare ultimati i lavori è già comprensivo degli eventuali doppi turni di 

lavorazione e anche festivi; pertanto nel programma dei lavori l’Impresa deve altresì tenere 

conto, nella redazione lavori dello stesso, della continuazione dei lavori oltre gli orari fissati e nei 

giorni festivi, e su due turni lavorativi e devono essere già compresi gli eventuali periodi di 

maltempo tipici della stagione in cui viene realizzato l’edificio ed i lavori di riqualificazione 

urbana, delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere, delle eventuali difficoltà di 

esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e delle tecniche di 

lavorazione proposte. 

13. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni del 

precedente Art. 9, dà facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa ed in danno 

dell'Impresa. 
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Articolo 11 Ultimazione dei lavori 

1. A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, viene ordinata la consegna dei lavori di cui 

al comma 3 dell’Art. 9 e da tale data decorre il termine per l'ultimazione dei lavori stabilito in 

210 (duecentodieci) giorni, intendendosi conteggiato in giorni naturali e consecutivi, compresi i 

festivi, secondo le modalità di cui all'Art. 9. Detto termine è inderogabile, fatte salve le 

proroghe che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dal successivo Art. 17 del 

presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

2. L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente comunicata dall'Impresa. Il Direttore dei 

Lavori, in contraddittorio con l'Impresa stessa, provvederà a redigere apposito certificato di 

ultimazione. 

 

Articolo 12 Elaborati progetto esecutivo 

1. La progettazione esecutiva deve definire compiutamente l’intervento a corpo, in ogni 

particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, nel pieno rispetto del progetto 

preliminare offerto. 

2. Il progetto esecutivo deve essere composto dagli elaborati previsti dalla PARTE II, Titolo II, 

CAPO I, Sezione IV - Progetto esecutivo - del D.P.R. 207/2010, redatti e sottoscritti a cura del 

legale rappresentante dell’Impresa e da professionista/i specialista/i abilitato/i e dal progettista 

responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, e prevedere comunque i 

seguenti documenti: 

a) relazione generale che precisi inoltre le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le 

prescrizioni riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti 

prefabbricati da utilizzare e indichi le soluzioni adottate per il superamento delle barriere 

architettoniche, comprese quelle relative ai non/ipo vedenti; 

b) relazioni specialistiche delle strutture, degli impianti ed acustica; 

c) relazione sulla gestione delle macerie con descrizione dei fabbisogni di materiali da 

approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, 

provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e 

delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto e descrizione delle soluzioni di 

sistemazione finali proposte; 

d) rilievo plano-altimetrico; 

e) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 



 
25 

 

f) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale, ove necessario; 

g) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

h) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

i) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’Art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 

j) cronoprogramma; 

k) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi, redatte secondo l'Art. 32 del D.P.R. 207/2010, 

(tali prezzi devono essere congruenti con quelli indicati in sede di offerta); 

l) computo metrico estimativo, (tale elaborato deve essere congruente con quanto riportato 

nel progetto definitivo presentato in sede di gara); con allegata la tabella della definizione 

dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’Art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. 

207/2010 che verranno utilizzate per contabilizzazione delle opere: 

1. Scavi, demolizioni, opere di fondazione 

2. Strutture in elevazione 

3. Opere edili di finitura 

4. Opere esterne 

5. Impianti riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitari, antincendio 

6. Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico (se esplicitato) 

7. Eventuali oneri di progettazione esecutiva (se esplicitati) 

8. Oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza 

m) capitolato speciale comprendente le modalità di esecuzione, le specifiche di prestazione, 

l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni e dei montaggi degli 

elementi, considerando che il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, 

precisando le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da 

presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità 

di approvazione da parte del Direttore dei Lavori, sentito il progettista, per assicurarne la 

rispondenza alle scelte progettuali. 

3. Il progetto deve essere predisposto in conformità alle regole ed alle norme tecniche stabilite 

dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione, nonché nel rispetto delle 

disposizioni di cui all'Art. 68 del D.Lgs. 163/2006. Per la presentazione degli allegati del piano 

di demolizione e di smaltimento delle macerie, ove richiesto, si rimanda alle specifiche norme 

di settore. 
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Articolo 13 Oneri ed obblighi a carico dell’Impresa 

1. L'Impresa Aggiudicataria si obbliga alla redazione della progettazione esecutiva nei tempi di 

cui all’Art. 9 del presente Capitolato e comunque comprendente tutti gli allegati previsti nel 

precedente Art. 12. 

2. Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale n. 145/00 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 e al presente 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i 

piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri ed 

obblighi seguenti: 

- provvedere alla consegna di n° 2 copie del progetto definitivo offerto in sede di gara non 

appena avuta comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria; 

- provvedere alla consegna del numero di copie richieste dalla Stazione Appaltante del 

progetto definitivo (in formato cartaceo e digitale) dei soli elaborati e relazioni riguardanti il 

progetto architettonico ed impiantistico necessarie all’ottenimento dei pareri degli enti 

coinvolti in Conferenza dei Servizi; 

- l’acquisizione dell’autorizzazione sismica preventiva presso il S.G.S.S.; 

- la progettazione architettonica esecutiva, in ottemperanza alle normative vigenti per le 

destinazioni d’uso. Gli elaborati sono da consegnare in n. 4 copie all’Amministrazione, 

firmati da tecnico abilitato e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa; 

- la progettazione strutturale esecutiva e gli elaborati grafici d'insieme e di dettaglio per tutte 

le opere strutturali, da consegnare in n. 5 copie all’Amministrazione, firmati da tecnico 

abilitato e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa;  

- l'approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante non solleva l'Impresa, il/i 

Progettista/i ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità 

relativa alla stabilità delle opere. L'Impresa deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le 

prove sui materiali strutturali secondo la normativa del settore, per i quali i laboratori 

legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati, nonché tutte le prove di carico 

ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore statico; 

- la progettazione esecutiva ed i disegni degli impianti tecnologici (idrici, termici, sanitari, 

elettrici e speciali), e di tutti gli ulteriori componenti eventualmente offerti per il 

contenimento energetico (impianti fotovoltaici, pannelli solari, ecc.) da consegnare in n. 4 

copie all’Amministrazione firmati da tecnico abilitato e sottoscritti dal legale rappresentante 

dell'Impresa; devono altresì essere rilasciate all’Amministrazione, le varie dichiarazioni di 

conformità a regola d’arte degli impianti; 
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- n. 2 copie su supporto magnetico CD-Rom di tutta la progettazione eseguita. I disegni 

devono essere eseguiti in formato DWG per Autocad nelle versioni più recenti, mentre le 

relazioni e quant’altro componga il progetto, è eseguito su programmi idonei alla rilettura o 

rielaborazione da parte degli uffici dell’Amministrazione aggiudicatrice (Word, Excel, 

Primus/Mosaico e, in relazione ad eventuale documentazione non restituibile nei formati 

precisati, questa deve essere prodotta in formato pdf di Acrobat). In ogni caso i parametri e 

le tipologie degli elaborati devono rispettare le norme CEI e UNI; 

- la fedele esecuzione del progetto esecutivo redatto; 

- l’esecuzione degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, per quanto di competenza, in 

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 

effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto approvato dall'amministrazione e a 

perfetta regola d’arte;  

- la richiesta al Direttore dei Lavori di tempestive disposizioni scritte per i particolari che 

eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In 

ogni caso l'Impresa non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate 

per iscritto ai sensi dell’Art. 1659 del Codice Civile; 

- le piccole demolizioni ed il loro smaltimento, i movimenti di terra ed ogni altro onere 

relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i 

più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le 

opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, 

o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori 

ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la 

manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da 

rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 

comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

- il raccordo tra la viabilità circostante e le quote di imposta degli edifici e la consegna al 

Direttore dei Lavori, prima dell’avvio della costruzione, di tutte le certificazioni di legge e la 

certificazione del materiale impiegato, compresa la verifica dell’assenza di fibre di amianto. 

Completati i riporti si devono eseguire prove a piastra da parte di laboratori ufficiali, ai fini 

della accettabilità e collaudabilità di quanto realizzato, da eseguirsi prima di procedere con 

la costruzione dell’edificio e/o l’esecuzione di piazzali e parcheggi esterni; 

- gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, con particolare riguardo alle eventuali 

macerie derivanti dalle demolizioni, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e 

scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti 
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prodotti. E’ altresì a carico e a cura dell'Impresa il trattamento delle terre e rocce da scavo 

(TRS) e la relativa movimentazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa 

cogente ed alle deroghe applicabili; 

- eventuali doppi turni di lavorazione; 

- l’assunzione in proprio, tenendone indenne l’Amministrazione, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

dell’Impresa a termini di contratto; 

- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 

previsti dal Capitolato;  

- la responsabilità della corretta progettazione esecutiva e gli eventuali oneri che dovessero 

manifestarsi in conseguenza di errori di valutazione contenuti nel progetto redatto, ancorché 

verificato ed approvato dalla Stazione Appaltante;  

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 

funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i 

consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Impresa si obbliga a concedere, con il solo 

rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o 

lavori per conto dell’Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 

sicurezza; 

- la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla 

Direzione lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati 

alle utenze, dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste 

della Direzione, compresa la relativa manutenzione; 

- l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere dotati 

di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; 

- il cartello indicatore del cantiere; 

- l’esecuzione a propria cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi 

che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori e dai Collaudatori, sui materiali 

impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa 

l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel 

competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e 

dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. In particolare sono a carico 

dell’Impresa gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche e le prove di carico che 

possono o devono essere condotte in applicazione delle nuove Norme Tecniche per le 



 
29 

 

Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, obbligatorie sugli elementi strutturali 

impiegati e realizzati, e che comunque possono essere richieste dal Direttore dei Lavori o dal 

Collaudatore statico secondo quanto ritenuto necessario. Per le stesse prove, la Direzione 

lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell’apposito 

verbale in contraddittorio con l’Impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale 

prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale. La Direzione lavori può 

disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali, dei 

componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell'Impresa; 

- l’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per 

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

- il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli 

delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da 

eseguire; 

- l’ottenimento di tutti i pareri positivi da parte degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni 

e certificazioni; 

- la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, 

di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto 

alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari 

al 10% della penalità prevista all'Art. 14 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi 

provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il D.P.R. 

207/2010 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. 

- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel 

numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione lavori; 

- l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al 

collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre 

Imprese; l'assicurazione contro tali rischi deve farsi con polizza intestata 

all'Amministrazione appaltante; 

- il rilascio delle certificazioni prescritte del D.M. 37/08, nonché tutte le spese necessarie per 

l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto, per ogni opera realizzata; 

- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori e già in fase di redazione del progetto, a tutti 

i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, 

Telecom e altri Enti eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei 
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permessi necessari a eseguire le opere di allaccio e l’obbligo di seguire tutte le disposizioni 

emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla 

conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi 

natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale; 

- la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito 

del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione lavori, compreso lo 

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Imprese; 

- il libero accesso ai cantieri ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 

d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati 

lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto 

diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione lavori, l'uso 

parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, 

costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente 

alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente 

ovvero a mezzo di altre Imprese, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, 

l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta; 

- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 

cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od 

a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione lavori, nonché alla buona 

conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 

appalto e provvisti od eseguiti da altre Imprese per conto dell'Amministrazione appaltante. I 

danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e 

manufatti suddetti devono essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa; 

- redigere prima della consegna dei lavori e contestualmente alla elaborazione del progetto 

esecutivo, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto 

all’Art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08 e all’Art. 6 del D.P.R. 222/03, da 

considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 

- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del 

Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della 

documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza; 

- fornire alle Imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 
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- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate 

vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni 

da eseguire, dall’interferenza con altre Imprese secondo quanto previsto dall’Art. 81 del 

D.Lgs. 81/08; 

- le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di 

protezione collettiva ed individuale; 

- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle 

Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento; 

- la consegna sia su supporto cartaceo in n. 5 copie e su supporto informatico, degli elaborati 

di “as-built” (relazioni e tavole grafiche) e del piano di manutenzione delle opere una volta 

terminate, completo delle schede tecniche dei prodotti utilizzati; 

- la pulizia di sgrosso finiti i lavori e la pulizia di fino una volta montati gli arredi a cura delle 

amministrazioni usuarie, nonché l’igienizzazione dell’edificio; 

- provvedere al frazionamento dell'area e all'inserimento in mappa e all'accatastamento 

dell’edificio; 

- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza 

delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle Imprese 

subappaltatrici e dai lavoratori autonomi. 

3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, è compreso e compensato nel 

prezzo a corpo dell’appalto.  

 

Articolo 14 Penali 

1. Qualora il termine di consegna della progettazione esecutiva di cui all’Art. 9 del presente 

Capitolato non venga rispettato, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati 

motivi, e comunque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi della 

Amministrazione, verrà applicata, considerata l’urgenza con cui devono essere realizzate le 

opere , per ogni giorno di ritardo nella consegna di ogni progetto esecutivo, una penale nella 

misura dello 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell’importo di contratto, e comunque 

complessivamente non superiore al 10% (diecipercento) dell’importo di contratto. 

2. Nel caso in cui il ritardo nella consegna della progettazione esecutiva superi la metà del tempo 

previsto, l’Amministrazione può provvedere, senza altre formalità, alla immediata risoluzione 
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contrattuale, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, senza che la stessa abbia più 

nulla a pretendere.  

3. Qualora l’ultimazione dei lavori dovesse protrarsi oltre il termine contrattuale di cui all’Art. 11 del 

presente Capitolato, considerata l’urgenza con cui devono essere realizzate le opere, verrà applicata 

all'Impresa una penale fissata nella misura dello 0,3% (zerovirgolatrepercento) dell'importo contrattuale 

per ogni giorno di ritardo comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento) 

dell’importo di contratto.  

4. Sono dovuti dall’Impresa i danni subiti dall’Amministrazione in seguito alla risoluzione del 

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato 

a terzi. Per il risarcimento di tali danni l’Amministrazione può trattenere qualunque somma 

maturata a credito dell’Impresa, in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia 

fideiussoria. 

 

Articolo 15 Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi 

1. Il prezzo offerto in sede di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta, 

fissata nel bando di gara e per l’intera durata del contratto, quindi, non è ammesso procedere 

alla revisione dei prezzi. 

2. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvisionale ed 

accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni 

consumo, l’intera mano d'opera, (inclusi compensi per doppi turni ed il lavoro festivo) ogni 

trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le lavorazioni e le opere 

secondo quanto prescritto dal presente, nonché gli oneri di progettazione, gli oneri della 

sicurezza, le spese generali e l'utile d'Impresa. 

 

Articolo 16 Eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto. 

1. Ad eccezione di sussistenza di causa di forza maggiore, adeguatamente documentata e 

riconosciuta dalla Stazione Appaltante, non si da luogo a lavorazioni complementari non 

oggetto dell'appalto. In ogni caso, l’affidamento di lavorazioni complementari è subordinato alla 

sussistenza dei presupposti di legge. 

2. In ogni caso, le eventuali nuove lavorazioni, non presenti nell’elenco prezzi offerto in sede di 

gara, devono essere determinate facendo riferimento ad analoghe categorie di lavori desunte 

dall’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche dell’Emilia-Romagna approvato con 
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D.G.R. n. 1048 del 23 luglio 2012, o secondo quanto disposto dell'Art. 163 del D.P.R. 

207/2010, e comunque autorizzate preventivamente dalla DL e dal RUP. 

 

Articolo 17 Sospensione e proroga dei termini contrattuali 

1. La realizzazione dei lavori oggetto del presente Capitolato può essere sospesa solo dal Direttore 

dei Lavori e solo per condizioni eccezionali o meteo climatiche eccezionali per la stagione e per 

la regione climatica di installazione, tali da pregiudicare la realizzazione delle opere. I lavori 

devono immediatamente essere ripresi al cessare delle predette condizioni. Fuori dalle predette 

condizioni non è consentita alcuna sospensione dei lavori, fatte salve quelle stabilite 

dall’Amministrazione. 

2. E’ possibile da parte dell'Impresa la richiesta di proroga sui termini dei lavori solo per le 

motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e dal 

DPR n. 207/2010. 

3. Per l'eventuale richiesta di proroga l'Impresa deve attuare quanto disposto dall’Art. 159 del 

D.P.R. 207/2010. 

 

Articolo 18 Contabilizzazione dei Lavori 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 

nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di 

ogni altro allegato progettuale redatto a cura dell'Impresa; il corrispettivo per il lavoro a corpo 

resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. L’importo dell’offerta, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo, le quantità indicate 

dall’offerente nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo redatto a propria cura, non 

hanno alcuna efficacia negoziale, dovendo solo costituire per l’Amministrazione, strumento di 

controllo e verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità 

indicate. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara e in sede di progetto 

esecutivo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora 

ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’Art. 132 del D.Lgs. 163/2006, e che siano 

inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti  
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3. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere 

richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 

descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso 

dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 

funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola 

dell'arte. 

4.  La contabilizzazione del lavoro è effettuata applicando all’importo a corpo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate 

nella tabella sottoriportata, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione 

al lavoro eseguito.  

 

5.  Gli oneri per la sicurezza, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente 

dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e 

liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è 

subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. Non 

possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati 

nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle lavorazioni per l’accertamento della regolare 

esecuzione delle quali, sono necessari prove di laboratorio, prove di carico, certificazioni o 

collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati 

consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto la propria 

responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota 

di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta 

riserva riguarda i seguenti manufatti, anche prefabbricati e/o assemblati e impianti: 

a. strutture; 

b. opere per la realizzazione di impianti idrico-sanitario; 

c. opere per la realizzazione di impianti termici e di condizionamento; 

d. opere per la realizzazione di impianti interni elettrici. 

 

N° DESCR. DEI GRUPPI DI LAVORAZIONE OMOGENEI IMPORTI (€) % GRUPPO 

1 SCAVI ED OPERE DI FONDAZIONE 90.000,00 13,85 % 

2 STRUTTURE IN ELEVAZIONE 240.000,00 36,92 % 

3 IMPIANTI TECNOLOGICI 70.000,00 10,77 % 

4 OPERE EDILI DI FINITURA 150.000,00 23,08 % 

5 OPERE ESTERNE 100.000,00 15,38 % 

 TOTALE LAVORI  650.000,00 100,00% 
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Articolo 19 Eventuali lavori a misura 

1. Qualora in corso d’opera dovessero essere introdotte variazioni a misura, le relative lavorazioni 

sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di 

carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della 

relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di 

gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi;  

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non 

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla 

Direzione lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa 

ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente 

Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante, comprensivi 

degli oneri della sicurezza. 

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i 

prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura, sono valutati sulla base dei 

relativi prezzi di elenco, oppure formati con le relative quantità. 

 

Articolo 20 Pagamenti 

1.  E’ prevista la corresponsione in favore dell’Impresa di un’anticipazione pari al 20% 

(ventipercento) dell’importo contrattuale. 

2. La Stazione Appaltante eroga all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio 

dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento ai sensi del comma 2 dell’Art. 140 del 

D.P.R. 207/2010, l’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale. La ritardata corresponsione 

dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’Art. 1282 

codice civile. Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede 

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al 

tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione (D.P.R. n.207/2010 Art. 

140). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1282
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1282
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3. L’erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato 

al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei 

lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti 

(D.P.R. n. 207/2010 Art. 124). 

4. Il pagamento dei lavori verrà effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di 

certificato di pagamento quando l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e 

comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga una cifra pari: 

– 1° SAL: al raggiungimento di almeno il 20% dell’importo contrattuale, liquidato al netto 

dello 0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari al 20% dei lavori 

fino a quel momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell’anticipazione; 

– 2° SAL: al raggiungimento di almeno il 40% dell’importo contrattuale, liquidato al netto 

dello 0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari al 20% dei lavori 

fino a quel momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell’anticipazione; 

– 3° SAL: al raggiungimento di almeno il 60% dell’importo contrattuale, liquidato al netto 

dello 0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari al 20% dei lavori 

fino a quel momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell’anticipazione; 

– 4° SAL: al raggiungimento di almeno il 80% dell’importo contrattuale, liquidato al netto 

dello 0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari al 20% dei lavori 

fino a quel momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell’anticipazione; 

– 5° SAL: al raggiungimento del 100% dell’importo contrattuale, liquidato al netto dello 

0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari al 20% dei lavori fino a 

quel momento contabilizzati a totale recupero dell’anticipazione. 

5. Si precisa che la presentazione delle certificazioni previste dalla normativa di settore di ogni 

lavorazione effettuata, costituisce obbligo contrattuale dell’appalto a “corpo” e non si procederà 

comunque alla liquidazione del 5° SAL, finché non saranno fornite complete 

all’Amministrazione, in quanto parte integrante delle lavorazioni a cui si riferiscono, le quali, 

pertanto, non si riterranno ultimate al 100%. Parimenti costituisce obbligo contrattuale 

l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per l’utilizzo dei fabbricati nelle loro destinazioni 

d’uso ed l’accatastamento delle opere.  

6. La Direzione Lavori si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di procedere ad una 

parzializzazione delle suddette rate di pagamento, a condizione che l’andamento dei lavori 

rispetti pienamente i tempi previsti dal programma dei lavori. 
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7. Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura elettronica, così come previsto dal 

D.L. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, che dovrà essere presentata dietro specifica richiesta 

da parte dell'Amministrazione. Si precisa che i termini di cui all’art. 143 del D.P.R. 207/2010, 

per il pagamento degli importi dovuti in base al Certificato di pagamento decorreranno, dalla 

data del certificato di pagamento. La fattura dovrà essere redatta secondo il disposto dell'art. 21 

del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.. Nessuna pretesa per ritardi contabili potrà essere avanzata 

dall’Appaltatore, qualora la Direzione Lavori a suo giudizio, ritenga non contabilizzabili, per 

vizi o difetti, determinate categorie di lavori, ovvero parte di esse. E’ fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 4 del D.P.R. 207/2010 per ciò che concerne l’intervento sostitutivo della Stazione 

Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore. 

8. La liquidazione dell’acconto avrà luogo previa presentazione della relativa fattura; esso non 

costituirà titolo di accettazione definitiva delle lavorazioni, dei materiali, dei manufatti e degli 

elementi dell’Edificio contabilizzato e non pregiudicherà la facoltà del Direttore dei Lavori di 

rifiutare in qualunque momento le opere, i materiali, e i manufatti degli elementi dell’Edificio 

non conforme alle prescrizioni contrattuali. 

9. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale 

ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale e di quello delle eventuali Imprese 

sub-appaltatrici e pertanto: 

10. all’acquisizione del DURC dell'Impresa; 

11. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di 

subappalto o subcontratti; 

12. all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

13. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, 

dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il RUP 

invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Impresa, a provvedere entro 15 

(quindici) giorni. 

14. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante può provvedere alla 

liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti 

vantati dal personale dipendenti. 
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Articolo 21 Collaudo Tecnico-amministrativo, Statico – Verifiche impianti 

1. L'Amministrazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo Tecnico 

Amministrativo in corso d'opera, ed individua all’interno della stessa il Collaudatore statico. I 

relativi compensi saranno a carico della Stazione Appaltante. I Collaudatori potranno visitare e 

sottoporre ogni elemento costruttivo alle prove che riterranno opportune, previa richiesta, anche 

presso gli stabilimenti di produzione, secondo le disposizioni di legge in materia. 

2. Il Collaudo statico deve essere consegnato all’Amministrazione, al fine di permettere, se del 

caso, la consegna anticipata dell’opera, secondo l’Art. 230 del D.P.R. 207/2010, pertanto 

l’Impresa dovrà provvedere alla consegna della certificazione dei materiali strutturali. 

3. Per quanto attiene le verifiche tecnico funzionali degli impianti ed attrezzature, da realizzare a 

regola d’arte in conformità alle norme tecniche specifiche, e dei requisiti acustici richiesti ed 

offerti, esse devono essere eseguite, ultimate e consegnate all’Amministrazione, con esito 

positivo, prima o contestualmente alla presa in consegna di ogni opera. 

4. Nel caso in cui l’Impresa non consegni in tempo utile i certificati dei materiali strutturali 

impiegati o le verifiche tecnico funzionali degli impianti ed attrezzature, al fine di procedere con 

la consegna dell’opera alla Regione Emilia-Romagna, la Stazione Appaltante procederà 

attraverso opportuni saggi al reperimento delle certificazioni mancanti, in danno all’Impresa. 

Inoltre verrà addebitato all’Impresa il costo del mancato utilizzo dell’edificio da parte della 

Regione Emilia-Romagna, nonché gli eventuali giorni di ritardo nella consegna dell’opera. 

 

Articolo 22 Subappalto 

1. Le Imprese subappaltatrici devono essere scelte tra quelle in possesso delle certificazioni SOA, 

ove previsto, per le specifiche categorie di lavori oggetto del subappalto. 

2. Il subappalto deve essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione. 

3. L'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto in ottemperanza e secondo le 

tempistiche dell’Art.118 del D.Lgs. 163/2006. 

4. Il pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verrà effettuato in favore dell'Impresa 

Aggiudicataria, fermo l'obbligo per quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione, copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti all'Impresa subappaltatrice o al 

cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

5. L'eventuale ricorso al subappalto lascia comunque impregiudicata la responsabilità dell'Impresa 

Aggiudicataria nei confronti dell'Amministrazione. 
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6. Ai sensi dell’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante potrà provvedere a 

corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite. E’ fatto obbligo agli affidatari di comunicare alla Stazione Appaltante la 

parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del 

relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore, in sede di richiesta di 

autorizzazione al subappalto, manifesterà la volontà di richiedere il pagamento diretto dei 

subappaltatori. 

7. E’ sempre consentito alla Stazione Appaltante, nella pendenza di procedura di concordato 

preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite 

dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, 

anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'Art. 

93 del D.P.R. n. 207/2010, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del 

tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. 

 

Articolo 23 Applicabilità dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze - Sanzioni 

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa Aggiudicataria si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali metalmeccaniche ed affini o comunque 

per le categorie interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nelle località in cui si svolgono le realizzazioni delle forniture anzidette. Le Imprese artigiane si 

obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per 

gli operai dipendenti dalle Imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il 

tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 

2. L'Impresa Aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i 

soci. 

3. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Aggiudicataria anche se non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, 

dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le Imprese artigiane. 

4. L'Impresa Aggiudicataria è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell'osservanza delle 

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro 

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il 
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fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa Aggiudicataria dalla 

responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 

Stazione Appaltante.  

5. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione 

Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima 

comunicherà all'Impresa Aggiudicataria e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, 

l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% dell’importo subappaltato, 

destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, 

ovvero alla sospensione del pagamento nel caso di lavorazioni ultimate.  

6. Il pagamento all'Impresa Aggiudicataria delle somme accantonate non è effettuato sino a 

quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati 

integralmente adempiuti. 

7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa Aggiudicataria non può 

opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. 

 

Articolo 24 Responsabilità dell'Impresa 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. 

2. L'Impresa Aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed 

esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica e 

dell'arte per garantire la più completa sicurezza della fornitura e dei luoghi durante la sua 

realizzazione, per l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e 

per evitare danni materiali di qualsiasi natura, assumendo ogni relativa responsabilità 

esonerando di conseguenza tanto l’Amministrazione quanto il personale della stessa 

eventualmente preposto al controllo e sorveglianza delle lavorazioni. 

3. Nell’assumere l’appalto, l’Impresa Aggiudicataria dichiara di avere la possibilità ed i mezzi 

necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e 

conduzione dei lavori, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in cantiere. 

 

Articolo 25 Lavoro notturno e festivo 

1. Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore dei 

Lavori valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente parte del 
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tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali, considerata la 

tempistica con cui devono essere terminate le opere, potrà ordinare la continuazione dei lavori 

oltre gli orari giornalieri contrattualmente previsti. 

 

Articolo 26 Privative e brevetti 

1. L'Impresa garantisce specificatamente l'Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall'uso 

di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna 

formalmente a manlevare l’Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da 

controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni. 

 

Articolo 27 Verifica delle lavorazioni 

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni, 

le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presente Capitolato.  

2. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche 

tecniche, l’Amministrazione può rifiutarli e l’Impresa deve, a sue spese, sostituirli od apportare 

tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali 

potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere demolite e nuovamente eseguite 

senza alcun onere aggiuntivo. 

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare in 

quanto non conforme alle specifiche tecniche del presente Capitolato, i beni e le attrezzature 

dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con 

esito positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto 

di tutto o parte dell'affidamento comporta l’immediata risoluzione contrattuale ed alla 

esecuzione dei lavori residui a mezzo di Impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno 

della Impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere. 

Articolo 28 Cauzione Provvisoria 

1. Ai sensi dell’Art. 75, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una cauzione provvisoria 

pari al 2% (duepercento) dell’importo lavori comprensivi degli oneri della sicurezza e degli 

oneri per la progettazione, ovvero pari ad € 14.800,00, da prestare al momento della 

presentazione dell’offerta, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente 

validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta, presentata anche a mezzo di fideiussione bancaria originale ovvero 
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polizza assicurativa originale oppure polizza rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’Art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia o delle 

Finanze) in originale. 

2. La cauzione provvisoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2 

Codice Civile, nonché l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante. 

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto in applicazione di quanto 

previsto al comma 7 del citato art. 75 Dlgs n. 163/2006 come modificato dalla Legge n. 

221/2015. 

 

Articolo 29 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva  

1. Ai sensi dell’Art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a 

titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, 

comprensivo degli oneri della sicurezza e degli oneri per la progettazione, qualora 

l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura 

superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’Impresa di 

assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 

2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto 

decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’Art.113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 

163/2006. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale 

sottoscrizione del contratto. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo del 80% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di 

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, 

da parte dell'Impresa, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale 

o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 
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4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di 

regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori 

atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per 

le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate 

durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale oltre che per tutte le ragioni 

previste dalla vigente normativa; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 

della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 

dell'Impresa di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o 

totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi 

atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 

contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza 

di un quinto dell’importo originario. 

7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'Art. 75, comma 3, 

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché 

l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

8. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l'importo della 

cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria di cui agli Artt. 28 e 29 sono ridotti 

in conformità a quanto previsto dagli articoli sopracitati. 

9. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 

 

Articolo 30 Assicurazioni 

1. Per la stipula del contratto, fermo restando quanto disposto dall'Art. 75 e dall'Art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006 l'Impresa è obbligata, prima dell’inizio dei lavori, a stipulare una polizza 

assicurativa (CAR) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 

terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori. 
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2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

3. La somma assicurata per rischi di esecuzione deve essere pari all'importo del contratto, mentre il 

massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore 

ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). 

4. L'Impresa deve trasmettere all'Amministrazione copia della polizza prima della stipula del 

contratto di appalto. 

5. Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai precedenti 

commi, l'Impresa è il solo ed esclusivo responsabile e garantisce l'Amministrazione appaltante 

contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del 

contratto di appalto da parte dell’Impresa e dei propri dipendenti. 

1.  L’affidataria deve presentare, prima della stipula contrattuale, apposita polizza assicurativa 

ai sensi dell’Art. 111 del D.Lgs. 163/2006. La polizza di responsabilità civile deve coprire i rischi 

derivanti dalle attività di progettazione a far data del progetto esecutivo e per tutta la durata dei 

lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La suddetta polizza deve 

coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante 

deve sopportare per le varianti di cui all'Art. 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di 

esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale almeno pari ad Euro 200.000,00. 

 

 

Articolo 31 Garanzie 

1. L'Impresa garantisce che i beni forniti nell'ambito dell'appalto sono nuovi di fabbrica, 

possiedono le caratteristiche stabilite dal progetto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 

materia e corrispondono alle specifiche tecniche riportate nel presente Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale. 

2. I materiali e le forniture devono provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di propria 

convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ne venga accertata 

l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 

3. Le provviste non accettate dall’Amministrazione, in quanto ad insindacabile giudizio non 

riconosciute idonee, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese 

dell'Impresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa resta comunque 

totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non 

pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di far valere in sede di collaudo finale. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#132
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4. In ogni caso l'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto dell’appalto e la 

perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformità a quanto disposto dal presente Capitolato 

per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo provvisorio con esito positivo: entro tale 

periodo l'Impresa garantisce la perfetta funzionalità dell’opera realizzata. In caso di guasti o di 

malfunzionamenti, l'Impresa è tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile, e comunque 

non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione per ripristinare il corretto 

funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per l'utilizzo di parti di 

ricambio è riconosciuto per tali attività condotte nel sopra richiamato periodo di 24 mesi. 

 

Articolo 32 Presa in consegna anticipata delle opere, anche parziale 

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate prima che avvenga il collaudo provvisorio, anticipatamente o anche subito dopo 

l’ultimazione dei lavori, e sull’Impresa graverà comunque l’onere della manutenzione ordinaria 

e straordinaria fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio (Art. 1177 c.c.). 

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, con comunicazione scritta all'Impresa, 

questa non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta, potendo 

tuttavia richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 

garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le 

questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità 

dell'Impresa. 

4. La presa in consegna anticipata da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine 

perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori e del RUP, in presenza 

dell'Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 

l’ultimazione dei lavori, l'Impresa non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 

manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato. 

 

Articolo 33 Divieto di cessione del contratto 

1. All’Impresa è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo. 
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Articolo 34 Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento 

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della facoltà di cui all’art. 134 D.lgs n. 

163/2006 in qualunque tempo e per qualunque motivo. 

2. La risoluzione del contratto potrà essere disposta dalla Amministrazione ai sensi dell’art. 135 e 

136 ss., D.lgs n. 163/2006. 

3. L’Amministrazione procede altresì alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’Art. 132, 

comma 1, lett. e), del D.Lgs. 163/2006, poiché la progettazione è un’attività in capo 

all’Aggiudicataria l’Amministrazione potrà rivalersi su di essa sia per i nuovi o maggiori oneri 

conseguenti alla riprogettazione cha a quelli conseguenti ai ritardi nell’esecuzione dei lavori che 

ne potranno conseguire. 

4. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’Impresa, dei requisiti per l’esecuzione 

dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono 

la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, in questi casi non spetta all’Impresa 

e/o agli aventi causa, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita. 

5. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad Imprese che 

eseguono opere pubbliche si applicherà l’Art. 116, D.Lgs 163/2006. 

 

Articolo 35 Esecuzione d’ufficio e rescissione contrattuale 

1. Qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta l'emanazione di provvedimenti definitivi che 

dispongono l'applicazione di misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e 

s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti 

dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 

primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché 

per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di 

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché 

per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile 

l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di negligenza grave 

oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali, quando l’Impresa compromette la 

buona riuscita dell’opera, l’Amministrazione, previa intimazione ad eseguire i lavori e 

successiva constatazione mediante verbale, potrà esercitare la facoltà di eseguire d’ufficio i 

lavori in danno dell’Impresa: eventualmente potrà dichiarare la rescissione contrattuale con 

provvedimento motivato da notificarsi all’Impresa (Art. 135 e 136 D.Lgs. 163/2006). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#051
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#314
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#314
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2. Nel caso di risoluzione, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente 

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

3. Nel caso di frode dell’Impresa, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, 

l’Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento 

fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. 

4. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora 

dell’Impresa, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (Art. 131, c. 3, D.Lgs.163/2006). 

 

Articolo 36  Danni di forza maggiore 

1. L’Impresa deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, 

alle persone e alle cose (Art. 165 del D.P.R. 207/2010). 

2. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per 

i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l’Impresa ne fa denuncia 

all’Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello 

dell’avvenimento (Art. 166, comma 1, del D.P.R. 207/2010). 

3. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito 

verbale (Art. 166, comma 4, del D.P.R. 207/2010); l’Impresa non potrà sospendere o rallentare i 

lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. 

4. Il compenso per la riparazione dei danni è limitato all’importo dei lavori necessari, 

contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali 

non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Impresa. Nessun compenso è 

dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Impresa (Art. 166, comma 5, 

del D.P.R. 207/2010). 

5. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, 

l’interramento delle cunette e l’allagamento dei cavi di fondazione. 
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CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE 

 

Articolo 37 Indicazioni preliminari 

1. Preliminarmente alla progettazione ed alla realizzazione dei lavori, devono essere 

completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sull’area di pertinenza, sul 

recapito delle reti di urbanizzazione primaria, sulla portata dell'acquedotto in caso di 

realizzazione di impianto antincendio secondo la norma UNI e gli specifici decreti cogenti in 

materia e sui confini dell’area, in modo da avere piena cognizione dello stato dei luoghi e delle 

caratteristiche idro-geologiche e geotecniche. 

2. Le distanze del fabbricato devono rispettare le vigenti normative urbanistiche, ambientali e del 

Codice della strada, nonché nel rispetto di tutte le leggi, decreti, normative e regolamenti 

applicabili anche relativamente ai campi elettromagnetici, con particolare riferimento alle fasce 

di rispetto dagli elettrodotti, sulla base della distanza di prima approssimazione. 

3. Le specifiche tecniche relative alla qualità dei materiali e le prescrizioni tecniche devono essere 

contenute in apposito elaborato nell’ambito dell’offerta tecnica. 

4. Tutte le norme, le circolari e le direttive citate nel presente Capo II, sono da intendersi integrate 

secondo loro eventuali successive integrazioni e modificazioni. 

 

Articolo 38 Accettazione dei materiali 

1. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire devono essere delle migliori 

qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente Capitolato o 

degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato 

Generale emanato con D.M. 145/00 e del DPR 207/2010 per le parti abrogate e sostituite, le 

norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. 

2. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali 

d’uso più generale, l’Impresa deve ottenere l’approvazione del Direttore dei Lavori, 

eventualmente col supporto di adeguate campionature. 

3. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture devono essere corrispondenti a: 

a)  le prescrizioni di carattere generale del presente Capitolato; 

b)  le prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; 
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c)  le eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente 

Capitolato; 

d)  gli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto redatto a 

cura dell'Impresa. 

4. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture devono provenire da quelle località che 

l’Impresa riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, 

ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 

5. L’Impresa è obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il 

laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dal Direttore dei 

Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che 

realizzati in opera e sulle forniture in genere. 

6. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire 

secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e è adeguatamente 

verbalizzato. 

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per l'accettazione dei 

materiali strutturali, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale, sono disposti dalla Direzione lavori o dall'organo di collaudo, a cura e a spese 

dell’Impresa. Per le stesse prove la Direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione 

ed alla redazione di apposito verbale; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali 

riporterà espresso riferimento a tale verbale. Le ulteriori prove che la Direzione Lavori e la 

Commissione di Collaudo Tecnico - Amministrativo e Statico volessero far eseguire, trovano 

copertura economica nelle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro 

economico. 

8. L’Impresa farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse 

caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal Direttore dei 

Lavori. 

9. Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti 

prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, 

l’Impresa è tenuta alle relative sostituzioni e adeguamenti, senza che questo costituisca titolo ad 

avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. 

10. Le forniture non accettate, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese 

dell’Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 
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11. L’Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 

accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di 

avanzare in sede di collaudo provvisorio. 

 

Articolo 39 Accettazione degli Impianti 

1. Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera, completa di ogni 

categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, devono essere eseguiti nella totale 

osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, 

delle specifiche del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e 

regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, 

presenti nel Capitolato Generale emanato con D.M. 145/00 e del DPR 207/2010 per le parti 

abrogate e sostituite, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia. 

2. L’Impresa è tenuta a presentare un’adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti 

dei tipi di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualità dei materiali 

impiegati. 

3. Tutte le forniture relative agli impianti, verificate e non accettate dal Direttore dei Lavori, ai 

sensi delle prescrizioni stabilite dal presente Capitolato, devono essere immediatamente 

allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti 

richiesti. 

4. L’Impresa resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di 

essi, la cui accettazione effettuata dal Direttore dei Lavori non pregiudica i diritti che la Stazione 

Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie 

fornite per l’opera e le sue parti. 

5. Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e 

delle opere relative, l’Impresa deve osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in 

materia sicurezza, igiene e salute del lavoro, oltre alle suddette specifiche progettuali o del 

presente Capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od 

indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione e/o il collaudo ed ogni altra 

anomalia segnalata dal Direttore dei Lavori, devono essere prontamente riparate a totale carico e 

spese dell’Impresa. 
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Articolo 40 Scavi 

1. Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, 

accessi, rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni 

del Direttore dei Lavori. 

2. Nell’esecuzione degli scavi si deve procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare 

impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi devono essere tali da 

impedire frane o smottamenti e si devono approntare le opere necessarie per evitare allagamenti 

e danneggiamenti dei lavori eseguiti. 

3. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi è avviato a discarica seguendo le procedure della 

normativa vigente in materia; qualora si rendesse necessario il successivo utilizzo, di tutto o 

parte dello stesso, si provvederà ad un idoneo accantonamento nell’area del cantiere. 

4. Durante l’esecuzione degli scavi sarà vietato, salvo altre prescrizioni, l’uso di esplosivi e, nel 

caso che la natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero l’uso, il Direttore dei 

Lavori autorizzerà, con comunicazione scritta, tali interventi che saranno eseguiti dall’Impresa 

sotto la sua piena responsabilità per eventuali danni a persone o cose e nella completa 

osservanza della normativa vigente a riguardo. 

5. Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro 

caratteristiche, l’Impresa deve provvedere, a suo carico, all’esecuzione di tali prove sul luogo o 

presso i laboratori ufficiali indicati dal Direttore dei Lavori. 

6. Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, l'Impresa deve 

provvedere al posizionamento di puntelli e paratie di sostegno a protezione, restando 

pienamente responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; 

i piani di fondazione devono essere perfettamente orizzontali e il Direttore dei Lavori potrà 

richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di progetto, senza 

che l'Impresa possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi. 

7. Tutti gli scavi eseguiti dall'Impresa, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al 

di fuori del perimetro indicato, non saranno computati nell’appalto e devono essere ricoperti, 

sempre a carico dell'Impresa, a lavori eseguiti. 

8. Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o 

del traffico in generale, l'Impresa deve provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture 

provvisorie per il passaggio dei mezzi e deve predisporre un programma di scavo opportuno ed 

accettato dal Direttore dei Lavori. 

9. Per gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d’acqua 

costante fino a 20 cm dal fondo dello scavo, l'Impresa deve provvedere, a sue spese, 
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all’estrazione della stessa; per scavi eseguiti a profondità maggiori di 20 cm dal livello superiore 

e costante dell’acqua e qualora non fosse possibile creare dei canali di deflusso, saranno 

considerati scavi subacquei e computati come tali. 

10. Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d’acqua proveniente da 

precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte e per i quali l'Impresa deve provvedere, a sue 

spese, all’immediata estrazione dell’acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente causati. 

11. Tutte le operazioni di rinterro devono sempre essere autorizzate dal Direttore dei Lavori. 

 

Articolo 41 Fondazioni 

1. Tutte le opere di fondazione devono essere realizzate conformemente ai disegni di progetto e la 

preparazione, la posa in opera, i getti di conglomerato, le armature, etc. saranno eseguiti nella 

completa osservanza della normativa vigente e delle eventuali prescrizioni integrative del 

Direttore dei Lavori. 

2. Il piano di posa delle fondazioni deve essere eseguito con idonee opere di drenaggio e 

impermeabilizzazione dalle acque di falda al fine di evitare fenomeni di umidità per risalita 

capillare. 

3. Precedentemente alla realizzazione delle opere di fondazione si dovrà garantire, nel caso 

risultasse necessario, la stabilità del terreno nei confronti della liquefazione mediante tecniche di 

comprovata affidabilità con esecuzione di campi prova a verifica degli interventi eseguiti. 

 

Articolo 42 Strutture portanti 

1. Le strutture portanti dell’edificio potranno risultare composte da elementi in acciaio, cemento 

armato prefabbricato o gettato in opera, elementi misti in acciaio e c.a. o altra tipologia 

costruttiva che garantisca le stesse caratteristiche di qualità e resistenza. 

2. In particolare e strutture devono essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto 

dalla seguente normativa: 

– Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica"; 

– D.M. 14/01/2008 – Norme tecniche per le costruzioni e relativa Circolare 02/02/2009 n° 

617; 

– Riferimenti eurocodici: EC2 (calcestruzzo), EC3 (acciaio), EC8 (sismica); 
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– Decreto del Ministero delle Infrastrutture 31 luglio 2012 - Approvazione delle Appendici 

nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici. [G.U. 27.03.2013  

n. 73, S.O. n. 21]. Si precisa che tale Decreto non esplicita la facoltà di utilizzo degli 

Eurocodici in termini alternativi al D.M. 14.01.2008; pertanto è ammesso l’uso degli 

Eurocodici purché garantiscano livelli di sicurezza e prestazioni non inferiori a quelli 

contenuti nel D.M. 14.01.2008; 

ed inoltre: 

– CNR - 10011/85 - Costruzioni in acciaio: istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo 

e la manutenzione; 

– CNR - 10024/86 - Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione delle 

relazioni di calcolo; 

– DECRETO 9 marzo 2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 

soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

3. La vita nominale dell’edificio è da assumere pari a 50 anni o superiore, con classe di 

destinazione d'uso IV. 

4. L'Impresa è tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, 

all'esame ed all'approvazione della Direzione lavori, tutti gli elaborati progettuali esecutivi di 

cantiere, firmati dal progettista incaricato e dall'Impresa e tutte le indicazioni necessarie alla 

corretta impostazione delle strutture sulle opere di fondazione, firmate dal progettista incaricato 

e dall'Impresa, comprese le verifiche strutturali. 

5. Saranno oggetto di verifiche strutturali, inserite nel progetto esecutivo, anche ai sensi di quanto 

previsto nel § 7.2.3 e 7.2.4 (e collegati) del D.M. 14.01.2008, i supporti di impianti ed opere di 

finitura, il cui danneggiamento in caso di sisma può provocare danni a persone (canalizzazioni 

sospese, controsoffitti, corpi illuminanti, etc.). 

6. Tali verifiche devono essere condotte sulla scorta delle effettive modalità di posa degli elementi 

suddetti, e dal progetto occorre anche evincere i criteri adottati per il fissaggio degli stessi alle 

strutture principali (che devono risultare atti a garantire la maggiore sicurezza e durabilità). 

7. Ai sensi di quanto previsto dal § C7.2.4 della circolare ministeriale n. 617 del 02.02.2009, i 

corpi illuminanti e le canalizzazioni sospese devono essere dotati di dispositivi di sostegno tali 

da impedirne il distacco in caso di terremoto e, se montati su controsoffitti sospesi, devono 

essere ancorati alle traverse di sostegno del controsoffitto e non direttamente allo stesso. 

Occorre pertanto produrre già in sede di progetto esecutivo le schede tecniche dei prodotti 

impiegati e dei relativi sistemi di fissaggio, per verificare in sede di validazione che non esistano 
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concrete possibilità di distacco, in caso di sisma, di elementi sospesi (es. i moduli dei 

controsoffitti). È pertanto necessario che: 

– ogni impianto e ogni singolo componente posto a soffitto (lampade, diffusori, ecc.) sia 

dotato di staffaggio indipendente; 

– il sistema di ancoraggio alle strutture portanti delle pareti divisorie, tramezzature e 

tamponamenti esterni deve essere verificato sismicamente, valutando le eventuali 

interazioni di tali elementi con la struttura, per quanto possibile da limitare o evitare. Il 

progetto esecutivo deve contenere dette verifiche e deve rappresentare graficamente i 

relativi particolari esecutivi; 

– il progetto esecutivo deve contenere la verifica dei nodi strutturali, nonché la verifica degli 

accumuli di neve in presenza di discontinuità nelle coperture. 

8. Eventuali giunti sismici strutturali devono essere riportati anche sulle opere di finitura e sugli 

impianti. In corrispondenza dei giunti sismici strutturali anche le tubazioni e canalizzazioni 

impiantistiche devono consentire gli spostamenti previsti per le strutture, in entrambe le 

direzioni, senza rompersi e mantenendo piena efficienza. Occorre prevedere pertanto, ove 

necessario, tubazioni e giunzioni sismiche flessibili (non giunti di dilatazione termica) 

dimensionati secondo la massima ampiezza degli spostamenti delle strutture. Inoltre devono 

essere installati punti fissi sulle tubazioni a monte o a valle del giunto per evitare spostamenti 

eccessivi su tutta la dorsale. Il progetto esecutivo deve quindi contenere anche i dettagli 

costruttivi rappresentanti le modalità di esecuzione di detti giunti su pareti interne ed esterne, 

controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi di copertura, etc. che devono consentire gli 

spostamenti previsti per le strutture (o, in alternativa, va adottato il criterio del centesimo 

dell’altezza), nonché le verifiche REI degli elementi strutturali. 

9. Per i sistemi di pendinatura della struttura del controsoffitto e di altri elementi sospesi, devono 

essere programmate prove a strappo da eseguirsi a cura di un laboratorio ufficiale. Prevedere 

pendinature anche sul bordo del controsoffitto. 

10. I suddetti elaborati devono essere redatti a cura e spese dell'Impresa. 

11. Il montaggio in opera delle eventuali strutture prefabbricate costituenti ciascun manufatto sarà 

effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella Relazione di calcolo. 

12. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si deve porre la massima 

cura per evitare che le strutture vengano deformate, sovrasollecitate o danneggiate in modo 

permanente. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento devono essere 

opportunamente protette. 
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13. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di 

progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, 

per le eventuali strutture a travata, si deve controllare che la controfreccia ed il posizionamento 

sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le 

tolleranze previste. 

14. La stabilità delle strutture deve essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione 

dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari deve essere fatta solo quando essi 

risulteranno staticamente superflui. 

15. L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle eventuali strutture prefabbricate deve essere 

effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere salvo brevi interruzioni durante le 

operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione lavori e con il Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione. 

16. Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a rispettare 

le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e 

persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare per le interferenze con 

servizi di soprassuolo e di sottosuolo. 

17. Le prove di carico ed il collaudo statico delle strutture verranno condotti a cura e spese 

dell'Impresa, secondo le prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali, emanati in applicazione 

della legge n. 1086/71, dalla Legge n. 64/74, dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalla Circolare n. 617 

del 02 febbraio 2009 del C.S.LL.PP.. 

18. Tutte le strutture portanti devono essere conformi alle norme cogenti riguardanti la prevenzione 

antincendio in relazione alle varie attività, con particolare riferimento al D.M. del 22 febbraio 

2006, il D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011. 

 

Articolo 43 Identificazione, certificazione e accettazione degli elementi strutturali 

1. I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere: 

– identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi 

componenti elementari; 

– qualificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per 

misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo 

indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure 

stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate; 
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– accettati dal Direttore dei Lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto 

precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle Norme Tecniche 

per le Costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche. 

 

Articolo 44 Opere in cemento armato 

1. I conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo devono essere conformi alla normativa 

vigente in materia (D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni) alle 

prescrizioni riportate nel presente Capitolato d’appalto, al progetto esecutivo delle strutture. 

2. In particolare il calcestruzzo armato deve rispondere a quanto riportato nelle “Linee guida per la 

messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche 

del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive”, redatte dal Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale nel Febbraio 2008. 

3. Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate alle opere di fondazione, ai solai, alle 

coperture, alle strutture verticali e orizzontali e ai complessi di opere, omogenee o miste, che 

assolvono ad una funzione statica, nonchè agli elementi secondari che comunque devono 

sopportare dei carichi e/o comportano pericolo per la pubblica incolumità (pavimentazioni, 

tamponamenti etc). 

4. Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura 

da parte dell’Impresa nell’assoluto rispetto delle qualità e quantità previste. 

44.01 Calcestruzzi gettati in opera 

1. Per ogni opera strutturale in calcestruzzo devono essere precisate le seguenti caratteristiche: 

– Classe di resistenza; 

– Classe di consistenza; 

– Classe di esposizione; 

– Rapporto acqua/cemento; 

– Diametro massimo degli inerti; 

– Copriferro minimo; 

– Temperatura ambientale minima e massima al momento del getto. 

2. Le ulteriori specifiche saranno maggiormente dettagliate con la redazione del progetto esecutivo 

ed in particolare con la relazione redatta dal progettista delle opere strutturali. 

3. Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aereanti, acceleranti, fluidificanti, etc.) 

devono essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate. 
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Devono, inoltre, essere impiegati nelle quantità (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le 

indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica 

dei vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche. 

4. Il quantitativo deve essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento 

e considerando anche le quantità d’acqua presente negli inerti; la miscela ottenuta deve quindi 

rispondere alla necessaria lavorabilità ed alle caratteristiche di resistenza finale prevista dalle 

prescrizioni. 

5. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto 

devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in 

opera del conglomerato. 

6. L’impasto verrà effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l’effettivo 

controllo sul dosaggio dei vari materiali; l’impianto deve, inoltre, essere sottoposto a periodici 

controlli degli strumenti di misura che potranno anche essere verificati, su richiesta del Direttore 

dei Lavori, dai relativi uffici abilitati. 

7. Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d’uso deve essere effettuato con 

contenitori idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di 

contenitori rotanti. 

8. Il tempo necessario per il trasporto e l’eventuale sosta prima del getto non deve superare il 

tempo massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualità; nel calcestruzzo 

ordinario questo tempo massimo sarà di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, 

di 15/30 minuti. Il tempo minimo di mescolamento deve essere di 5 minuti circa oppure 30 giri 

del contenitore rotante. 

9. Al ricevimento del calcestruzzo a piè d’opera occorre verificare: 

– che nel corso del trasporto siano state applicate le precauzioni atte a ridurre la perdita di 

lavorabilità e ad evitare la segregazione; 

– la corrispondenza tra i requisiti ed i dati riportati nei documenti d’accompagnamento; 

– l’aspetto del conglomerato fresco. 

– l’aspetto del conglomerato fresco. 

10. In conformità alle disposizioni vigenti, i controlli sulle caratteristiche del calcestruzzo fresco 

devono essere effettuati con prelievi a piè d’opera e, nel caso del calcestruzzo preconfezionato, i 

controlli devono essere eseguiti al momento dello scarico in contraddittorio tra le parti 

interessate alla fornitura. A tale scopo vengono eseguite, su un unico campione rappresentativo 

ottenuto secondo le procedure descritte nella UNI EN 12350-1, le seguenti prove: misura della 

consistenza, confezione dei provini per prove di resistenza, determinazione della massa 
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volumica, verifica del contenuto d’aria, controllo del rapporto acqua/cemento. Il calcestruzzo 

autocompattante richiede uno specifico controllo delle sue proprietà alla consegna che riguarda 

la verifica del valore di scorrimento (libero e vincolato) e quella dell’omogeneità dell’impasto 

secondo le procedure indicate nella UNI 11040 (calcestruzzo autocompattante: specifiche, 

caratteristiche e controlli). Si rimanda alle “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo 

strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito 

mediante prove non distruttive.” Redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio 

Tecnico Centrale nel Febbraio 2008 per i controlli da effettuare sul calcestruzzo fresco, alcuni 

dei quali specificati nella UNI EN 206-1. 

11. Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo secondo quanto previsto dalle “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni” DM 14 gennaio 2008, il Direttore dei Lavori farà prelevare, nel 

luogo di esecuzione a bocca di betoniera o a piè d’opera, per ogni giorno di getto almeno una 

coppia di provini per ogni prelievo, da eseguirsi ogni 100 mc di getto, considerato quanto 

espressamente previsto nel 1 del presente articolo, con rimando al § 11.2.5 delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni. Le prove da effettuare ai fini dell’accettazione devono essere 

eseguite in conformità alle norme UNI EN di riferimento per quanto attiene al campionamento, 

ed alle norme UNI EN di riferimento per quanto attiene il confezionamento e la stagionatura dei 

provini, nonché le relative prove di resistenza a compressione. 

12. Prima delle operazioni di scarico devono essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di 

lavorabilità che devono essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto. Durante 

lo scarico devono essere adottati accorgimenti quali la vibrazione per evitare fenomeni di 

segregazione negli impasti. 

13. Il getto verrà eseguito riducendo il più possibile l’altezza di caduta del conglomerato ed 

evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si deve, quindi, 

procedere gettando in modo uniforme per strati orizzontali non superiori a 40 cm vibrando, 

contemporaneamente al procedere del getto, le parti già eseguite. 

14. Il getto deve essere effettuato, in assenza di analisi più approfondite, con temperature di impasto 

comprese tra i 5 ed i 30°C e con tutti gli accorgimenti richiesti dal Direttore dei Lavori in 

funzione delle condizioni climatiche. Nel caso in cui le temperature fossero inferiori o superiori 

alle temperature già indicate, deve essere prevista l'aggiunta di additivi specifici, per eseguire 

comunque il getto, al fine di non interrompere il processo costruttivo degli edifici temporanei, 

vista l'urgenza con cui devono essere portati a compimento i lavori. 

15. Si rimanda alle “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la 

valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non 
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distruttive.” Redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale nel 

Febbraio 2008 per le procedure da verificare a seconda del tipo di movimentazione del 

calcestruzzo: mediante canaletta, benna, nastri trasportatori, pompa. 

16. Per i tempi e le modalità di disarmo delle strutture in elevazione si devono osservare tutte le 

prescrizioni previste dalla normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dal Direttore dei 

Lavori; in ogni caso il disarmo deve avvenire per gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo, 

azioni dinamiche. 

44.02 Acciaio per armatura in opera 

1. L’acciaio previsto da progetto deve essere del tipo B450C, eccezion fatta al più per le armature 

in reti elettrosaldate di elementi piani secondari quali pavimentazioni. 

2. L’acciaio da calcestruzzo armato deve essere qualificato secondo le procedure riportate nelle 

Norme Tecniche per le Costruzioni, § 11.3.2 e seguenti. 

3. I dispositivi di raccordo e di ancoraggio devono essere conformi alle norme vigenti. La 

superficie delle armature deve essere esente da ruggine e da sostanze che possono deteriorare le 

proprietà dell'acciaio o del calcestruzzo o l'aderenza fra loro.  

4. L’armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo. Gli 

elementi strutturali devono essere verificati allo stato limite di fessurazione secondo il § 

4.1.2.2.4 delle NTC08 di cui al D.M. 14/01/2008. 

5. Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio adeguato al 

diametro, i diametri dei mandrini di curvatura devono essere adattati al tipo d’armatura, e non 

devono essere inferiori ai valori indicati dalla normativa di settore e le armature devono essere 

messe in opera secondo le posizioni, le prescrizioni e le indicazioni dei disegni e dei documenti 

del progetto esecutivo. Devono inoltre essere rispettate: 

– le tolleranze di posizionamento definite nella documentazione progettuale; 

– lo spessore del copriferro specificato. 

Allo scopo, sarà opportuno utilizzare adeguati calibri o spessori. 

6. Le giunzioni, sia nel tipo che nella posizione, devono essere indicate con precisione nel progetto 

e devono essere eseguite nel massimo rispetto delle stesse prescrizioni progettuali. 

7. Le giunzioni possono essere effettuate mediante: 

– saldature eseguite in conformità alle norme vigenti, previo accertamento della saldabilità 

dell’acciaio in uso e della sua compatibilità con il metallo d’apporto, nelle posizioni o 

condizioni operative previste nel progetto esecutivo; 

– manicotto filettato; 
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– sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. 

8. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il 

diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La 

distanza mutua (intraferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro. Nelle 

unioni di sovrapposizione, se necessario, si devono valutare gli sforzi trasversali che si generano 

nel calcestruzzo circostante, che va protetto con specifiche armature addizionali, trasversali o di 

cerchiatura. 

9. Le saldature non devono essere eseguite in una parte curva o in prossimità di una curva 

dell’armatura. La saldatura per punti è ammessa solo per l’assemblaggio delle armature. Non 

deve essere permessa la saldatura delle armature di acciaio galvanizzato a meno di diverse 

specifiche prescrizioni, che indichino il procedimento da seguire per il ripristino della 

protezione. 

 

Articolo 45 Strutture e manufatti in acciaio 

1. Gli acciai di carpenteria devono essere almeno del tipo S235 (ex Fe360). Il materiale deve 

essere conforme alla normativa vigente in materia (D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per 

le Costruzioni).  

2. Il prodotto fornito dall'Impresa deve presentare una marchiatura, dalla quale risulti in modo 

inequivocabile il riferimento all'azienda produttrice, allo stabilimento di produzione, al tipo di 

acciaio ed al suo grado qualitativo, secondo quanto previsto dal § 11.3 e seguenti delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni. La mancata marchiatura o la sua illeggibilità anche parziale, 

comporterà il rifiuto della fornitura. 

3. L'Impresa deve fornire alla Direzione lavori i certificati relativi alle prove di qualificazione ed 

alle prove periodiche di verifica della qualità; da tali certificati deve risultare chiaramente: 

– il nome dell'azienda produttrice, lo stabilimento e il luogo di produzione; 

– il certificato di collaudo secondo EN 10204 (agosto 1991); 

– il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Termico Centrale; 

– gli estremi dell'ultimo attestato di deposito conseguito per le prove teoriche di verifica 

della qualità; 

– la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del 

certificato (non anteriore a tre mesi dalla data di spedizione in cantiere); 

– le dimensioni nominali ed effettive del prodotto; 

– i risultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiale; 
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– l'analisi chimica, che per prodotti saldabili, deve soddisfare i limiti di composizione 

raccomandati dalla UNI 5132 ottobre 1974; 

– le elaborazioni statistiche previste dalla normativa vigente in materia (D.M. 14 gennaio 

2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni). 

4. Le strutture metalliche devono avere idonee protezioni che garantiscano la durabilità prevista da 

progetto. In corso d’opera saranno previste prove d’aderenza sulla verniciatura da eseguire in 

cantiere a cura di laboratori ufficiali. 

5. Gli ancoraggi delle strutture metalliche in fondazione devono prevedere tirafondi annegati nel 

getto e sono da evitare inghisaggi post-installati sulla platea o altra opera di fondazione già 

eseguita. 

6. Prima di sottoporre le eventuali strutture in acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione 

in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice verrà eseguita da parte 

della Direzione lavori, quando prevista, un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per 

constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle 

buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. 

7. L'Amministrazione si riserva di fare eseguire dei prelievi di campioni di materiali da sottoporre 

a prove in base alle norme UNI EN di riferimento. 

8. Le spese relative all'esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell'Impresa. 

45.01 Saldature 

1. Devono rispettare tutte le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le 

Costruzioni.  

2. Gli elettrodi da impiegare saranno quelli previsti nel succitato D.M., l'Impresa deve inoltre 

tenere conto delle raccomandazioni suggerite dai fabbricanti. 

3. Il materiale fondente deve essere completamente asportato subito dopo la saldatura. 

4. Le giunzioni devono essere opportunamente preparate sulle parti che andranno in contatto. 

5. Non saranno ammesse saldature su strutture zincate a caldo. 

45.02 Norme di esecuzione 

1. Le lavorazioni in officina devono rispettare tutte le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 - 

Norme Tecniche per le Costruzioni. L'Impresa è tenuta ad adottare tecniche e procedimenti di 

lavorazione appropriati, è pienamente responsabile della buona esecuzione del lavoro a regola 

d’arte e non potrà invocare attenuante alcuna in caso di risultati contestati o contestabili, dovuti 

ad imperizia o mancato rispetto di prescrizioni stabilite da norme ufficiali cogenti. 
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2. Le piastre di attacco e le connessioni di officina saranno prevalentemente saldate. 

3. L'Impresa deve fornire tutte le travi in un solo pezzo senza giunti per elementi di lunghezza 

inferiore a quella commerciale. 

4. La posizione delle eventuali giunzioni deve essere chiaramente indicata sui disegni di officina e 

concordata con la Direzione lavori. 

5. L'Impresa deve costruire in officina i vari elementi nelle dimensioni massime compatibili con il 

trasporto ed una corretta esecuzione del montaggio. 

6. I bulloni normali e i bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi per caratteristiche 

dimensionali ai requisiti contenuti nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le 

Costruzioni. 

7. Il dimensionamento del nodo con bulloni ad attrito sarà fatto a ripristino totale della resistenza 

della trave. L'Impresa è tenuto a presentare sempre le relazioni di calcolo dei nodi nelle quali 

deve figurare anche la verifica della saldatura che connette la flangia con il profilato. 

8. Nei collegamenti con bulloni, si deve procedere alla alesatura di quei fori che non risultino 

centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro 

alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si deve procedere alla sostituzione del bullone 

con uno di diametro superiore. 

9. È ammesso il serraggio dei bulloni, con chiave pneumatica purché questo venga controllato con 

chiave dinamometrica, la cui taratura deve risultare da certificato rilasciato da laboratorio 

ufficiale in data non anteriore ad un mese. Alla presenza della Direzione lavori, verrà effettuato 

il controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.  

10. Le giunzioni saldate in cantiere potranno essere eseguite solamente dietro esplicita richiesta 

della Direzione Lavori e a temperatura non inferiore a 0°C. 

11. Le saldature da eseguire sia in officina che in opera saranno così realizzate: 

– giunti testa-testa, a croce, a T: saranno a completa penetrazione e devono risultare di 

seconda classe; 

– cordoni d'angolo: lo spessore della gola deve essere pari almeno a 0,7 volte lo spessore 

minimo degli elementi da collegare e comunque nel rispetto di tutte le norme contenute nel 

D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.  

45.03 Norme di montaggio 

1. Il montaggio delle strutture sarà effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature 

dell'Impresa e verrà condotto sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, secondo la 

progressione temporale prevista a programma. 
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2. Le dime di montaggio devono essere inviate in cantiere con congruo anticipo. 

3. Le misurazioni sulle fondazioni e lo scambio delle bindelle saranno fatte da personale 

dell'Impresa in tempo utile e comunque prima del definitivo inghisaggio dei tirafondi. Tutte le 

misure per i tracciamenti devono avere origine da un unico caposaldo su cui saranno indicate le 

coordinate di base ed il riferimento per il piano di imposta. E' pertanto responsabilità 

dell'Impresa il corretto posizionamento delle dime e delle piastre ed il montaggio degli elementi 

strutturali secondo i disegni di cantiere. 

4. Prima dell'apertura del cantiere devono essere definiti per tempo: le aree per le installazioni 

fisse, le necessità di servizi e utenze, l'area di deposito dei materiali, gli accessi necessari al 

montaggio, tipi, pesi e carico dei mezzi semoventi, ecc. 

5. All'atto dell'arrivo in cantiere tutti i materiali, sia singoli che composti, devono presentare, 

chiaramente visibili, le marche di riconoscimento d'officina. 

6. Nel caso in cui fosse richiesta la verniciatura in officina delle strutture, se queste all'atto del loro 

arrivo in cantiere presentassero difetti o danneggiamenti alla medesima, si deve procedere 

all'esecuzione dei necessari ritocchi o ripristini prima della posa in opera. 

7. Particolare cura deve essere posta per evitare danneggiamenti durante lo scarico, la 

movimentazione e il tiro in alto dei materiali.  

8. Il piano di sollevamento/varo, che è di esclusiva e totale responsabilità dell’Impresa, deve essere 

trasmesso al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed alla Direzione lavori con 

congruo anticipo sull’attività di montaggio. Durante le operazioni si devono scrupolosamente 

osservare le norme di sicurezza, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione. Il piano deve essere corredato con l’elenco e le caratteristiche delle attrezzature e 

dei mezzi d’opera che l’Impresa prevede di utilizzare.  

9. I lavori devono essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, a tutti gli effetti, la 

cui presenza in luogo deve essere continuativa. 

45.04 Trattamenti protettivi materiali e di finitura 

1. I materiali metallici esterni a vista ed interni, nonché le strutture devono essere trattati per 

ottenere protezione dalla corrosione per ossidazione e devono inoltre essere trattati con vernice 

intumescente, con particolare cura per la protezione delle saldature. I materiali metallici 

precedentemente trattati devono essere completati con verniciatura di finitura. 

2. Le bullonerie e viterie devono essere del tipo e del materiale idoneo all’uso (acciaio inox, 

acciaio al carbonio) e protette contro la corrosione (acciaio inox, zincatura), complete dei 

relativi accessori (rondelle, cappellotti, guarnizioni, ecc.). 
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3. Tutte le finiture devono comunque essere conformi alle norme di prevenzione incendi per la 

costruzione e l’esercizio degli edifici nonché dei locali ad essi pertinenti con diversa tipologia 

d’uso. 

45.05 Controlli e tolleranze 

1. L'Impresa è tenuta ad effettuare tutti i controlli geometrici sulle strutture e controlli non 

distruttivi su saldature e bullonature così come prescritto da norme regolamenti e buona pratica 

costruttiva. 

2. La Direzione lavori e la Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico ha la 

facoltà di procedere, in corso d'opera e/o a fine lavori, a controlli sulle strutture montate, per i 

quali l'Impresa è tenuta a mettere a disposizione, a propria cura e spese, personale, attrezzature, 

ponteggi e quanto altro occorrente all'espletamento dei controlli stessi. 

3. Sono ammesse tolleranze dell'1‰ (uno per mille) sulla lunghezza di ogni elemento strutturale 

sia verticale che orizzontale. Il fuori piombo delle colonne non deve superare il 3,5‰ (3,5 per 

mille) dell'altezza degli interpiani e l'1,5‰ (1,5 per mille) dell'altezza totale dell'edificio. 

45.06 Elementi di chiusura perimetrale 

1. Le pareti esterne ed il soffitto/copertura devono essere realizzati con elementi aventi le 

caratteristiche di seguito indicate: 

– la coibentazione deve essere realizzata con materiale avente classe di reazione al fuoco 

secondo il D.M. 26.06.84 e D.M. 22.02.2006 ove applicabile e s.m.i. in riferimento alla 

specifica tipologia d’uso e classe; 

– le pareti esterne, devono avere idonee caratteristiche REI secondo D.M. 26.06.84 e D.M. 

22.02.2006 ove applicabile e s.m.i. in riferimento alla specifica tipologia d’uso e classe. 

 

Articolo 46 Strutture prefabbricate in cemento armato 

1. Per l’accettazione e i controlli di qualità dei manufatti prefabbricati in cemento armato ed in 

particolare di quelli prodotti in serie valgono le prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 

2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.  

2. L’Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, a fornire alla Direzione lavori tutta la 

documentazione attestante il progetto esecutivo in versione cantierabile dei manufatti 

prefabbricati da posarsi (elaborati grafici, relazione di calcolo, certificazioni etc.). 

3. La Direzione lavori potrà prescrivere prove sperimentali atte a prevedere il comportamento della 

struttura da realizzare con tali manufatti. 
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4. E’ facoltà della Direzione lavori sottoporre a controllo, a cura e spese dell’Impresa, i manufatti 

prefabbricati sui quali verificare: 

– il rispetto del copriferro; 

– eventuali difetti superficiali e di finitura; 

– la resistenza a compressione, mediante prove di schiacciamento su campioni prelevati 

mediante carotaggio su elementi della produzione; 

– prove pull out. 

– l’effettiva corrispondenza delle armature disposte rispetto a quelle di progetto 

5. La produzione, il trasporto e il montaggio degli elementi prefabbricati sono soggetti alle 

disposizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.  

6. Prima dell’inizio dell’opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, degli 

operatori e degli organi di controllo il piano di lavoro sottoscritto dalle ditte interessate che 

descriva le modalità di esecuzione delle operazioni montaggio e la loro successione, le 

procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro, fino al completamento dell’opera e 

la cronologia dell’intervento da parte delle diverse ditte interessate. 

7. Il piano di sollevamento/varo, che è di esclusiva e totale responsabilità dell’Impresa, deve essere 

trasmesso al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed alla Direzione lavori con 

congruo anticipo sull’attività di montaggio. Durante le operazioni si devono scrupolosamente 

osservare le norme di sicurezza, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione. Il piano deve essere corredato con l’elenco e le caratteristiche delle attrezzature e 

dei mezzi d’opera che l’Impresa prevede di utilizzare, documentazione relativa alle verifiche 

delle attrezzature di lavoro in generale e libretti d’istruzione per l’uso e la manutenzione di 

macchine ed impianti, dichiarazioni di conformità, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. 

8. Prima della posa in opera degli apparecchi d’appoggio l’Impresa deve provvedere al 

tracciamento degli assi di riferimento ed alla livellazione dei piani di appoggio, i quali devono 

essere rettificati con malta di cemento additivata con resina epossidica. Si procederà quindi al 

posizionamento dell’apparecchio ed al suo collegamento alle strutture secondo le prescrizioni di 

progetto. 

9. Gli apparecchi di appoggio possono essere di tipo fisso o mobile, per la realizzazione dei vincoli 

a cerniera o a carrello e devono rispondere alle prescrizioni delle Norme UNI EN 1337, 

contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni. 

10. L’Impresa sarà tenuta a presentare, in tempo utile all’approvazione della Direzione lavori, anche 

il dettaglio integrativo di cantierizzazione degli apparecchi di appoggio che deve indicare: 

– il calcolo delle escursioni e delle rotazioni previste; 
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– l’indicazione delle caratteristiche di mobilità richieste per gli apparecchi; 

– l’indicazione della tolleranza ammessa per l’orizzontalità ed il parallelismo dei piani di 

posa degli apparecchi; 

– l’indicazione della preregolazione da effettuare sugli apparecchi al momento del 

montaggio; 

– la verifica statica dei singoli elementi componenti l’apparecchio e la determinazione della 

pressione di contatto; 

– l’indicazione dei materiali componenti l’apparecchio, con riferimento, ove possibile, alle 

norme UNI; 

– l’indicazione delle modalità di posa in opera dell’apparecchio. 

11. I lavori devono essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, a tutti gli effetti, la 

cui presenza in luogo deve essere continuativa. 

 

Articolo 47 Requisiti costruttivi e di progetto 

47.01 Pavimento e sottofondo 

1. Nella scelta della pavimentazione l'Impresa deve porre particolare attenzione al fatto che gli 

edifici devono essere consegnati all'utilizzo entro il termine di esecuzione dei lavori, e pertanto 

deve provvedere all'utilizzo di materiali che possano essere posati su sottofondi perfettamente 

idonei mediante anche l'utilizzo di premiscelati a rapida essicazione. 

2. Tutti i materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, parquet, pavimenti sintetici etc. 

devono possedere le caratteristiche riportate dalla normativa vigente, e prima della messa in 

opera, l'Impresa deve sottoporre alla approvazione del Direttore dei Lavori una campionatura 

completa. 

3. Per le pavimentazioni in mattonelle comuni, la resistenza all’urto deve essere non inferiore a 

1,96 N/m e la resistenza a flessione non inferiore a 2,9 N/mm²; per il coefficiente di usura 

saranno considerati valori diversi che oscillano dai 4 mm, per le mattonelle in gres, ai 12 mm 

delle mattonelle in cemento o asfalto. 

4. Tutti i pavimenti devono risultare di colorazioni ed aspetto complessivo uniformi secondo le 

qualità prescritte dalle società produttrici ed esenti da imperfezioni di fabbricazione o 

montaggio.  

5. I massetti per la posa della pavimentazione devono essere protetti dalla umidità di risalita. 



 
67 

 

6. Sarà onere dell'Impresa provvedere alla spianatura, levigatura, pulizia e completa esecuzione di 

tutte le fasi di posa in opera delle superfici da trattare.  

7. Deve essere particolarmente curata la realizzazione di giunti, sia nel massetto di sottofondo che 

sulle superfici pavimentate, che saranno predisposti secondo le indicazioni delle case costruttrici 

o del Direttore dei Lavori. 

8. Il manto di usura deve essere di classe di reazione al fuoco individuata in base alle vigenti 

normative in materia e rispondente alle norme UNI 7072-72; o di altro materiale con 

caratteristiche di durezza, durabilità e resistenza al fuoco non inferiori a quelle previste da 

normativa per ciascuna destinazione d’uso. I pavimenti dei servizi devono essere del tipo 

antiscivolo e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro. Il pavimento e le strutture devono essere in grado di sopportare il sovraccarico 

previsto dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d’uso, compreso il peso proprio, 

senza deformazioni.  

47.02 Intonaci 

1. Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo redatto a cura 

dell'Impresa e devono possedere le caratteristiche seguenti: 

– capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 

– reazione al fuoco e/o resistenza all'antincendio adeguata; 

– impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua; 

– effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 

– adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 

2. L’esecuzione degli intonaci interni od esterni deve essere effettuata con materiali anche 

premiscelati e realizzati con l'utilizzo di appositi macchinari, tenendo conto delle tempistiche 

del bando e delle caratteristiche della superficie da intonacare, prevedendo opportuni sistemi 

ancoranti o aggrappanti, con interposizione di eventuale rete in materiale sintetico, al fine di 

dotare il manufatto di intonaci durevoli e adatti alla zona climatica di interesse. Gli intonaci 

interni ed esterni devono essere conformi alle norme UNI 998-1 :2004 specifiche per malte per 

opere murarie e malte per intonaci interni ed esterni. 

3. Le superfici devono essere accuratamente preparate, l’esecuzione degli intonaci deve essere 

protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non deve presentare crepature, irregolarità negli 

spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici devono essere perfettamente piane con 

ondulazioni inferiori all’uno per mille e spessore di almeno 15 mm. 
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4. La rasatura per livellamento di superfici piane o curve esterne o interne, deve essere realizzata 

mediante l’impiego di prodotti premiscelati a base di cemento o gesso, cariche inorganiche e 

resine speciali, da applicare su pareti e soffitti in spessore variabile sino ad un massimo di mm 

8. 

47.03 Rivestimenti 

1. I materiali con i quali verranno eseguiti tutti i tipi di rivestimento devono possedere i requisiti 

prescritti e, prima della messa in opera, l'Impresa deve sottoporre alla approvazione del 

Direttore dei Lavori una campionatura completa. 

2. Tutti i materiali ed i prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti devono avere requisiti di 

massima impermeabilità, resistenza, uniformità e stabilità adeguati alle prescrizioni ed al tipo di 

impiego e devono essere esenti da imperfezioni o difetti di sorta; le caratteristiche dei materiali 

saranno, inoltre, conformi alla normativa vigente ed a quanto indicato dal presente Capitolato. 

3. Le pareti e superfici interessate devono essere accuratamente pulite prima delle operazioni di 

posa che, salvo diverse prescrizioni, verranno iniziate dal basso verso l’alto. 

4. Gli elementi del rivestimento, gli spigoli ed i contorni di qualunque tipo devono risultare 

perfettamente allineati, livellati e senza incrinature; i giunti saranno stuccati con materiali idonei 

e, a lavoro finito, si procederà alla lavatura e pulizia di tutte le parti. 

5. I rivestimenti saranno eseguiti con diverse modalità in relazione al tipo di supporto su cui 

verranno applicati. 

47.04 Tinteggiatura esterna 

1. La tinteggiatura esterna deve essere eseguita con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti 

selezionati, previa preparazione del supporto mediante spazzolatura per eliminare corpi estranei, 

imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello, ciclo di 

pittura a base di silicati costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a 

rullo. 

2. Prima di procedere all’esecuzione della pittura, l’Impresa deve presentare alla Direzione lavori 

campioni dei colori per la scelta del colore della tinteggiatura da eseguire. 

47.05 Tinteggiatura interna di pareti e soffitti 

1. La tinteggiatura di pareti e soffitti, da realizzare su intonaco civile, a calce, a gesso, o su 

pannelli di cartongesso, richiede: 
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a) la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di 

saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di 

vibrazione; 

b) la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con stuccatura di crepe e 

cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e 

tinteggiare; 

c) l’imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all’acqua data a pennello; 

d) il ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura lavabile 

traspirante, dati a pennello o a rullo. 

2. Prima di procedere all’esecuzione della pittura, l’Impresa deve presentare alla Direzione lavori 

campioni dei colori per la scelta del colore della tinteggiatura da eseguire. 

47.06 Serramenti interni/esterni 

1. Gli infissi esterni devono essere ad alta prestazione energetica, taglio termico o in pvc, debbono 

rispettare la normativa di riferimento per il rispetto del limite di trasmittanza termica, sia per i 

vetri che per il serramento completo. 

2. Occorre assicurare il rispetto dei rapporti illuminanti e aeranti, anche in caso di infissi con 

apertura a ribalta o a scorrimento, in alternativa occorre prevedere idonei sistemi di ricambio 

d’aria. 

3. I vetri debbono essere del tipo vetrocamera con lastra interna in stratificato fonoisolante e di 

sicurezza (antisfondamento), composto da due o più lastre di vetro unite tra loro da una o più 

pellicole di PVB specifico per applicazioni di isolamento acustico. Detta pellicola, deve agire 

come ammortizzatore tra le due lastre di vetro, impedire, sia la vibrazione eliminando la 

frequenza critica, e i picchi sonori ad alta frequenza.  

4. Ogni serramento esterno deve essere dotato di proprio gocciolatoio superiore.  

5. Per tutte le altre caratteristiche e prescrizioni valgono le nome UNI in materia, compresa la 

certificazione relativa alla classificazione da rilasciare in funzione della destinazione d’uso. 

L’apertura delle finestre deve essere del tipo ad anta a ribalta, con apertura motorizzata ove 

l’altezza non permette l’apertura manuale. L’infisso deve essere dotato di sistema oscurante 

esterno entro telaio guidato, complete di gocciolatoio, delle dimensioni necessarie a garantire le 

prescrizioni di legge. 

6. Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con i disegni di progetto e le eventuali 

prescrizioni fornite dal Direttore dei Lavori e le relative norme UNI. 
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7. Tutti gli infissi devono essere certificati secondo le norme UNI con particolare riguardo 

all'isolamento a tenuta dell’aria, alla tenuta infiltrazioni all’acqua, resistenza sollecitazioni del 

vento, isolamento termico. 

8. Le caratteristiche d’isolamento termico degli infissi non potranno essere inferiori a quanto 

richiesto dal progetto termico redatto a cura dell'Impresa. I certificati redatti secondo le UNI 

sopra citate devono essere sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori, che a 

insindacabile giudizio potrà richiedere prove di laboratorio oltre ai certificati forniti dal 

costruttore. 

9. Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una 

perfetta esecuzione. 

10. Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari, quali parti metalliche, in gomma, sigillature, 

ganci, guide, cassonetti, avvolgitori motorizzati ove l’altezza non consente l’apertura manuale, 

bulloneria, etc., devono essere dei tipi fissati dal progetto redatto a cura dell'Impresa e dalle altre 

prescrizioni, devono avere le caratteristiche richieste e verranno messi in opera secondo le 

modalità stabilite, nei modi indicati dal Direttore dei Lavori. 

11. Gli infissi saranno realizzati esclusivamente in officina con l’impiego di materiali aventi le 

qualità prescritte e con procedimenti costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni 

anomale provenienti da variazioni termiche, con conseguenti alterazioni delle caratteristiche di 

resistenza e funzionamento. 

12. Le parti apribili devono essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta all’aria e all’acqua deve 

essere garantita da battute multiple e relativi elementi elastici. 

13. Tutti i collegamenti devono essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i materiali, 

le lavorazioni, l’impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualità saranno 

disciplinati dalla normativa vigente e dai capitolati tecnici delle industrie di settore. 

14. I coprifili-mostre saranno realizzati con lo stesso tipo di materiale impiegato per i telai di 

dimensioni e forme fissate dal progetto o dal Direttore dei Lavori; verranno applicati ai 

controtelai con viti di acciaio o chiodi. 

47.07 Controsoffitti 

1. Gli elementi di sospensione devono essere fissati alla struttura portante, opportunamente 

dimensionati, in numero adeguato e del tipo capace di sopportare le eventuali deformazioni 

delle strutture a seguito dei sovraccarichi previsti ed estesi anche sul bordo del controsoffitto. 

2. Gli eventuali elementi in legno per la struttura di sostegno del controsoffitto devono essere 

opportunamente trattati ai fini della prevenzione del loro deterioramento e imbarcamento. 
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3. I controsoffitti in perline di legno con lati sagomati ad incastro, a maschio e femmina o a 

battuta, possono essere montati con chiodi nascosti nell’incastro o con ganci su correnti in 

legno.  

4. Particolare attenzione deve essere posta alla ventilazione dell’intercapedine che si viene a 

formare tra controsoffitto e intradosso del solaio di copertura, al fine di evitare fenomeni di 

condensa. 

5. I profili portanti i pannelli dei controsoffitti devono avere le caratteristiche tecniche indicate in 

progetto. In mancanza, si seguiranno le indicazioni del Direttore dei Lavori. Il doppio ordito di 

profili metallici a T rovesciata, sospesi mediante pendini o staffe, a vista, seminascosti o 

nascosti, deve avere essere opportunamente agganciato al profilato di bordo perimetrale, 

secondo le prescrizioni progettuali o le direttive del Direttore dei Lavori. 

6. Gli elementi dei controsoffitti non accettati dal Direttore dei Lavori per il manifestarsi di difetti 

di produzione o di posa in opera, devono essere dismessi e sostituiti dall'Impresa. I prodotti 

devono riportare la prescritta marcatura CE, in riferimento alla norma UNI EN. 

7. Particolare attenzione deve essere posta alla finitura dei giunti tra i pannelli, e tra i pannelli e le 

pareti del locale. A posa ultimata le superfici devono risultare perfettamente lisce e prive di 

asperità. La posa in opera comprende anche l’eventuale onere di tagli, forature e formazione di 

sagome. 

8. Per i sistemi di pendinatura del controsoffitto e di altri elementi sospesi, devono essere 

programmate prove a strappo da eseguirsi a cura di Laboratorio certificato.  

47.08 Copertura 

1. La copertura deve essere a falda di adeguata pendenza per consentire il veloce deflusso delle 

acque di pioggia e conformata al fine di evitare l’accumulo di neve. Devono essere previsti i 

necessari elementi ferma neve per evitare il crollo subitaneo della neve accumulata sulla 

copertura.  

2. II manto di copertura deve essere realizzato in modo da garantire la tenuta ad ogni agente 

atmosferico e deve essere adeguatamente fissato alla struttura sottostante. Tutti i raccordi ai 

camini e sovrastrutture simili devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni che 

verranno impartite dalla Direzione lavori e comunque a regola d'arte. 

3. Le gronde devono essere opportunamente dimensionate e fissate per contenere gli accumuli di 

neve e ghiaccio, anche se non espressamente previsti dalla normativa di settore per le zone di 

interesse. Nella costruzione del tetto devono essere eseguiti, senza speciale compenso, tutti i 
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maggiori magisteri necessari per la formazione dei colmi, delle scossaline, degli esalatori e del 

passaggio di eventuali antenne. 

4. La copertura deve prevedere la possibilità di accesso in sicurezza per l’ispezione e gli interventi 

manutentivi, anche in presenza di sovraccarico dovuto alla neve, e prevedere pertanto idonee 

linee vita e dispositivi permanenti di ancoraggio con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in 

occasione di accesso, transito ed esecuzione di lavori di manutenzione o lavori futuri, nonché 

percorsi in grado d consentire il trasferimento in sicurezza di operatori ed eventuali materiali ed 

utensili. 

5. La copertura deve garantire oltre la tenuta, una trasmittanza complessiva massima della zona 

climatica di riferimento conformemente alla normativa vigente in materia di contenimento 

energetico. 

47.09 Opere da lattoniere 

1. I manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione, devono 

rispondere alle caratteristiche richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di 

preparazione necessari al perfetto funzionamento. 

2. La posa in opera deve includere gli interventi murari, la verniciatura protettiva e la pulizia dei 

lavori in oggetto. 

3. I giunti fra gli elementi saranno eseguiti in conformità ai campioni che devono essere presentati 

per l’approvazione almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori. 

4. I canali di gronda devono essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con 

pendenze non inferiori all’1% e lunghezze non superiori ai 12 metri, salvo diverse prescrizioni. 

5. In considerazione delle particolari condizioni atmosferiche (nevicate abbondanti, etc.) 

recentemente verificatesi, saranno realizzati telai aggiuntivi di protezione e supporto dei canali 

di gronda. 

6. I pluviali devono essere collocati lungo le facciate esterne e devono avere un diametro interno 

non inferiore a 100 mm e distribuiti in quantità di uno ogni 50 m² di copertura, o frazione della 

stessa, con un minimo di uno per ogni piano di falda. Il posizionamento avverrà ad intervalli 

non superiori ai 20 m ad almeno 10 cm dal filo esterno della parete di appoggio e con idonei 

fissaggi a collare da disporre ogni 1,5-2 metri. 

7. Le tubazioni di scarico devono essere collegate alle pareti con appositi sostegni in acciaio, 

zincato e/o verniciato a caldo, e ed essere convogliati in appositi pozzetti sifonati, facilmente 

ispezionabili e con giunti a tenuta. 
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8. I canali di gronda, avranno sezione semicircolare con sviluppo di circa 35 cm, saranno sostenute 

da cicogne in modo da realizzare il tutto a perfetta regola d'arte. Andranno posti in opera canali 

in corrispondenza di tutte le gronde. 

9. Le prescrizioni indicate sono da applicare, in aggiunta alle richieste specifiche, anche ai 

manufatti ed alla posa in opera di scossaline, converse e quant’altro derivato dalla lavorazione 

di lamiere metalliche e profilati che devono, comunque, avere le caratteristiche fissate di 

seguito. 

10. OPERE IN RAME: Tutte le opere di lattoneria (canali di gronda, scossaline, pluviali) in rame 

prevedranno sagome e sviluppi secondo necessità, saranno conformi alle prescrizioni di legge 

ed avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine. 

11. LAMIERE E PROFILATI: Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle prescrizioni già 

citate ed avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine. 

12. LAMIERE IN ACCIAIO: Saranno definite (come da norme UNI) in lamiere di spessore 

maggiore od uguale a 3 mm e lamiere di spessore inferiore a 3 mm, saranno fornite in fogli o nei 

modi indicati dalle specifiche tecniche, avranno caratteristiche di resistenza e finiture in accordo 

con le norme citate. 

13. LAMIERE ZINCATE: Saranno fornite in vari modi (profilati, fogli e rotoli) ed avranno come 

base l’acciaio; le qualità e le tolleranze saranno definite dalle norme UNI per i vari tipi di 

lamiere e per i tipi di zincatura. Dopo le operazioni di profilatura, verniciatura e finitura, le 

lamiere da impiegare non devono presentare imperfezioni, difetti o fenomeni di deperimento di 

alcun tipo. 

14. LAMIERE ZINCATE PREVERNICIATE: Saranno ottenute con vari processi di lavorazione e 

finiture a base di vari tipi di resine; in ogni caso lo spessore dello strato di prodotto verniciante 

deve essere di almeno 30 micron per la faccia esposta e di 10 micron per l’altra (che potrà anche 

essere trattata diversamente). 

15. LAMIERE ZINCATE PLASTIFICATE: Avranno rivestimenti in cloruro di polivinile 

plastificato o simili con spessore non inferiore a 0,15 mm od altri rivestimenti ottenuti con vari 

tipi di pellicole protettive. 

16. PROFILATI PIATTI: Devono essere conformi alle norme citate ed alle eventuali prescrizioni 

specifiche richieste, avranno una resistenza a trazione da 323 ad 833 N/mm², avranno superfici 

esenti da imperfezioni e caratteristiche dimensionali entro le tolleranze fissate dalle norme 

suddette. 
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47.10 Ferro lavorato per interni ed esterni 

1. Ferro lavorato per interni e per esterni, di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale 

compreso i tagli, le piegature, le sagomature, le filettature, le saldature, la ferramenta di tenuta e 

chiusura necessaria. Tutto il ferro posto in opera deve essere zincato e/o trattato con due mani di 

vernice antiruggine e tinteggiato con colore a scelta della Direzione lavori, sulla base dei 

campioni di colore presentati dall’Impresa.  

2. Si precisa che prima della esecuzione dei lavori l’Impresa deve presentare alla Direzione lavori 

per l’approvazione, i disegni esecutivi delle ringhiere, cancellate, scale e parapetti delle scale da 

eseguire. 

47.11 Requisiti acustici e di contenimento energetico 

1. Per quanto riguarda i requisiti concernenti gli aspetti acustici si deve fare riferimento al 

D.P.C.M. 5 dicembre 1997, rispettando i parametri per quanto applicabile alle strutture oggetto 

del presente Capitolato e ai riferimenti normativi UNI EN. 

2. Le pareti, i soffitti, gli infissi (porte e finestre) e/o qualsiasi altro elemento appartenente 

all’involucro interno, devono essere realizzate con materiali costruttivi dalle idonee 

caratteristiche fisico-acustiche e adeguatamente rivestite con pannellature e con materiali di 

finitura le cui caratteristiche di isolamento e/o performance acustiche, siano rispondenti alle 

normative sopra specificate. 

3. I materiali utilizzati per l’isolamento acustico devono essere con classe di reazione secondo 

quanto previsto dal DM 22.02.2006 e s.m.i.. 

4. I requisiti concernenti gli aspetti di miglioramento del rendimento energetico dell’involucro 

edilizio degli edifici, devono essere dimostrati mediante una relazione tecnica (con relativo 

progetto) di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento energetico. 

47.12 Requisiti particolari per gli impianti tecnologici 

1. L'Impresa, ovvero le ditte subappaltatrici dei lavori relativi all’installazione degli impianti 

tecnologici rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 e s.m.i., sono tenuti al rispetto 

delle norme in esse contenute, e prima dell'inizio dei lavori, devono fornire l'attestazione, 

rilasciata dalla C.C.I.A.A., della loro abilitazione alla installazione, trasformazione, 

ampliamento, modifica o manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del suddetto D.M. 

contemplati nell'appalto di cui al presente Capitolato. 
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2. Gli impianti e i loro componenti devono essere realizzati secondo la regola d'arte in conformità 

alle disposizioni dell'Art. 7 del D.M. 37/08 e s.m.i.. La realizzazione degli impianti nel rispetto 

ed in conformità alle norme UNI e CEI è considerata a regola d'arte. 

3. Al temine dei lavori l'Impresa o le Imprese subappaltatrici installatrici devono rilasciare, per 

ognuno degli impianti realizzati, ricadenti nell'ambito dell'Art. 7 del D.M. 37/08, la relativa 

dichiarazione di conformità completa degli allegati previsti. 

4. In corrispondenza dei giunti sismici strutturali anche le tubazioni e canalizzazioni impiantistiche 

devono consentire gli spostamenti previsti per le strutture, in entrambe le direzioni, senza 

rompersi e mantenendo piena efficienza. Devono essere previsti pertanto, ove necessario 

tubazioni e giunzioni sismiche flessibili, dimensionati secondo la massima ampiezza degli 

spostamenti delle strutture. Inoltre devono essere installati punti fissi sulle tubazioni a monte o a 

valle del giunto, per evitare spostamenti eccessivi su tutta la dorsale; 

5. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti (D.P.C.M. 

05.12.1997): 

a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo; 

b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo. 

6. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è 

più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina. 

7. Normativa tecnica di riferimento: 

– UNI EN ISO 16032:2005 Acustica – Misurazione del livello di pressione sonora di 

impianti tecnici in edifici – Metodo tecnico progettuale. 

8. La norma UNI EN ISO 16032 descrive un metodo per la misurazione del livello di pressione 

sonora di impianti tecnici installati nelle strutture edili, in particolare impianti sanitari, di 

ventilazione meccanica, impianti di riscaldamento e raffreddamento, ascensori, caldaie, pompe, 

portoni e cancelli motorizzati. 

9. Le aperture che restano dopo il passaggio delle condutture attraverso elementi costruttivi di 

edifici, quali pavimenti, muri, tetti, soffitti o pareti, devono essere otturate in accordo con 

l’eventuale grado di resistenza all’incendio prescritto per il rispettivo elemento costruttivo 

dell’edificio prima dell’attraversamento (Norma ISO 834). 

10. Le condutture, quali tubi protettivi circolari, tubi protettivi non circolari, canali o condotti 

sbarre, che penetrino in elementi costruttivi aventi una resistenza al fuoco specificata devono 

essere otturate internamente sino ad ottenere il grado di resistenza all’incendio che aveva 

l’elemento costruttivo corrispondente prima della penetrazione e devono essere otturate anche 

esternamente (in accordo a quanto detto sopra).  
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11. Le barriere tagliafiamma e/o i sigillanti con cui realizzare le predette otturazioni devono essere 

stati sottoposti a prove di tipo e certificati REI (Circolare n. 91 del 14/09/1961). 

12. Si ricorda che non risulta necessario otturare internamente le condutture che utilizzano tubi 

protettivi e canali che rispondono alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma 

previste dalle relative norme di prodotto e che hanno una sezione interna massima di 710 mm² 

(fino a ø 25 mm compreso) a condizione che: 

– il tubo protettivo o canale possiedano il grado di protezione di almeno IP33 in accordo con 

la Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1); 

– il tubo protettivo o canale che penetrano in un ambiente chiuso, possiedano il grado di 

protezione IP33 anche alla loro estremità. 

13. Tutto ciò premesso, anche l’asolatura realizzata per il passaggio di una conduttura avente 

diametro interno fino a ø 25 mm attraverso un elemento costruttivo con grado REI (es. 

controsoffitto o tramezzo), che quindi non deve essere sigillata internamente, deve essere 

ripristinata con malta o sigillante avente il grado di resistenza all’incendio prescritto per il 

rispettivo elemento costruttivo. 

14. Occorre prevedere nel progetto esecutivo i relativi dettagli costruttivi. 

47.13 Impianto idrico-lavaggio automezzi 

1. In conformità al D.M. 37/08 e s.m.i., gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere 

alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

47.14 Scarichi acque di lavaggio automezzi 

1. Gli elementi costituenti gli scarichi dell’area adibita al lavaggio deli automezzi si intendono 

denominati e classificati come riportato nelle norme UNI sull'argomento. 

2. Gli scarichi delle acque di lavaggio, di cui al punto 1, potranno avvenire anche attraverso griglie 

a pavimento. Indipendentemente dal materiale e dalla forma esse devono possedere 

caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta 

tra otturatore e piletta. La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta 

quando essi rispondono alle norme UNI EN di riferimento; la rispondenza è comprovata da una 

attestazione di conformità. 

47.15 Tubi di raccordo rigidi e flessibili  

1. Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere 

alle caratteristiche seguenti: 

– inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore; 
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– non cessione di sostanze all'acqua potabile; 

– indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno; 

– superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 

– pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 

2. La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla 

norma UNI di riferimento e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità. 

47.16 Tubazioni e raccordi 

1. Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle 

prescrizioni seguenti: 

– tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN di riferimento¸ il minimo diametro 

esterno ammissibile è 10 mm; 

– tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle 

norme UNI di riferimento, entrambi devono essere del tipo PN 10; 

– I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua. 

47.17 Valvolame, valvole di non ritorno, pompe 

1. Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI 

di riferimento. 

2. Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN di riferimento. 

47.18 Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua 

1. In conformità al D.M. n. 37/08 e s.m.i. gli impianti idrici ed i loro componenti devono 

rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica. 

2. Per impianto di adduzione dell'acqua si intende l'insieme di apparecchiature, condotte, 

apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da 

una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, quando 

non diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 

sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue: 

a) impianti di adduzione dell'acqua potabile; 

b) impianti di adduzione dell'acqua non potabile. 

3. Le modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti 

autorità, alle quali compete il controllo sulla qualità dell'acqua. 

4. Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 

a) fonti di alimentazione; 
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b) reti di distribuzione acqua fredda; 

c) sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda. 

5. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti 

progettuali, nonché quanto previsto dalla norma UNI di riferimento. 

6. Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

– le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, 

ecc.), con organo di taratura della pressione e rubinetto di scarico (con diametro minimo 

1/2 pollice). Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli 

opportuni adattamenti; 

– le tubazioni devono essere posate a una distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo 

smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La 

conformazione deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria;  

– la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di 

sopra di quadri apparecchiature elettriche o, in genere, di materiali che possono divenire 

pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti 

sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante 

i tubi dell'acqua calda;  

– la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra 

le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico; 

– le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in 

vista dei tubi di acqua fredda. Quando necessario deve essere considerata la protezione dai 

fenomeni di gelo. 

7. Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli 

apparecchi sanitari da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI di 

riferimento. 

8. In fase di posa si curerà l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti 

antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti 

acustici ove necessari. 

47.19 Impianto di scarico acque usate 

1. L’impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 

del 152 dell’11 maggio 1999“ Disciplina sulla tutela delle acque dall’inquinamento” e s.m.i. 

(D.Lgs. n. 28/2000).  
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2. Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque 

meteoriche, almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica. La modalità di recapito 

delle acque usate sarà comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorità. 

3. Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicati 

nei documenti progettuali e, qualora questi non siano specificati in dettaglio nel progetto od a 

suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

a) l'impianto deve essere installato nel suo insieme in modo da consentire la facile e rapida 

manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di 

ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della 

costruzione; deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile 

collegamento ad altri sistemi analoghi; 

b) le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il 

proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare 

sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoriuscite possono provocare 

inquinamenti. Quando ciò è inevitabile, devono essere previste adeguate protezioni che 

convogliano i liquidi in un punto di raccolta; 

c) i raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli 

allineamenti, le discontinuità, le pendenze, etc.. Le curve ad angolo retto non devono 

essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali e 

suborizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. 

I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della 

tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi; 

d) i cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono 

apprezzabili variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in 

corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne della verticale devono avvenire ad 

opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro 

del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume. Le colonne di 

ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono: 

– essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata 

dal bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota più alta 

nell'edificio; 

– essere raccordate al di sotto del più basso raccordo di scarico; 

– devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione 

almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico; 



 
80 

 

e) i terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non 

meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per 

coperture praticabili. I terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure 

essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra; 

f) i punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 

100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. Devono essere posizionati: 

– al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione; 

– ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 

– ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per 

tubi con diametro maggiore; 

– ad ogni confluenza di due o più provenienze; 

– alla base di ogni colonna. 

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli 

utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. Nel 

caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere 

pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m; 

g) i supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo 

e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni 

giunzione e, in particolare, quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 

0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m 

per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile 

chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo; 

h) gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con 

possibilità di un secondo attacco. 

47.20 Impianto di scarico acque meteoriche 

1. Per impianto di scarico acque meteoriche si intende l'insieme degli elementi di raccolta, 

convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi 

d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o 

pavimentazioni all'aperto.  

2. Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e 

smaltisce le acque usate ed industriali. 

3. Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in 

particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento. 
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4. Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 

– converse di convogliamento e canali di gronda; 

– pluviali, opportunamente dimensionati in numero rispetto alle superfici della copertura, 

devono essere convogliati in pozzetti finali, per non scaricare direttamente all'aperto; 

– punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, etc...); 

– tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = 

pluviali; orizzontali = collettori); 

– punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, etc…). 

5. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti 

indicati nei documenti progettuali. Qualora questi ultimi non siano specificati in dettaglio nel 

progetto o, a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni normative e di legge. 

47.21 Impianti adduzione gas  

1. Per impianti di adduzione del gas si intende l'insieme di dispositivi, tubazioni, che servono a 

fornire il gas agli apparecchi utilizzatori (scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.). In conformità 

al D.M. 37/08, gli impianti di adduzione del gas, devono rispondere alle regole di buona tecnica 

e di prevenzione incendi; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. Il Direttore 

dei Lavori ai fini della loro accettazione procederà come segue: 

– verificherà l'insieme dell'impianto a livello di progetto per accertarsi che vi sia la 

dichiarazione di conformità alla legislazione antincendi (Legge n. 818 del 7 dicembre 1984 

e circolari esplicative, e successive modificazioni) ed alla legislazione di sicurezza; 

– verificherà che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda alle norme UNI-

CIG rese vincolanti dai decreti ministeriali emanati in applicazione della Legge n. 1083/71 

e del D.M. n. 37/08 e s.m.i e, per la componentistica non soggetta a decreto, la sua 

rispondenza alle norme UNI; questa verifica sarà effettuata su campioni prelevati in sito, 

eseguendo prove (anche parziali) oppure richiedendo un attestato di conformità dei 

componenti e/o materiali alle norme UNI; 

– verificherà in corso d'opera ed a fine opera che vengano eseguiti i controlli ed i collaudi di 

tenuta, pressione, previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese 

vincolanti con i decreti precitati, acquisendo le dichiarazioni di conformità al DM 37/08 e 

relativi allegati, le certificazioni e quant’altro necessario per il completamento dell’opera. 
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47.22 Impianto elettrico  

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte, ai sensi della Legge n. 186/68 e al 

D.M. n. 37/08 e s.m.i. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati 

conformemente ed in ottemperanza alle norme CEI e UNI applicabili, in relazione alla tipologia 

di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e dell’intervento. 

2. Vanno inoltre rispettate le disposizioni del DM del 16 febbraio 1982 e della Legge n. 818 del 7 

dicembre 1984, del D.M. 26 agosto 1992. e del DM 18 marzo 1996. 

3. Ai sensi del D.M. n. 37/08 del DPR 6 dicembre 1991, n. 447, “Regolamento di attuazione della 

Legge 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti” e del DM 20 febbraio 1992 

“Approvazione del modello di conformità dell’impianto alla regola dell’arte di cui all’Art. 7 del 

regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli 

impianti”, deve essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte. Sullo stesso 

materiale deve essere stato apposto un marchio che ne attesti la conformità, ovvero deve aver 

ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per 

ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, ovvero deve essere munito di 

dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. I materiali non previsti nel campo di 

applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e per i quali non esistono norme di riferimento, 

devono comunque essere conformi alla Legge n. 186/68. 

4. Tutte le apparecchiature di utilizzazione e comando, nonché tutti gli altri componenti elettrici, 

devono essere dotati del marchio IMQ/CE o equivalente, secondo normativa vigente. 

5. L’impianto elettrico dell’edificio, avrà le seguenti caratteristiche e dotazioni principali: 

– quadro elettrico generale e quadri di zona dotati di interruttore generale e di interruttori di 

protezione per le singole utenze, costituti da protezioni magnetotermico differenziali, con 

caratteristiche atte a garantire la protezione dal sovraccarico e cortocircuito nonché la 

protezione delle persone dai contatti indiretti ed addizionale dai contatti diretti, tramite 

dispositivi differenziali con sensibilità di 30 mA; 

– tubazioni in P.V.C. serie pesante tipo rigide o flessibili a seconda delle applicazioni, 

complete di raccordi, accessori e pezzi speciali, per garantire il grado di protezione 

previsto per il tipo di installazione; 

– interruttori, deviatori, dispositivi di comando e prese elettriche, nel numero e della potenza 

necessari per ciascun ambiente e tipologia; 

– gli apparecchi illuminanti impiegati nella realizzazione degli impianti di illuminazione 

devono essere di diversa tipologia in funzione delle necessità e caratteristiche ambientali di 
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installazione, tenendo conto sia dei requisiti illuminotecnici sia dei requisiti di resistenza 

meccanica; 

– plafoniere di emergenza autoalimentate, di adeguata autonomia, di tipo S.E. e S.A. , con 

lampade fluorescenti atte a garantire l’illuminamento minimo di 5 lux medi, con 

indicazione delle vie d’esodo, in conformità alle norme UNI 9316, UNI-EN 1838 e CEI 

34-22; 

– prese per utilizzatori 10/16A+T multiuso, con alveoli protetti e dotate di marchio IMQ, in 

numero adeguato per evitare l’utilizzo di adattatori e/o prese multiple (ciabatte); 

– prese per l’approvvigionamento di corrente elettrica standard (220 V) ed industriale (380 

V) sia nella zona adibita ad autorimessa che nella zona dedicata al lavaggio degli 

automezzi;  

6. Tutti i materiali devono essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 

7. I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e 

scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente, secondo le norme 

CEI e UNI di riferimento. 

8. Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e 

prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. Con 

riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati 

schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento 

normale a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. 

9. La potenza applicata deve essere congrua con i carichi installati e con il progetto esecutivo 

approvato.  

10. La caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale. 

11. In linea generale, gli impianti elettrici devono essere di tipo ad incasso per le distribuzioni 

secondarie e in vista per le zone sopra ai controsoffitti, realizzati per mezzo di tubazioni, e 

scatole di derivazione di adeguate dimensioni e in materiale isolante plastico in classe II, 

autoestinguente, di tipo pesante, rigidi o flessibili, a seconda delle applicazioni, completi di 

raccordi, accessori e pezzi speciali, per garantire il grado di protezione previsto per il tipo di 

installazione, di facile accessibilità e manutenibilità , e di dimensioni minime pari a 20mm di 

diametro e 1,3 volte superiore al fascio dei cavi circoscritto. 

12. L’impianto di terra sarà conforme alle norme CEI 64-8 e 11-1, sarà costituito dai conduttori di 

protezione ed equipotenziali interni ed esterni, dai collettori di rame, dalle morsettiere e dai 

dispersori realizzati con corda di rame interrata, esterna perimetrale, e dispersori di acciaio 
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zincato a croce (indicativamente di H 2 m) infissi nel terreno entro appositi pozzetti 

ispezionabili, collegati tra loro tramite l’anello di terra esterno. 

13. I dispersori devono essere identificabili con apposita segnaletica. 

14. L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere realizzato in conformità 

alle disposizioni del D.M. n. 37/08 e s.m.i. e delle norme CEI 81-1, 81-10 e s.m.i.. 

15. L'esecuzione del sistema dispersore deve essere eseguita durante la prima fase delle opere edili, 

durante la quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o 

di infissione.  

16. Tutti i quadri elettrici saranno dotati di idonee protezioni magnetotermico differenziali per la 

protezione dei circuiti e delle persone.  

17. Relativamente alla protezione dai contatti diretti essa verrà realizzata tramite setti di 

separazione, barriere, involucri e componenti a doppio isolamento, rimovibili soltanto con 

idonea attrezzatura. 

18. Relativamente alla protezione dai contatti indiretti, i dispositivi differenziali devono essere 

coordinati con l’impianto di terra, nel rispetto delle relazioni precedentemente indicate. 

19. In particolare le protezioni differenziali saranno coordinate all’impianto di terra garantendo, in 

caso di dispersione verso terra, l’intervento, nel rispetto delle seguenti relazioni: 

– per circuiti TT, Rt ≤ 50/Idn, dove 50 è la tensione di contatto massima ammissibile, Idn è 

la corrente di intervento del differenziale entro 1 secondo e Rt è la resistenza verso terra 

misurata; 

– per circuiti TN (con cabina propria) deve essere soddisfatta la relazione Zs ≤ Uo/Ia dove Ia 

è la corrente di intervento della protezione entro 0,4 secondi per tensione Uo fino a 230V, 

Zs è l’impedenza dell’anello di guasto verso terra misurata. 

20. Inoltre tutti i quadri elettrici saranno dotati di segnaletica di sicurezza, di etichettature indicanti 

le utenze alimentate, di targhetta CE del costruttore, contenente le informazioni previste, a 

seconda dei casi, o dalle norme CEI 17-13 o 23-51, di schema elettrico, nonché di dichiarazione 

di conformità, ai sensi delle citate norme CEI 17-13 o 23-51, a seconda dei casi. 

21. Il quadro generale deve essere posto all’interno di un vano o in posizione idonea e sarà 

realizzato in conformità ed ai sensi delle norme CEI 17-13, deve prevedere una barra di rame od 

una morsettiera idonea, cui collegare tutti i conduttori di protezione interni all’edifico, gli 

equipotenziali ed i conduttori di terra, di collegamento con il dispersore esterno. 

22. Le condutture saranno realizzate in cavo a doppio isolamento, per la distribuzione principale, 

posto all’interno di canalizzazioni metalliche o plastiche, e, per la distribuzione secondaria, con 

condutture a doppio isolamento, tramite tubazioni, scatole in pvc e cavi a singolo isolamento. 
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23. L’isolante dei cavi deve essere almeno del tipo non propagante l’incendio, a bassa emissione di 

gas e fumi corrosivi, ai sensi delle norme CEI 20-22. 

24. Sulla base della valutazione dei rischi, potranno essere impiegati cavi con isolante del tipo non 

propagante l’incendio, senza alogeni e a basso sviluppo di gas e fumi opachi, ai sensi delle 

norme CEI 20-38. 

25. I dimensionamenti delle condutture e delle linee di alimentazione saranno realizzati 

conformemente alle norme tecniche applicabili (CEI 64-8, ecc.).  

26. Il Direttore dei Lavori, al termine dei lavori, si farà rilasciare tutti i rapporti di verifica tecnico 

funzionale e di messa in esercizio degli impianti elettrici e raccoglierà tutte le dichiarazioni di 

conformità, complete degli allegati e degli as-built, delle omologazioni ed autorizzazioni 

necessarie al loro esercizio ed utilizzo, nonché di tutta la documentazione più significativa per la 

successiva gestione e manutenzione. 

47.23 Illuminazione di emergenza 

1. Per il servizio di illuminazione di emergenza, da eseguire a regola d’arte, in conformità, in 

particolare, alle norme UNI 9316, UNI-EN 1838 e CEI 34-22 ed alle leggi, decreti, norme e 

regolamenti applicabili, sarà necessario che l’alimentazione venga realizzata con circuito 

indipendente, con apparecchi di tipo autonomo, di adeguata autonomia, ad inserimento 

automatico, al mancare dell’illuminazione ordinaria. 

2. Il livello minimo di illuminamento da garantire lungo i passaggi, le uscite e i percorsi delle vie 

di esodo deve essere non inferiore a 5 lux a pavimento. In corso di esecuzione dei lavori il 

rispetto del suddetto requisito sarà verificato puntualmente dalla Direzione Lavori. 

3. In alternativa e qualora necessario, potranno essere previsti idonei soccorritori per 

l’alimentazione centralizzata dell’illuminazione di sicurezza, installati all’interno di appositi 

locali, la cui distribuzione agli apparecchi illuminanti, deve garantirne il funzionamento anche 

in caso di incendio, per il tempo necessario allo sfollamento delle aree. 

47.24 Illuminazione esterna 

1. L’impianto di illuminazione dell'area esterna, impianto in classe II, deve essere realizzato 

utilizzando corpi illuminanti montati su pali. L’impianto di illuminazione esterna deve essere 

alimentato da apposito quadro di comando e distribuzione. L’impianto deve essere realizzato 

utilizzando componenti che abbiano un grado di protezione non inferiore a IP55. 

2. Il comando dell'accensione degli apparecchi di illuminazione deve essere effettuato tramite un 

contattore collegato ad un interruttore crepuscolare. 
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3. Le scelte tecniche evidenziate in fase di progettazione devono in ogni caso, aver cura di 

rispettare i limiti ed i requisiti prescritti dalla norma UNI di riferimento e dalle norme regionali, 

necessari per abbattere l’inquinamento luminoso. 

4. Il quadro di comando, protezione e distribuzione deve essere realizzato in PVC con grado di 

protezione minimo IP 55, il quadro sarà alimentato direttamente dal contatore utilizzando un 

partenza specifica. Esso deve contenere un interruttore magnetotermico differenziale con 

sensibilità ≥ 0.3 A per la protezione del circuito di alimentazione, al fine di realizzare un sistema 

di comando automatico e manuale di accensione degli apparecchi di illuminazione gestito da 

interruttore crepuscolare. 

5. Le lampade destinate ad illuminare zone esterne ai fabbricati devono essere alimentate dal 

quadro servizi generali con illuminamento pari a 20 Lux a pavimento. I componenti impiegati 

nella realizzazione dell'impianto, nonché le lampade e gli accessori necessari devono essere 

protetti contro la pioggia, l'umidità e la polvere. 

6. Il coefficiente di disuniformità può raggiungere più elevati valori, fino ad un massimo di 0,8, 

salvo particolari prescrizioni al riguardo, da parte dell’Amministrazione appaltante. 

7. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, devono essere muniti di tale marchio. 

8. La posa dei cavidotti verrà realizzata secondo la norma CEI 11-17. I cavi elettrici di 

alimentazione per posa interrata devono essere del tipo FG7OR0,6/1 kV. 

9. Il rifacimento dei cavidotti interrati comporta l’utilizzo di tubazioni conformi alla norma EN 

50086-2-4 (CEI 23-46) tipo 450, diametro minimo di 63 mm, interrate ad una profondità di 

almeno 60 cm protette meccanicamente da coppella supplementare o mattonella. 

10. L’alimentazione degli apparecchi di illuminazione installati su palo - I conduttori entro i pali di 

sostegno degli apparecchi illuminanti saranno costituiti da cavi multipolari in rame elettrolitico 

a formazione flessibile, con guaina, fissati alla sommità del palo con morsetti rivestiti in plastica 

affinché il peso del cavo non si scarichi sulle morsettiere e non sia possibile, durante l'eventuale 

sostituzione dell'apparecchio, la caduta accidentale del cavo all'interno del sostegno. La 

protezione di ogni passaggio del cavo avverrà entro fori praticati nelle pareti metalliche con 

passacavi in materiale plastico. La cassetta di giunzione entro i pali deve garantire il doppio 

isolamento. Per eventuali giunzioni o derivazioni di linee interrate, solo se strettamente 

necessarie, è previsto l'impiego di apposite muffole con colata in resina. 

11. I basamenti in calcestruzzo per i sostegni devono essere adeguatamente dimensionati e realizzati 

conformemente alle indicazioni progettuali, gettati in opera, predisposti con foro cilindrico di 

dimensioni superiori alla sezione di base del sostegno; tale foro deve essere ottenuto 
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esclusivamente per mezzo di cassaforma cilindrica, il fondo deve essere drenante, l'appoggio 

per il palo deve essere rinforzato con due tondini incrociati. 

12. L'intercapedine risultante tra foro e palo deve essere riempita da sabbia ben stipata, solo alla 

superficie per uno spessore di 10-15 cm deve essere posta la pastina di cemento come saldatura. 

13. Alla base del palo deve inoltre essere eseguito un collarino formato da un impasto di cemento 

del tipo restringente con la maturazione e debolmente armato con rete di ferro, con la parte 

superiore ben lisciata ed eseguita a scivolo per permettere il deflusso delle acque che scendono 

lungo il palo: una successiva spalmata di collante ai siliconi servirà a migliorare la tenuta. 

14. La parte superiore del blocco, eseguito a punta di diamante, deve essere costruita con spigoli 

ben rifiniti; le parti esterne al terreno devono essere accuratamente lisciate con strato di pastina 

di cemento per uno spessore di circa 2 cm e tale da non consentire il ristagno dell'acqua. 

15. L’interruttore crepuscolare a spegnimento temporizzato di lampade per illuminazione esterna 

accende le lampade ad esso collegate mantenendole accese per il tempo impostato. Attraverso il 

sensore crepuscolare incorporato, il dispositivo discrimina il giorno dalla notte, l’intensità 

luminosa di esercizio può essere regolata attraverso il regolatore posto nella parte sottostante. 

L’Interruttore deve essere dotato di funzione di commutazione manuale forzata ON/OFF e BY 

pass per le manutenzioni. 

47.25 Impianto di riscaldamento 

1. L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento della temperatura di 16°C 

±2°C, e comunque compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi 

energetici, inoltre le condizioni termo-igrometriche e la composizione dell’aria devono essere 

conformi alle prescrizioni come da D.G.R. n. 268 del 22 febbraio 2000, L.R. n.31/2002, Delibera 

dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n° 156 del 2008, e successive 

integrazioni e modifiche. 

2. Nell’esecuzione dell'impianto devono essere scrupolosamente osservate, oltre alle 

disposizioni per il contenimento dei consumi energetici (DM del 17 marzo 2003 “Aggiornamenti 

agli allegati F e G del DPR 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, 

l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici, ai fini del 

contenimento dei consumi di energia” ed eventuali aggiornamenti successivi), le vigenti 

prescrizioni concernenti la sicurezza, l'igiene, l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo. 

3. I sistemi di riscaldamento degli ambienti possono essere realizzati: 

- mediante «corpi scaldanti» (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei locali 

e alimentati da un fluido termovettore (acqua, vapore d'acqua, acqua surriscaldata); 



 
88 

 

- mediante «pannelli radianti» posti in pavimenti, soffitti, pareti, a loro volta riscaldati 

mediante tubi, in cui circola acqua a circa 50 °C. 

4. In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento 

destinati o alla produzione, diretta o indiretta, del calore, o alla utilizzazione del calore, o alla 

regolazione automatica e contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di 

omologazione rilasciato dagli organi competenti. I dispositivi automatici di sicurezza e di 

protezione debbono essere provvisti di certificato di conformità rilasciato, secondo i casi, 

dall'ISPESL o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed Esperienze). 

5. Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e 

suscettibili di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro 

revisione, o della eventuale sostituzione. 

6. I generatori di calore devono essere alimentati con combustibili gassosi mediante apposito 

bruciatore. 

7. Il generatore di calore deve essere in grado di fornire il calore necessario con il rendimento 

previsto ai vari carichi; di esso deve essere precisato: il tipo e la pressione massima di esercizio, il 

materiale impiegato, lo spessore della superficie di scambio e il volume del fluido contenuto (nel 

caso di generatori di vapore d'acqua il contenuto d'acqua a livello). 

8. Per i generatori con camera di combustione pressurizzata bisogna assicurarsi, nel caso in cui 

il camino sia a tiraggio naturale e corra all'interno dell'edificio, che all'uscita dei fumi non sussista 

alcuna pressione residua. 

9. Il generatore sarà dotato degli accessori previsti dalla normativa, e cioè: 

-  dispositivi di sicurezza; 

- dispositivi di protezione; 

-  dispositivi di controllo previsti dalle norme ISPESL.  

10. Tutti i dispositivi devono rispondere alle normative vigenti. 

11. I bruciatori di combustibili gassosi, devono essere in grado di cedere al fluido termovettore 

il calore corrispondente al carico massimo del generatore servito. 

12. In ogni caso la potenza del bruciatore non deve superare la potenza massima del generatore 

in questione. Il bruciatore deve essere corredato da dispositivi che ne arrestino il funzionamento ed 

intercettino l'afflusso del combustibile nel caso in cui la fiamma non si accenda o si spenga in corso 

di funzionamento. 

13. In particolare le rampe di alimentazione dei bruciatori a gas debbono corrispondere 

esattamente, per tipo e composizione, a quelle prescritte dalle norme UNI CIG ed essere quindi 

dotate, oltre che di elettrovalvole di intercettazione, anche del dispositivo atto ad accertare l'assenza 
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di perdite delle valvole stesse. 

14. Negli impianti di maggiore importanza dotati di bruciatori di gas, si deve prevedere anche la 

verifica automatica del dispositivo di controllo della fiamma all'atto di ogni accensione o, se del 

caso, la verifica continua. 

15. L'arresto dei bruciatori in generale deve verificarsi anche nel caso di intervento dei vari 

apparecchi di protezione: termostati, pressostati, flussostati, livellostati. 

16. I condotti dei fumi, raccordi fumari, canali fumari e camini, debbono assicurare la corretta 

evacuazione dei fumi anche al carico massimo e nelle peggiori condizioni esterne di temperatura, 

pressione ed umidità relativa. 

17. Qualora i condotti non siano totalmente esterni all'edificio, il tiraggio ne deve assicurare la 

depressione lungo l'intero sviluppo così che, in caso di lesioni, non vi sia fuoriuscita dei prodotti 

della combustione. 

18. Lo sbocco all'esterno deve avvenire secondo le prescrizioni vigenti e, comunque, in modo da 

non recare molestie. In qualsiasi locale in cui funziona un generatore di calore, di qualsiasi potenza, 

deve essere assicurato il libero ingresso dell'aria necessaria mediante un'apertura non chiudibile di 

dimensioni adeguate, a norma del Decreto Ministero Dell'interno 12 aprile 1996, che deve essere 

realizzata e rappresentata nel progetto esecutivo. 

19. La distanza e la differenza di quota tra le espulsioni dall’aria interna e le griglie di presa 

d’aria esterna delle macchine ventilanti a servizio degli ambienti interni devono essere conformi 

alla norma UNI EN 13779. 

20. Gli impianti esterni o che prelevano aria esterna devono essere dotati di un impianto di 

protezione dal gelo che consenta di far circolare il fluido caldo all’interno delle batterie degli 

impianti medesimi. 

21. Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, la circolazione, salvo casi eccezionali in cui si 

utilizza la circolazione naturale per gravità, viene assicurata mediante elettropompe centrifughe la 

cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di massima, maggiore di 1/500 della potenza termica 

massima dell'impianto. 

22. Le pompe, provviste del certificato di omologazione, devono assicurare portate e prevalenze 

idonee per alimentare tutti gli apparecchi utilizzatori ed essere previste per un servizio continuo 

senza sensibile surriscaldamento del motore. 

23. La tenuta sull'albero nelle pompe, accoppiato al motore elettrico con giunto elastico, potrà 

essere meccanica o con premistoppa, in quest'ultimo caso la perdita d'acqua deve risultare di scarsa 

rilevanza dopo un adeguato periodo di funzionamento. 

24. Ogni pompa deve essere provvista di organi di intercettazione sull'aspirazione e sulla 
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mandata e di valvole di non ritorno. 

25. Sulla pompa o sui collettori di aspirazione e di mandata delle pompe si deve prevedere una 

presa manometrica per il controllo del funzionamento. 

26. La rete di tubazioni di distribuzione comprende: 

- le tubazioni della Centrale termica; 

-  le tubazioni della Sottocentrale termica, allorché l'impianto sia alimentato dal secondario di 

uno scambiatore di calore; 

-  la rete di distribuzione propriamente detta. 

27. Le reti orizzontali saranno poste, di regola, nei cavedi o interrate: in quest'ultimo caso, se si 

tratta di tubi metallici e non siano previsti cunicoli accessibili aerati, si deve prevedere una 

protezione tale da non consentire alcun contatto delle tubazioni col terreno. 

28. Le colonne montanti, provviste alla base di organi di intercettazione e di rubinetto di scarico, 

saranno poste possibilmente in cavedi accessibili e da esse si dirameranno le reti orizzontali 

destinate alle singole unità immobiliari. 

29. Debbono restare accessibili sia gli organi di intercettazione dei predetti montanti, sia quelli 

delle singole reti o, come nel caso dei pannelli radianti, gli ingressi e le uscite dei singoli serpentini. 

30. Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli previsti nelle norme UNI.  

31. Le tubazioni di materiali non metallici debbono essere garantite dal fornitore per la 

temperatura e la pressione massima di esercizio e per il servizio continuo. 

32. Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni dell’allegato B del DPR 

26 agosto 1993, n. 412, salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia previsto espressamente per il 

riscaldamento, o per l'integrazione del riscaldamento ambiente. 

33. I giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) debbono essere a perfetta tenuta 

e là dove non siano accessibili devono essere provati a pressione in corso di installazione. 

34. I sostegni delle tubazioni orizzontali o suborizzontali devono essere previsti a distanze tali 

da evitare incurvamenti. 

35. Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito ed 

accidentali, deve essere eseguito così da assicurare le medesime perdite di carico in tutti i circuiti 

generali e particolari di ciascuna utenza. 

36. La velocità dell'acqua nei tubi deve essere contenuta entro limiti tali da evitare rumori 

molesti, trascinamento d'aria, perdite di carico eccessive e fenomeni di erosione in corrispondenza 

alle accidentalità. 

37. Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego 

dell'acqua, il sicuro sfogo dell'aria e, nel caso di impiego del vapore, lo scarico del condensato oltre 
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che l'eliminazione dell'aria. 

38. Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche. In particolare 

per i dilatatori, deve essere fornita la garanzia che le deformazioni rientrano in quelle elastiche del 

materiale e per i punti fissi che l'ancoraggio è commisurato alle sollecitazioni. 

39. Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, devono corrispondere alle 

temperature e pressioni massime di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della 

eventuale segregazione dall'impianto di ogni singolo circuito. 

40. Sulle tubazioni che convogliano vapore occorre prevedere uno o più scaricatori del 

condensato, così da evitare i colpi d'ariete e le ostruzioni al passaggio del vapore. 

41. Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati 

alla pressione ed alla temperatura massima di esercizio, tenendo conto della prevalenza delle pompe 

di circolazione che può presentarsi al suo valore massimo qualora la pompa sia applicata sulla 

mandata e l'apparecchio sia intercettato sul solo ritorno. 

42. Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti statici debbono essere provvisti di un 

certificato di omologazione che ne attesti la resa termica. Specifiche tecniche e requisiti da 

soddisfare sono stabiliti dalla norma UNI EN di riferimento. 

43. Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali da non pregiudicare la cessione 

di calore all'ambiente. Non si debbono impiegare sullo stesso circuito corpi scaldanti dei quali sia 

notevolmente diverso l'esponente dell'espressione che misura la variazione della resa termica in 

funzione della variazione della differenza tra la temperatura del corpo scaldante e la temperatura 

ambiente (esempio radiatori e convettori). 

44. Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante si debbono prevedere organi atti a consentire 

la regolazione manuale e, ove occorra, l'esclusione totale del corpo scaldante, rendendo possibile la 

sua asportazione, senza interferire con il funzionamento dell'impianto. 

45. Nei corpi scaldanti ventilati, costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da 

un elettroventilatore che obbliga l'aria a passare nella batteria, occorre accertare, oltre a quanto già 

esposto per i corpi scaldanti statici, la potenza assorbita dal ventilatore e la rumorosità dello stesso. 

46. La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell'aria 

evitando, altresì, correnti moleste. 

47. I Pannelli radianti costituiscono una simbiosi tra le reti di tubazioni in cui circola il fluido 

termovettore e le strutture alle quali tali reti sono applicate (pannelli riportati) o nelle quali sono 

annegate (pannelli a tubi annegati). 

48. I tubi per la formazione delle reti, sotto forma di serpentini, o griglie, devono essere di 

piccolo diametro (20 mm al massimo) e, ove non si tratti di tubi metallici, deve essere accertata 
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l'idoneità relativamente alla temperatura ed alla pressione massima di esercizio per un servizio 

continuo. 

49. Prima dell'annegamento delle reti si verificherà che non vi siano ostruzioni di sorta; è 

indispensabile una prova a pressione sufficientemente elevata per assicurarsi che non si verifichino 

perdite nei tubi e nelle eventuali congiunzioni. 

50. Nel caso di pannelli a pavimento la temperatura media superficiale del pavimento finito non 

deve superare il valore stabilito a riguardo dal progettista e la distanza tra le tubazioni deve essere 

tale da evitare che detta temperatura media si consegua alternando zone a temperatura relativamente 

alta e zone a temperatura relativamente bassa. 

51. Nel prevedere il percorso dei tubi occorre tener presente, altresì, che (anche con cadute di 

temperatura relativamente basse: 8 - 10° C) le zone che corrispondono all'ingresso del fluido 

scaldante emettono calore in misura sensibilmente superiore a quelle che corrispondono all'uscita. 

52. Le reti di tubi devono essere annegate in materiale omogeneo che assicuri la totale aderenza 

al tubo e la protezione da qualsiasi contatto con altri materiali e da qualsiasi liquido eventualmente 

disperso sul pavimento. 

53. Il collegamento alle reti di distribuzione, deve essere attuato in modo che sia evitato 

qualsiasi ristagno dell'aria e che questa, trascinata dal fluido, venga scaricata opportunamente; per 

lo stesso motivo è opportuno che la velocità dell'acqua non sia inferiore a 0,5 m/s. 

54. Nel caso di reti a griglia, costituite da una pluralità di tronchi o di serpentini collegati a due 

collettori (di ingresso e di uscita), occorre che le perdite di carico nei vari tronchi siano uguali, così 

da evitare circolazioni preferenziali. In concreto occorre che i vari tronchi, o serpentini, abbiano la 

stessa lunghezza (e, possibilmente, lo stesso numero di curve) e che gli attacchi ai collettori 

avvengano da parti opposte, così che il tronco con la mandata più corta abbia il ritorno più lungo e il 

tronco con la mandata più lunga, il ritorno più corto. 

55. È utile l'applicazione di organi di intercettazione sull'ingresso e sull'uscita così da poter 

separare dall'impianto il pannello od il gruppo di pannelli senza interferenze con l'impianto stesso. 

56. I riscaldatori d'acqua sono destinati alla produzione di acqua calda per i servizi igienici e 

possono essere: 

-  ad accumulo con relativo serbatoio; 

- istantanei; 

-  misti ad accumulo ed istantanei. 

57. Il tipo di riscaldatore ed il volume di accumulo deve essere rispondente alla frequenza degli 

attingimenti: saltuari, continui, concentrati in brevi periodi di tempo. 

58. Qualora il fluido scaldante presenti una temperatura superiore a quella di ebollizione alla 
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pressione atmosferica, occorre applicare al serbatoio di accumulo la valvola di sicurezza e la 

valvola di scarico termico. 

59. Nel serbatoio d'accumulo è, altresì, indispensabile prevedere un vaso di espansione o una 

valvola di sfioro, onde far fronte alla dilatazione dell'acqua in essi contenuta nel caso in cui non si 

verifichino attingimenti durante il riscaldamento dell'acqua stessa. 

60. L'acqua deve essere distribuita a temperatura non superiore a 50 °C; è comunque opportuno, 

nel caso dell'accumulo, mantenere l'acqua a temperatura non superiore a 65 °C onde ridurre la 

formazione di incrostazioni, nel caso in cui l'acqua non venga preventivamente trattata. 

61. Il generatore di calore destinato ad alimentare il riscaldatore d'acqua durante i periodi in cui 

non si effettua il riscaldamento ambientale deve essere di potenza non superiore a quella richiesta 

effettivamente dal servizio cui è destinato.  

62. Negli impianti ad acqua calda, occorre prevedere un vaso di espansione in cui trovi posto 

l'aumento di volume del liquido per effetto del riscaldamento. 

63. Ogni impianto centrale deve essere provvisto di un'apparecchiatura per la regolazione 

automatica della temperatura del fluido termovettore, in funzione della temperatura esterna e del 

conseguente fattore di carico. 

64. Il regolatore, qualunque sia il tipo, dispone di due sonde (l'una esterna e l'altra sulla mandata 

generale) ed opera mediante valvole servocomandate. 

65. Deve essere prevista la possibilità di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido 

termovettore contenuto nell'impianto. 

66. Se si tratta di acqua fredda, questa può essere scaricata direttamente nella fognatura; se si 

tratta di acqua calda, o addirittura caldissima (per esempio nel caso di spurghi di caldaia a vapore), 

occorre raffreddarla in apposita vasca prima di immetterla nella fognatura. 

67. Si deve prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo motore 

da cortocircuiti, abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi prolungati. 

68. Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche devono 

essere conformi alle norme CEI. 

69. Il progetto esecutivo degli impianti deve documentare il rispetto dei seguenti parametri: 

- altezze camini caldaie; 

- altezze espulsione aria wc; 

- altezza espulsione aria UTA; 

- le espulsioni ed i relativi ancoraggi devono essere verificate anche per sollecitazioni 

sismiche,  

secondo: 
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- il D.lgs. 152/06 allegato della parte 5° titolo 2 allegato 9 parte 2 pag. 382 che prescrive che 

le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata 

evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e tali da evitare la reimmissione degli 

stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più 

alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o 

struttura distante meno di 10 metri. 

Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati 

devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Le presenti 

disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti 

dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas. 

- le Norme UNI 7129:3-2008 prescrivono che la bocca della tubazione o canalizzazione sia 

più alta di qualunque ostacolo o struttura distante meno di un raggio di 5 m attorno alla espulsione 

UTA, alla espulsione estrattore servizi igienici, al camino di espulsione delle cappe di aspirazione, 

al camino di espulsione dell'armadio ventilato, al camino di esalazione delle linee di ventilazione 

degli scarichi di acque nere. È necessario che la bocca della tubazione o canalizzazione sia più alta 

di qualunque ostacolo o struttura distante meno di un raggio di 2 m attorno al camino di esalazione 

delle linee di ventilazione degli scarichi di acque nere. 

70. Inoltre occorre prevedere le opportune aerazioni nei locali tecnici nei quali è installato un 

installato un generatore di calore, a norma del D. M. del 12 aprile 1996. 

71. Sugli impianti esterni o che prelevano aria esterna deve essere previsto idonea protezione dal 

gelo. 

47.26 Impianto fotovoltaico (eventuale) 

1. La predisposizione delle pratiche per la richiesta di connessione degli eventuali impianti alla 

rete di Enel Distribuzione e la pratica relativa alla richiesta di concessione della tariffa 

incentivante al GSE sono da intendersi a carico dell’Impresa, con esclusione del contributo per 

le spese di istruttoria. 

2. Occorre pertanto che l’Impresa prenda contatto con l’Ufficio Tecnico del Comune per 

l’individuazione del soggetto che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete e per 

la richiesta di accesso al regime di ritiro dedicato o di scambio sul posto. 

3. Si ricorda che entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata 

dal gestore di rete su GAUDI’, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la 

richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante con la presentazione di una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’Art. 47 del DPR 445 del 2000. 
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4. Successivamente all’entrata in esercizio dell’impianto, la Direzione Lavori effettuerà il collaudo 

dello stesso, al fine di verificarne il corretto funzionamento. 

5. La fase di collaudo prevede verifiche tecniche e di funzionamento, da svolgere alla presenza 

della D.L., riportate in un elenco di prove tecnico-funzionali (che sarà fornito all’Impresa), 

prestazionali e di sicurezza degli impianti tecnologici, che terminano con il rilascio di una 

dichiarazione certificante l’esito delle prove effettuate. Per l’effettuazione dei collaudi, sia la 

normativa CEI che il GSE richiedono l’uso di strumenti appositi e di alta precisione e non è 

consentito utilizzare misuratori di potenza comuni o semplici solarimetri, in quanto la Norma 

CEI 82-25 impone di adoperare per il collaudo un piranometro a termo pila, proibendo l’utilizzo 

di solarimetri comunemente reperibili sul mercato. 

6. Il tecnico individuato dall’Impresa deve essere altamente qualificato e competente per eseguire 

il suo compito secondo le normative vigenti. 

7. Si ricorda che le verifiche tecnico-funzionali devono essere effettuate con radiazione di almeno 

600 W/m² allineando il sensore di radiazione al piano dei moduli. 

8. Nel caso in cui il certificato di collaudo debba essere necessariamente redatto ai fini 

dell’ottenimento della tariffa incentivante, occorrerà comunicare, con congruo anticipo, le date 

individuate per l’esecuzione delle prove tecnico-funzionali.  

9. Successivamente all’entrata in esercizio dell’impianto, la Direzione Lavori effettuerà il collaudo 

dello stesso, al fine di verificarne il corretto funzionamento. 

10. La fase di collaudo prevede verifiche tecniche e di funzionamento, da svolgere alla presenza 

della D.L., prestazionali e di sicurezza degli impianti tecnologici, che terminano con il rilascio 

di una dichiarazione certificante l’esito delle prove effettuate. 

 

Articolo 48 Impianto di raffrescamento e ricambio d’aria 

1. L’impianto di raffrescamento con tecnologia a pompa di calore o equivalente, ove previsto e 

qualora utilizzato anche per il riscaldamento, deve assicurare il corretto funzionamento, fino ad una 

temperatura esterna fino a - 20 ° C. 

2. Deve essere previsto un impianto di ricambio d’aria esterno, centralizzato, che garantisca i 

requisisti minimi previsti dalle normative vigenti per le specifiche destinazioni d’uso. 

3. Negli eventuali locali tecnici contenenti apparecchiature sensibili (apparecchiature 

elettroniche, gruppi soccorritori, inverter, quadri elettrici, sistemi di regolazione e quant’altro) deve 

essere previsto un sistema di climatizzazione opportuna, tramite sufficienti ricambi d’aria e/o con 

sistemi di raffrescamento, al fine di non superare le temperature massime previste, per assicurare il 
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corretto funzionamento delle apparecchiature stesse. 

4. Nei casi in cui sono previsti impianti di ricambio e trattamento dell’aria, occorre prevedere 

la realizzazione dei canali di distribuzione per la ripresa dell’aria onde evitare plenum in ambiente o 

nell’intercapedine dei controsoffitti e prevedere silenziatori di adeguata lunghezza e strombatura 

tale da non variare la velocità dell’aria, sia in entrata che in uscita di tutte le U.T.A. 

5. Qualora l’Impresa ritenesse comunque di non canalizzare le riprese dell’aria e di non 

silenziare adeguatamente le U.T.A., si ricorda sin da subito che, ai fini della collaudabilità e 

dell’accettabilità finale dell’opera, verranno comunque effettuate approfondite prove funzionali e 

prestazionali con misura analitica e puntuale delle portate di mandata e di ripresa dell’aria e del 

livello di rumore, nelle diverse condizioni di esercizio (e cioè considerando anche situazioni con 

porte d’ambiente temporaneamente aperte sull’esterno, etc.). Dette prove saranno effettuate anche 

su ambienti campione prima della realizzazione dell’intero impianto. Nel caso dette prove 

dovessero dare esito negativo, l’Impresa è sin d’ora edotto che si deve procedere con la posa di 

adeguati canali per la ripresa dell’aria senza alcun maggior costo a carico dell’Amministrazione. 

 

Articolo 49 Impianto antincendio 

1. L’edificio deve essere realizzato conformemente alle norme cogenti riguardanti la prevenzione 

incendi, in relazione alle varie attività; in particolare, a titolo esemplificativo, si ricordano:  

– il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 “criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; 

– il D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011,”regolamento recante semplificazione della disciplina 

dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”, a norma dell’Art. 49, comma 4-

quater, del D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 

30 luglio 2010; 

– ogni altra normativa applicabile. 

2. Tutte le pratiche e gli oneri relativi al rilascio del C.P.I., intestato al nominativo/ente che sarà 

comunicato dall’Amministrazione, sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria dell’appalto, 

anche nel caso in cui venga richiesto dalla Stazione Appaltante l’autorizzazione al pubblico 

spettacolo. 

3. La necessità di realizzare una vasca di accumulo ai fini antincendio, deve essere verificata già in 

sede di redazione del progetto definitivo e di offerta, qualora necessaria, l’Impresa sarà 

comunque tenuto a realizzarla senza aumento di spesa per l’Amministrazione, dovendosi 

interpretare tale eventuale deficienza come carenza progettuale. Inoltre occorre verificare, 
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presso gli enti gestori del servizio di distribuzione dell’acqua operanti nelle province di 

interesse, al cui rispetto l’Impresa resta obbligato, che a valle del contatore di ogni singolo 

impianto idrico-sanitario e idrico-antincendio sia installato un disconnettore idraulico oppure 

una valvola di ritegno. Tali dispositivi, nel caso di impianti idrici-antincendio devono essere 

posti, oltreché a valle del contatore, anche a monte dell’attacco per la motopompa. E’ necessario 

inoltre prevedere protezioni REI (eventuali serrande tagliafuoco) e ventilazioni per magazzini, 

ripostigli e locali tecnici. 

4. Ai fini della completezza ed accettabilità dell’opera, e della collaudabilità finale dell’impianto, è 

pertanto necessaria l’installazione dei suddetti dispositivi, che devono essere adeguatamente 

rappresentati anche nel progetto esecutivo. 

 

Articolo 50 Aree di pertinenza 

50.01 Ricognizione 

1. L'Impresa, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti, deve verificare la presenza di 

eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi e linee elettriche, cavità 

sotterranee, elementi costruttivi degli edifici demoliti, etc., in modo da poter impiegare i mezzi e 

le modalità idonee per l’esecuzione dei lavori in appalto, garantendo nel contempo la sicurezza 

dei lavoratori e scongiurando eventuali danneggiamenti, disservizi o guasti che potrebbero 

essere provocati dalle attività di cantiere  

2. In caso affermativo l’Impresa deve comunicare agli enti gestori (Enel, Telecom, P.T., comuni, 

consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle zone interessate, 

chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i 

lavori con le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. 

3. Il maggior onere al quale l’Impresa deve sottostare per l’esecuzione dei lavori in dette 

condizioni si intende compreso e compensato con il prezzo a corpo. Il cantiere deve essere 

delimitato da recinzione in rete metallica o in materiale equivalente fissata con paletti di ferro o 

legno, infissi nel terreno o in plinti in calcestruzzo. 

4. Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari delle opere eventualmente danneggiate l’unica 

responsabile rimane l’Impresa, restando del tutto estranea l’Amministrazione e la Direzione 

lavori da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. 
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5. Gli oneri relativi a spostamenti temporanei e/o definitivi di cavi o condotte, sottoservizi o altri 

elementi impiantistici che si rendessero necessari, sono a carico delle Amministrazioni, salvo i 

casi in cui siano già previsti nel quadro economico. 

50.02 Viabilità nei cantieri 

1. Durante i lavori deve essere assicurata, nel cantiere, la viabilità delle persone e dei veicoli 

evitando o riducendo al minimo le interferenze. Le eventuali rampe di accesso al fondo degli 

scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al 

transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla 

possibilità dei mezzi stessi e un franco di almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del 

veicolo. 

50.03 Splateamento e sbancamento 

1. Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel 

campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 

50.04 Scavo a sezione obbligata 

1. Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel 

campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 

2. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 m, quando la consistenza del terreno non 

dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve 

provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di 

sostegno. 

50.05 Deposito di materiali in prossimità degli scavi 

1. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle 

necessarie armature, in quanto il materiale accumulato può esercitare pressioni tali da provocare 

frane. 

2. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle 

necessarie puntellature. 

50.06 Pulizia e bonifica dell'area 

1. Sono a carico dell'Impresa gli oneri per la pulizia e la bonifica generale dell'area, ivi incluso il 

taglio di alberi, siepi e l’estirpazione di eventuali ceppaie nella zona prevista per la realizzazione 

degli edifici e delle zone oggetto di riqualificazione urbana. Sono inoltre a carico dell’Impresa 
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le demolizioni di eventuali parti di edifici non completamente asportati e presenti all’interno 

delle aree assegnate, e lo smaltimento delle relative macerie, effettuate in conformità al previsto 

piano di demolizione e di smaltimento delle macerie. 

50.07 Rilevati e riporti 

1. Massima attenzione deve essere posta nel riempimento degli scavi derivanti dall’asportazione di 

elementi di fondazione, di asportazione di ceppaie e radici o di fosse biologiche e di ogni altro 

elemento possa essere rinvenuto delle aree oggetto di intervento, al fine di ripristinare il piano di 

posa debitamente compatto ed in grado di essere predisposto per la realizzazione delle opere. 

2. Massima attenzione deve essere posta nell’utilizzo del materiale arido impiegato in cantiere per 

sottofondi ed innalzamenti del piano di quota. Occorre fornire al Direttore dei Lavori, prima 

dell’avvio della costruzione, tutta le certificazioni di legge relative al materiale impiegato, 

compresa la verifica dell’assenza di fibre di amianto. 

3. Completati i riporti si devono eseguire prove a piastra da parte di laboratori ufficiali, ai fini della 

accettabilità e collaudabilità di quanto realizzato, da eseguirsi prima di procedere con la 

costruzione dell’edificio e/o l’esecuzione di piazzali e parcheggi esterni. 

4. Massima attenzione deve essere posta il raccordo tra la viabilità circostante e le quote di 

imposta degli edifici; prevedere, se del caso, stabilizzazione a calce del terreno sottostante e, 

ove necessario, innalzamenti del piano di quota con materiale stabilizzato.  

50.08 Caditoie stradali 

1. Le caditoie devono essere costituite da un pozzetto di raccolta interrato prefabbricato, dotate di 

un dispositivo di coronamento, formato da un telaio che sostiene un elemento mobile, detto 

griglia o coperchio, che consente all’acqua di defluire nel pozzetto di raccolta per poi essere 

convogliata alla condotta di fognatura. 

50.09 Pozzetti per la raccolta delle acque  

1. I pozzetti per la raccolta delle acque potranno essere costituiti da pezzi speciali intercambiabili, 

prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato ad elevato dosaggio di cemento e 

pareti di spessore non inferiore a 4 cm, ovvero confezionato in cantiere, con caditoia conforme 

alle prescrizioni della norma UNI EN di riferimento. 
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50.10 Fognature 

1. Nelle aree esterne non sono da prevedere sistemi ‘a dispersione’, ma devono essere prevista 

sempre una rete di raccolta delle acque bianche e per lo scarico delle acque nere deve essere 

prevista idonea fossa biologica. 

2. I tubi devono essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario 

alla direzione del flusso, avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie estranee o 

venga danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o 

delle guarnizioni di tenuta.  

3. Il collaudo deve essere eseguito in conformità al progetto di norma UNI EN di settore per le 

varie tipologie di tubazioni. 

4. I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, 

saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera 

che prefabbricati. 

5. I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo 

vibrocompresso, devono sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni 

componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni 

degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga devono essere a tenuta ermetica 

affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione 

area non inferiore a 10 cm², con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN, DIN, 

ISO, di riferimento, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione. 

6. Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate 

e realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro 

ubicazione.  

7. I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi per 

caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla 

norma UNI EN di riferimento. 

8. Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del 

coperchio e non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al 

produttore o messaggi chiaramente pubblicitari. 

9. A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo deve trovarsi a perfetta quota del piano 

stradale finito. 

10. I collegamenti alla tubazione esistente saranno eseguiti, ove possibile, mediante pezzi speciali di 

derivazione con imboccatura (braghe), inseriti nella condotta.  

http://www.oppo.it/normative/estratto_unien124.html
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11. Per l’esecuzione di allacci eseguiti successivamente alla realizzazione della condotta, si deve 

perforare dall’alto accuratamente la tubazione mediante carotatrice con corona cilindrica delle 

dimensioni della tubazione da allacciare. Il collegamento sarà realizzato da un pezzo speciale 

stabile nella sua posizione e sigillato alla giuntura, che assicuri la tenuta idraulica come la 

rimanente tubazione e non sporga all’interno della condotta principale. 

50.11 Terreno vegetale ed essenze arboree 

1. Il terreno vegetale deve avere caratteristiche fisiche e chimiche atte a garantire un sicuro 

attecchimento e sviluppo di colture erbacee, arbustive o arboree. 

2. L'Impresa prima di effettuare il prelevamento e la fornitura della terra di coltivo, deve darne 

avviso alla Direzione lavori, affinché possano venire prelevati, in contraddittorio, i campioni da 

inviare ad laboratorio ufficiale, per le analisi di idoneità del materiale secondo i metodi ed i 

parametri normalizzati di analisi del suolo. Il terreno deve essere posto in opera in strati 

uniformi, ben sminuzzato, spianato e configurato in superficie secondo le indicazioni 

progettuali. 

3. Il manto vegetale deve essere di specie adatta al clima della zona, le alberature di tipo autoctono 

e devono essere caratterizzate da un potente apparato radicale idoneo a formare una stabile 

copertura vegetale.  

4. L'Impresa deve comunicare alla Direzione lavori la data di consegna delle essenze arboree nelle 

zone in cui deve avvenire la loro piantumazione,  ai fini della loro verifica ed accettazione. 

 

Articolo 51 Certificazioni statiche e impiantistiche, schemi degli impianti 

1. Le caratteristiche statiche ed impiantistiche degli edifici, come richiesto dal presente Capitolato 

speciale di appalto e dalle norme in vigore nei vari settori, devono essere garantite dall'Impresa 

tramite certificazione di laboratori ufficiali, di conformità, da rilasciare all'atto dell'ultimazione 

dei lavori per ogni edificio realizzato.  

2. Inoltre, devono essere prodotte tutte le omologazioni, certificazioni, dichiarazioni di corretta 

posa, dichiarazioni di conformità, prove di laboratorio, etc, comprensive di allegati, 

relativamente a: 

– impianti elettrici, speciali (rivelazione incendi, fonodiffusione, ecc.); 

– impianti idrotermosanitari, meccanici (trattamento aria, etc.), condizionamento; 

– impianti antincendio; 

– presidi antincendio (porte tagliafuoco, maniglioni, ecc.); 
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– materiali R.E.I. (pareti, pannellature, sigillature, setti, serrande, tendaggi, rivestimenti, 

arredi, ecc.); 

– vetri e infissi, parapetti, pannellature, controsoffitti, finiture varie, tinte, arredi, ecc.. 

3. La certificazione energetica dell’Edificio realizzato deve essere prodotta a cura dell’Impresa. 

4. Entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori, l'Impresa deve presentare all'Amministrazione: 

– certificato di corretto montaggio redatto da tecnico qualificato a cura e spese dell'Impresa; 

– elaborati grafici in scala opportuna degli schemi degli impianti elettrici, termici, idrici e 

dell’impianto di distribuzione del gas a valle dell’apparecchio di misurazione e fino agli 

apparecchi di utilizzazione, compresi nell'opera realizzata. 

5. La presentazione delle certificazioni previste dalla normativa di settore di ogni lavorazione 

effettuata, costituisce obbligo contrattuale dell’appalto a “corpo” e non si procederà alla 

liquidazione del 4° SAL finché non saranno fornite complete all’Amministrazione, in quanto 

parte integrante delle lavorazioni a cui si riferiscono e che, pertanto, non si riterranno ultimate al 

100%. 

6. In particolare occorre presentare alla Direzione Lavori, riferita ai materiali strutturali offerti: 

– Registro dei getti di calcestruzzo effettuati in cantiere dell’edificio originario e di quello in 

ampliamento e relativi documenti di trasporto; 

– Dichiarazioni di conformità dei fornitori di calcestruzzo secondo UNI CEI EN ISO/IEC 

17050-1:2005; 

– Certificati delle prove di rottura a compressione di provini di calcestruzzo prelevati dal 

getto delle fondazioni dell’edificio originario e di quello in ampliamento; 

– Certificati delle prove di trazione su spezzoni di barre di armatura per c.a. tipo B450C 

prelevati in cantiere dalla D.L.; 

– Documentazione di accompagnamento dell’acciaio in barre per c.a. impiegato in cantiere 

consistente in: 

o Documenti di Trasporto in cantiere; 

o Dichiarazione degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione dell’attività di 

centro di trasformazione rilasciata dal S.T.C. (citata nei DDT di trasporto in cantiere) e 

attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal 

Direttore Tecnico del centro di trasformazione citate nei Documenti di Trasporto in 

cantiere; 

o Attestati di qualificazione emessi dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP. citati 

nei Documenti di Trasporto in cantiere; 
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o Certificati di collaudo secondo EN 10204 3.1 rilasciati dal produttore delle barre 

contenenti i riferimenti ai DDT al commerciante intermedio; 

– Documentazione relativa alle strutture metalliche in elevazione: 

o Elaborati grafici d’officina; 

o Lista di rintracciabilità del materiale utilizzato e relativi Documenti di Trasporto in 

cantiere; 

o Dichiarazione degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione dell’attività di 

centro di trasformazione rilasciata dal S.T.C. (citata nei DDT di trasporto in cantiere) e 

attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal 

Direttore Tecnico del centro di trasformazione citate nei Documenti di Trasporto in 

cantiere; 

o Documenti di Trasporto in officina e relativi certificati di collaudo secondo EN 10204 

3.1 rilasciati dal produttore dei componenti contenenti i riferimenti ai DDT al 

commerciante intermedio; 

o Prove chimico-fisiche sugli “spezzoni” prelevati; 

o Controlli sulle saldature; 

o Controllo dei serraggi delle unioni bullonate; 

o Lista di rintracciabilità delle viti e dei bulloni utilizzati; 

– Documentazione di accompagnamento della fornitura in cantiere degli elementi prefabbricati in 

c.a., costituita da: 

o Istruzioni con le procedure relative alle operazioni di trasporto e montaggio, con 

indicate anche le caratteristiche dei materiali richiesti per unioni e collegamenti; 

o Comunicazione da parte della ditta fornitrice degli elementi prefabbricati delle ditte 

che eseguiranno il montaggio in cantiere degli elementi prefabbricati; 

o Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 della ditta produttrice 

delle strutture prefabbricate e certificato del controllo della produzione in fabbrica; 

o Certificato attestante la conformità degli elementi prefabbricati in c.a. prodotti in serie 

alla parte armonizzata della norma UNI EN 13747:2010; 

o Certificato d’origine degli elementi in serie qualificati, controfirmati dal Produttore e 

dal Direttore Tecnico responsabile della produzione, con allegati: 

o Estratto del registro di produzione per il periodo relativo alla produzione delle strutture 

posate in cantiere; 

o Certificati delle prove a compressione effettuate in stabilimento su provini in 

conglomerato cementizio e certificati delle prove effettuate da parte del laboratorio 
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ufficiale incaricato per il periodo relativo alla produzione delle strutture posate in 

cantiere; 

o Disegni del produttore (d'assieme e dei singoli componenti) degli elementi 

prefabbricati in c.a.; 

– Documentazione relativa alle strutture in legno: 

o Elaborati grafici d’officina; 

o Lista di rintracciabilità del materiale utilizzato e relativi Documenti di Trasporto in 

cantiere con indicazione degli estremi della certificazione del sistema di gestione della 

qualità del processo produttivo in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001:2008; 

o Stralcio del registro di produzione relativo alla fornitura attestante il controllo 

continuo condotto secondo UNI EN 386:2003; 

o Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP. contenente il 

riferimento al Documento di Trasporto; 

– Documentazione richiesta dalla D.L. in corso d'opera per prove specifiche, etc..; 

– Documentazione relativa agli impianti: 

o Schede dei materiali impiegati; 

o Dichiarazione di conformità D.M. 37/08; 

o Relazione tipologica dei materiali; 

o Denuncia impianto di terra all'INAIL mediante invio dichiarazione di conformità D.M. 

37/08 (Art. 2 DPR 462/01); 

o Progetto come realizzato (as-built) firmato da tecnico abilitato e Impresa; 

o Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali e degli elementi di chiusura o di 

compartimentazione classificati ai fini della resistenza al fuoco (modulistica VVF); 

o Omologazione del prodotto, copia della scheda conformità CE o certificato di prova; 

o Piano di uso e manutenzione degli impianti; 

o Manuali delle principali apparecchiature installate; 

o Certificazione energetica dell'edificio; 

o Pratica di connessione dell'impianto fotovoltaico all'Ente di Distribuzione dell'energia 

elettrica; 

o Pratica di contrattualizzazione GSE dell'impianto fotovoltaico; 

o Certificato di collaudo impianto fotovoltaico firmato da tecnico abilitato. 

7. Ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà essere disposta la verifica da parte di istituti 

specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con oneri a 

carico dell’Impresa. 
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Articolo 52 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 

1. Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati o descritti nei precedenti 

articoli, l’Impresa si atterrà alle migliori regole d’arte e si uniformerà a quelle speciali 

prescrizioni che le verranno impartite dalla Direzione Lavori. 
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1. OGGETTO DELLA GARA

1.1 ll presente appalto, indetto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/06, sulla base 
di un progetto preliminare e relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito 
anche CSDP), nonché sulla base dei documenti di cui all’art. 1 del sopracitato Capitolato, ha per 
oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione nel Comune di Finale Emilia 
(MO) del nuovo fabbricato adibito a magazzino e della pavimentazione in conglomerato bituminoso 
dell’area circostante a quella di insistenza del fabbricato di nuova costruzione, ora costituita da 
misto stabilizzato a grana grossa.

1.2 Il progetto preliminare è stato verificato ai sensi dell’art. 47 e ss1 e successivamente validato ai 
sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/10, con verbale in data __/__/2016 del Responsabile Unico del 
Procedimento, ed in seguito approvato con Ordinanza del Commissario Delegato n. ____del 
__/__/2016.

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/06, la determinazione a contrarre è stata assunta 
con Ordinanza del Commissario Delegato n. _ del __/__/2016.

Progettazione Definitiva: il concorrente, in sede di gara, dovrà produrre la progettazione di livello 
definitivo nel rispetto degli elaborati minimi tassativi di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III 
del D.P.R. 207/10, conformemente a quanto previsto dal CSDP.

Progettazione Esecutiva: l’aggiudicatario dispone di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a far 
data dall’ordine di servizio del RUP che può essere disposto a seguito della stipulazione del 
contratto, così come previsto dall’art. 9, comma 1 del CSDP.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 153, comma 1 del 
DPR 207/10. 

La progettazione esecutiva dovrà essere composta dagli elaborati previsti dal  D.P.R. 207/10, 
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV “Progetto Esecutivo”, come dettagliatamente specificato 
dall’art.12 del CSDP.

Esecuzione dei Lavori: fatte salve le specifiche scadenze prescritte all’art. 9, comma 3 del CSDP, 
l’aggiudicatario dovrà terminare tutti i lavori entro il termine di giorni 210 (duecentodieci), naturali e 
consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

1.3 L’offerta migliore sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
base ai criteri e sub criteri indicati dall’art. 7 del CSDP.

La valutazione dell’offerta è demandata ad una Commissione Giudicatrice, nominata dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a norma dell’art. 84, comma 10, del D.Lgs. 
163/06. L’aggiudicazione verrà disposta a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/06, e cioè 
che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi. Il 
punteggio verrà assegnato a giudizio debitamente motivato della Commissione Giudicatrice di cui 
sopra, secondo quanto disciplinato dal CSDP.

1.4 La gara sarà esperita mediante procedura aperta. Il contratto sarà stipulato secondo le 
modalità previste dall’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 168 del D.P.R. 207/2010.

1.5 Il contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/06, sarà stipulato a corpo.

  
1

Attraverso strutture tecniche della Stazione Appaltante, in deroga a quanto disciplinato dall’art. 48 DPR 
207/10
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L'importo complessivo a base dell'appalto è di € 740.000,00 (Euro settecentoquarantamila/00) per 
lavori a corpo, inclusi gli oneri di sicurezza per la salute del cantiere, la progettazione definitiva, 
esecutiva e la redazione del piano di sicurezza pari IVA esclusa, di sotto così ripartito:

A. Importo dei lavori soggetti a ribasso €      650.000,00

B. Oneri della Sicurezza (non assoggettabile a ribasso) €        50.000,00

C. Progettazione Definitiva, Esecutiva e 
Redazione del piano di sicurezza
(assoggettabile ad un ribasso massimo del 40%)  €      40.000,00

D. TOTALE  €  740.000,00

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara, purchè in possesso dei requisiti richiesti, i soggetti di cui 
all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, singoli o raggruppati nelle forme previste all’art. 37 del D.Lgs. 163/06.

A PENA DI ESCLUSIONE è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale 
e contemporaneamente in forma associata, oppure di partecipare in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le 
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, salvo 
quanto previsto dalla L. 80/2014.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Requisiti di ordine generale

Sono ammessi alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.Lgs. 
163/06.

Ciascun concorrente deve soddisfare, a PENA DI ESCLUSIONE, le seguenti condizioni:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio ai sensi dell’art. 39, 
comma 1, D.Lgs. 163/06 (o in registri professionali analoghi per le imprese aventi sede 
all’esterno ex art. 39, comma 2, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);

b) Possesso di titolo abilitativo adeguato alle tipologie di lavori da progettare ed iscrizione 
nell’apposito Albo Professionale di appartenenza. Possesso dei requisiti di coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs. 81/2008. Presenza di un geologo 
regolarmente iscritto all’Albo Professionale, con esplicito divieto di subappalto ex art. 
91, comma 3 del D.Lgs. 163/06.

b) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
c) Pagamento del contributo all’ANAC per un importo pari ad € 70,00.

Al concorrente è richiesto l’accreditamento al sistema AVCPASS – Documento PASSOE.

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare i requisiti di capacità finanziaria 
ed economica, nonché di capacità tecnica e di mezzi, anche avvalendosi di altro soggetto che, in 
tal caso, dovrà dichiarare  e presentare quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.163/06.

L’Impresa Singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di capacità e di 
qualificazione prescritti dal presente disciplinare per i lavori e per il servizio di progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
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Per quanto attiene i requisiti per il servizio di progettazione e coordinamento sicurezza, gli stessi 
potranno essere comprovati dall’impresa mediante il proprio staff di progettazione, esclusivamente 
se la stessa è in possesso di Attestazione SOA per progettazione ed esecuzione; in caso contrario 
sarà tenuta alla dimostrazione dei suddetti requisiti attraverso un progettista associato o indicato in 
sede di offerta in grado di dimostrarli, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs 163/06.

Nel caso di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande o di consorzi ordinari di 
concorrenti ex art. 34, lett. e) D.Lgs. 163/06, oltre ai requisiti di ordine generale, che devono 
sussistere in capo a ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento o consorzio, gli offerenti 
dovranno dimostrare di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnici-organizzativi previsti dal 
presente disciplinare, per le prestazioni che intendono eseguire.

Per i R.T.I. si applicano le disposizioni di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/10.

Nel caso di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande o in consorzio ordinario, (sia 
costituito che costituendo), le condizioni di cui ai precedenti punti a) e c) dovranno essere 
soddisfatte da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio, se ed in quanto 
dovuto.
Inoltre, salvo quanto disposto dall'art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti, rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Nel caso in cui l’offerente si trovi in concordato preventivo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
38, c.1 lett. a) del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 186 – bis del R.D. 16/3/1942, n. 267, come modificato 
dall’art. 33, commi 1, lett. h) e 3 del D.L. 83/2012, convertito nella Legge 134/2012, il deposito del 
ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e l’ammissione al concordato stesso non 
impedisce la partecipazione alla presente gara purché l’impresa presenti con la documentazione 
amministrativa (Busta 1):

a) nel caso non sia ancora stato emesso il decreto:
a.1. dichiarazione relativa alla presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di 
concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 
indicandone gli estremi;
a.2. autorizzazione del tribunale a partecipare alla gara in originale o copia resa conforme ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, ;

b) nel caso di ammissione al concordato
b.1 copia resa conforme resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, del decreto di ammissione al 
concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942
b.2 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, 
lettera d) R.D. 267/42 (Legge Fallimentare), che attesta la conformità al piano e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b.3 dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento 
dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante 
a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione 
dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della 
gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in 
grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del D.Lgs. 163/06.

Fermo restando quanto sopra previsto, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in 
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che 
le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale.
In tal caso la dichiarazione di cui al precedente punto b.3), può provenire anche da un operatore 
facente parte del raggruppamento.
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3.2 Requisiti attinenti all’esecuzione dei lavori.

Le imprese concorrenti stabilite in Italia devono possedere, A PENA DI ESCLUSIONE, 
l’attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al DPR 207/10 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso della certificazione relativa al 
sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati. Il certificato di qualità non è richiesto ai 
concorrenti aventi classifica inferiore alla III, così come previsto dall’art. 63, comma 1 del DPR 
207/10.

Le imprese concorrenti stabilite in altri paesi aderenti all’Unione Europea, devono possedere i 
requisiti dal DPR 207/10, accertati ai sensi dell’art. 62 del succitato DPR, in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 207/10, l’appalto ha per oggetto la seguente categoria di 
lavorazioni:

Lavorazioni Cat.
Incidenza 

Lavoro (%)

Incidenza 

Categoria (€)

Incidenza 

Manodopera

1 Edifici civili e Industriali OG1 III 100,00 % € 650.000,00 < 50 %

TOTALE GENERALE 100,00 % € 650.000,00

E’ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria 
prevalente (OG1) per una quota superiore al 30% in termini economici dell’importo lavori della 
stessa categoria prevalente.

Ai sensi dell’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante potrà provvedere a 
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni 
dagli stessi eseguite. E’ fatto obbligo agli affidatari di comunicare alla Stazione Appaltante la parte 
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo 
importo e con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore, in sede di richiesta di autorizzazione 
al subappalto, manifesterà la volontà di richiedere il pagamento diretto dei subappaltatori, così 
come altresì previsto all’art. 22, comma 6 del CSDP.

3.3 Requisiti attinenti ai servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. 

Salvo quanto di seguito precisato, gli operatori economici che partecipano alla presente procedura 
devono possedere l’attestazione di qualificazione SOA, che prevede la qualificazione anche per la 
progettazione. Tale qualificazione dovrà essere riportata in calce all’attestazione SOA. In tale 
ipotesi i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi ai servizi tecnici e precisati di 
seguito potranno essere comprovati dall’Impresa con qualificazione SOA per progettazione ed 
esecuzione attraverso il proprio staff di progettazione. E’ comunque fatta salva la possibilità anche 
per l’Impresa con qualificazione SOA per progettazione ed esecuzione di comprovare i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi ai servizi tecnici e precisati di seguito precisati 
di seguito) attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli. In 
questa ultima ipotesi i progettisti, raggruppati/raggruppandi o indicati, dovranno dichiarare, in sede 
di gara, il possesso dei requisiti generali e professionali di cui agli articoli 38 e 39, commi 1 e 2, del 
D.Lgs 163/06 nonché i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi ai servizi tecnici 
e precisati di seguito.

In mancanza della qualificazione SOA anche per la progettazione, il concorrente dovrà partecipare 
in R.T.I. con progettisti qualificati o, in alternativa, dichiarare di avvalersi di progettisti qualificati con 
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indicazione degli stessi. In questi due ultimi casi i progettisti, raggruppati/raggruppandi o indicati, 
dovranno dichiarare, in sede di gara, il possesso dei requisiti generali e professionali di cui agli art. 
38 e 39 commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/06, nonché i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativirelativi ai servizi tecnici e precisati di seguito .

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, sono i seguenti:

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, DPR n. 207/2010, 
relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare 
(cfr. tabella riportata di seguito), per un importo globale per ogni classe e categoria pari all'importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie;
b) disponibilità di almeno 2 unità per lo svolgimento dei servizi tecnici oggetto di affidamento (unità 
minime stimate per lo svolgimento delle prestazioni).

Al fine della comprova dei requisiti di cui sopra, si indicano di seguito le classi e categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare:

Al fine della comprova dei requisito di cui sopra si richiede che alla dichiarazione venga allegato 
l’elenco dei lavori per i quali hanno svolto servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche 
integrata, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. 

Il concorrente dovrà, sia in caso di progettazione interna che esterna, indicare i nomi dei progettisti 
incaricati della progettazione, con specificazione del professionista responsabile del 
coordinamento del gruppo di progettazione e del coordinamento della fase di progettazione, 
utilizzando preferibilmente il Modello C.3).

Ciascun progettista dovrà rendere (presentandole all’interno della Busta n. 1 – Documentazione 
amministrativa) le dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000, in conformità ai modelli di cui agli 
allegati Modello C.1) (per i progettisti esterni) e/o Modello C.2) (per i progettisti interni)  
accompagnati da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore/i, con la quale il/i soggetto/i di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del 
D.Lgs. 163/06 attestano:

a) di essere regolarmente iscritto/i all’ordine professionale di appartenenza, specificando 
numero e data di iscrizione, ovvero in caso di società di ingegneria, l’iscrizione alla CCIAA. Si 
precisa la necessità che, nel gruppo di progettazione, faccia parte un geologo iscritto al relativo 
Albo professionale ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
b) di possedere i requisiti di ordine generale e professionali di cui all’art. 38 e 39 del D.Lgs. 
163/06; 
c) l’elenco dei soggetti personalmente responsabili e nominativamente indicati con 
specificazione delle rispettive qualifiche professionali, con l’esplicita indicazione della persona 
fisica responsabile dell’integrazione tra le varie specialistiche (Coordinatore responsabile della 
progettazione);
d) (SOLO per il Servizio di Coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione) di 
essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08;
e) di prendere atto che, all’atto di affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità 
contributiva del soggetto affidatario (art. 90, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06);
f) (SOLO nel caso di Raggruppamento temporaneo) di prevedere la presenza, quale 
progettista, nell’ambito del Raggruppamento temporaneo, di un professionista laureato abilitato da 

Classe IMPORTI
I/b E.01 € 350.000,00
I/g S.03 € 300.000,00



7 di 25

meno di 5 anni all’esercizio della professione, con indicazione nominativa dello stesso, ai sensi 
dell’art. 253, comma 5, del DPR 207/10; 
(In questo caso il Progettista abilitato da meno di cinque anni, dovrà dichiarare il possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 – utilizzando preferibilmente il modello A.2.1)). 

N.B. Si specifica che la prescrizione è comunque soddisfatta anche qualora il giovane 
professionista non sia un mandante del RT, ma un semplice dipendente o collaboratore di uno dei 
membri del RT stesso. Il giovane professionista, dovrà comunque sottoscrivere gli elaborati 
progettuali, al pari dei membri del raggruppamento; 

g) l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 90, comma 8, del D.Lgs. 163/06;
h) l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 253, commi 1 e 2, del DPR 
207/10;
i) (SOLO nel caso di società di ingegneria) la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 254 del 
DPR 207/10.
Si specifica che il progettista non può prestare la propria attività in più di un raggruppamento 
temporaneo, ovvero partecipare singolarmente e allo stesso tempo come componente di un 
raggruppamento temporaneo e/o di un consorzio stabile. Analogo divieto opera sui liberi 
professionisti, qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, o di società di 
professionisti o di società di ingegneria delle quali il professionista è Amministratore, socio, 
dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi degli articoli 254, comma 3, e 255, comma 1, del 
DPR 207/10.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione di ENTRAMBI i concorrenti dalla gara.

Si specifica altresì che non sarà riconosciuto alcun compenso/indennizzo/rimborso per le 
spese di partecipazione/progettazione ai concorrenti non aggiudicatari.

Si precisa che ogni progettista, singolo o associato, dovrà compilare oltre a tutti i modelli 
sopracitati, ENTRAMBI i modelli A.1) e A.2).

4 PROCEDURA DI GARA E DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE

4.1 Riferimenti Normativi

La procedura di gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto sono 
regolati:
- dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012;
- dal decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge n. 122/2012;
- dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, ove non derogato;
- dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, ove non derogato;
- dal D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009;
- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, ove non derogato 
in forza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 
156 del 6/7/2012;
- dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 5 ottobre 2010 n. 207, ove non derogato;
- dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 134/2012;
- dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale e relativi allegati;
- dalle vigenti norme in materia di igiene, sicurezza, assistenza e previdenza sociale e in 
materia ambientale, nonché in materia di impianti elettrici, di prevenzione degli infortuni e 
prevenzione degli incendi, adottati sia in ambito europeo, nazionale, regionale, provinciale, 
comunale e dalle altre disposizioni vigenti nei luoghi e nel tempo in cui si eseguono le attività, ove 
non derogate;
- dal protocollo d’intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici 
del 2012, sottoscritto il 27 giugno 2012 e dai successivi atti attuativi nonché linee guida all’uopo 
adottate;
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- dalle DCM del 04/07/2012, del 16/10/2012 e del 13/02/2013;
- dal D. Lgs 159/2011;
- dalla Legge n. 221/2012;
- dal D.Lgs. 33/2013;
- dal D.L. 43/2013 convertito in Legge 71/2013;
- dalla Legge 118 del 22 maggio 2013;
- dal D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013;
- dalla Legge n. 98 del 09/08/2013;
- dalla Legge n. 80 del 23/05/2014;
- dalla Legge n. 89 del 23/06/2014;
- dal D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- dal D.L. n. 91 del 24/06/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- dal D.L. n. 133 del 12/09/2014 convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164;
- dalla Legge n. 190 del  23/12/2014;
- dal D.L. n. 192 del 31/12/2014 convertito in Legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- dalla Legge n. 208 del 28/12/2015;
- dalla Legge n. 221 del 28/12/2015  recante “Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 
naturali”;

- dal D.L. n. 2010 del 30/12/2015, art. 11 comma 2 bis, convertito in Legge 25 febbraio 2016, 
n. 21.

Il presente appalto è soggetto all’applicazione degli obblighi di tracciabilità, ai sensi dell’art. 3 della 
legge 136/2010.
Il presente disciplinare di gara, corredato del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, 
contiene le informazioni necessarie e stabilisce le modalità di presentazione dell’offerta fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 38, comma 2 bis e dall’art. 46, commi 1 bis e 1 ter del D. Lgs. 163/2006.

4.2 Modalita’ e tempi di presentazione dell’offerta – Criteri di ammissibilita’

Le OFFERTE dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno _______2016 (termine perentorio e 
inderogabile).

Il plico contenente l'offerta dovrà essere indirizzato esclusivamente a: 

Commissario Delegato alla Ricostruzione
presso AGENZIA INTERCENT-ER
Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna

e dovrà pervenire entro e non oltre il predetto termine di presentazione dell’offerta, a pena di 
esclusione, in busta idoneamente chiusa in modo che ne sia garantita l’integrità e la segretezza. 
La consegna del plico potrà essere effettuata a mano, presso il predetto indirizzo, dalle ore 09.00 
alle 16.00 dei giorni feriali. In tal caso il personale addetto rilascerà apposita ricevuta, nella quale 
sarà indicata l’ora di ricevimento del plico. Si precisa che il plico dovrà riportare il nominativo della 
Società, l’indirizzo, il numero di fax ed e-mail / PEC, l’indirizzo di cui sopra e la dicitura:

Contiene offerta per la “PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE NEL COMUNE DI FINALE EMILIA 
(MO)” - NON APRIRE.

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità circa il ritardo nel recapito e circa 
l’integrità dei plichi contenenti le offerte. Non verranno accettate consegne presso sedi 
diverse da quella sopra indicata.
I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno considerati come non 
consegnati.



9 di 25

Il tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non 
sarà ritenuta valida alcuna altra offerta sostitutiva, modificativa o aggiuntiva all'offerta 
precedente.

L’offerta dovrà rimanere valida per la durata di 360 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
scadenza del termine di presentazione.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere:

- BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- BUSTA N. 2 OFFERTA TECNICA;
- BUSTA N. 3 OFFERTA ECONOMICA.

Si specifica che i plichi dovranno essere chiusi in modo che ne sia garantita l’integrità e la 
segretezza dei contenuti, e dovranno riportare la stessa dicitura indicata sul plico esterno.

4.3 Contenuto del plico

BUSTA N. 1 - recante la dicitura: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta n. 1, dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, e non dovrà contenere, a 
pena di esclusione dalla gara, alcun riferimento all’offerta economica, cioè nessuna indicazione di 
prezzi.

La documentazione sotto elencata dovrà essere redatta in lingua italiana.
E’ ammessa documentazione in lingua straniera, purché tradotta in lingua italiana e certificata 
"conforme al testo straniero" da Autorità a ciò preposta.

Elenco documentazione:

1. Istanza di partecipazione contenente gli estremi di identificazione dell’Operatore 
Economico/RTI - compreso il numero di partita IVA, di iscrizione al Registro delle Imprese e se del 
caso all’Albo Professionale - le generalità complete del firmatario dell'offerta - titolare, legale 
rappresentante, institore o procuratore speciale - con l’indicazione della PEC o altro recapito certo, 
al quale dovrà essere inviata l’eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni riferite alla 
documentazione prodotta;
2. Dichiarazioni del legale rappresentante dell’Operatore Economico/procuratore speciale (in 
caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese del legale rappresentante di ciascuna società del 
Raggruppamento) - rese sotto la propria responsabilità nelle forme e nei limiti del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, con l’allegazione della fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità del dichiarante - di seguito indicate, ovvero produzione della pertinente
documentazione, attestanti:
2.1. di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verrà applicata nei 
suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ogni sanzione di legge prevista;
2.2 l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio contenente tutte le 
indicazioni e gli elementi essenziali riportati nel certificato sostitutivo, nonché i nominativi e i poteri 
dei soggetti indicati all’art. 38, lettere b) e c) del D. Lgs.163/2006 e che l’impresa gode del pieno e 
libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta, fallimento o concordato 
preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, o equipollente per le società straniere;
2.3 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 , comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) e comma 2, del D.Lgs 163/06 (le cause di esclusione devono 
essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter) del citato art. 38, 
devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e specificamente: per le imprese 
individuali, dal titolare e dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse 
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dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, dai direttori tecnici e da tutti i 
soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai 
direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o 
consorzio.

Si sottolinea, inoltre, che il partecipante dovrà indicare anche i soggetti cessati, che 
abbiano ricoperto, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, incarichi o cariche individuate 
dall’art. 38, comma 1, lettera c). La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) deve essere 
rilasciata anche con riferimento (o da) tutti i suddetti soggetti cessati.
Si specifica, ulteriormente, che la dichiarazione sostitutiva dell’art. 38, lett. b), c) ed m-ter) del 
D.Lgs. 163/06 (art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), corredata da fotocopia non autenticata 
del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, deve essere rilasciata anche da 
parte di tutti quei soggetti indicati alle lettere b), c) dell’art. 38 medesimo, appartenenti al socio di 
maggioranza, persona giuridica, delle società partecipanti alla presente procedura.
2.4. che il concorrente non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi 
dell'art.14 del D Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche;
2.5. che il concorrente non è soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui 
all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della 
legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
2.6 che il concorrente non si è avvalso del piano individuale di emersione, di cui alla legge 22 
novembre 2002, n. 266, per le società italiane;
2.7 che il concorrente applica a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni giuridiche retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui attualmente lo 
stesso svolge la propria opera, ovvero applica condizioni più favorevoli;
2.8 di essere a conoscenza ed accettare che le spese per la pubblicazione sui quotidiani dei 
bandi e degli avvisi di gara, sostenute dalla Stazione Appaltante, saranno poste a carico 
dell’Aggiudicatario, a norma dell’art. 34, comma 35 della L.221/2012.
2.9 (Solo per coloro che si ritrovano in questa casistica) di dichiarare:

- di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e di essere stato autorizzato 
alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale competente, 
allegando copia dell’autorizzazione rilasciata; 
Oppure

- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 
R.D. n. 267/1942, indicando il numero e data del decreto emesso dal Tribunale competente, 
allegando copia dello stesso, nonché di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese/rete di imprese;

2.10 le dichiarazioni riferite ai soggetti di cui all’art 85 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e 
allegate all’istanza utilizzando preferibilmente l’allegato Modello D).

Inoltre il concorrente dovrà dichiarare:
3. di aver preso visione del bando, del presente disciplinare di gara e del Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale, con valore vincolante e di accettare tutte le prescrizioni ivi contenute;
4. di aver effettuato le valutazioni necessarie per rendersi conto di tutte le circostanze che 
possano influire nella determinazione dell’offerta o che potranno influire sulla gestione tecnica ed 
economica delle attività, nonché di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle 
stesse e di aver altresì preso visione e ritenuta idonea l’area di sedime indicata nel progetto 
preliminare;
5. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, dei costi dei materiali, della 
manodopera, dei trasporti, dei noli e di tutte le altre spese comunque occorrenti nell’esecuzione 
delle attività, nonché dell’incidenza delle variazioni delle succitate voci di costo per tutto il periodo 
contrattuale;
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6. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi derivanti dal rispetto delle 
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore, anche in riferimento ai luoghi ove 
devono essere eseguite le attività e dei tempi di esecuzione;
7. di esonerare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivante 
dall’utilizzo di materiali o sistemi costruttivi protetti da brevetto o da privativa industriale, 
riconoscendo di essere tenuta a rispondere solo in proprio verso gli eventuali aventi diritto, per tali 
titoli;
8. di volersi o meno avvalere della facoltà di subappaltare parte dell’appalto entro i limiti 
previsti dalla normativa vigente che saranno autorizzate, su richiesta, dall’Amministrazione, 
secondo quanto disposto all’art. 14 del presente disciplinare. 
Trovano applicazione le limitazioni per il subappalto previste dall’art. 91, comma 3 del D.Lgs. 
163/06; 
9. di impegnarsi ad apportare al progetto definitivo presentato in sede di gara tutte le varianti 
necessarie a renderlo conforme alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o 
indirettamente richiamate nel Capitolato Speciale Appalto Descrittivo e Prestazionale, che 
dovessero sopravvenire e che saranno notificate dall’Amministrazione, entro il periodo di validità 
dell’offerta; 
10. di avere accertato la pronta reperibilità sul mercato dei materiali attinenti la realizzazione dei 
lavori oggetto della presente procedura di gara e di essere in possesso della manodopera e dei 
mezzi necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
11. in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, il nominativo della capogruppo e delle 
imprese mandanti, con la specificazione delle quote di partecipazione al Raggruppamento e, nel 
caso di RTI costituendo, l’impegno che, in caso di stipula dell’eventuale contratto, le stesse 
imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente, ed in particolare all’art. 
37 del D.Lgs. 163/06, cui si rinvia (Modello B); l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte 
le imprese raggruppate.
Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già costituito, occorre allegare il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dalle mandanti alla mandataria e 
risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autentica di esso), ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio, da cui risultino le quote di partecipazioni al 
raggruppamento o consorzio, nonché procura relativa al suddetto mandato conferita al legale 
rappresentante della mandataria-capogruppo e risultante da atto pubblico o scrittura privata 
autenticata (o copia autentica di esso).
Nel caso di partecipazione di raggruppamento non ancora costituito, occorre allegare la 
dichiarazione redatta su carta libera, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento od il consorzio  contenente l’impegno in caso di aggiudicazione della gara ed in 
conformità all’art. 37 del D.Lgs. 163/06, a conferire mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo ad una di esse, nominativamente indicata e qualificata come mandataria o 
capogruppo già in seno al predetto impegno, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti, nonché l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione al 
raggruppamento o consorzio.
Si specifica, che qualora il consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/06 
partecipi per proprie imprese consorziate, le dichiarazioni di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/06, 
relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovranno essere rese 
da ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre.
12 di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di 
cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/06, ovvero di non partecipare 
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui 
all’art. 34, comma 1, lettera b) della suddetta Legge sono tenuti anche a dichiarare per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
forma;
13. di impegnarsi ad adempiere alle prestazioni di cui alla proposta presentata nel rispetto delle 
leggi e dei regolamenti vigenti e/o emanati in corso di attuazione e di tutte le disposizioni 
necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all’attuazione dell’oggetto dell’appalto;
14. di impegnarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni secondo i termini, le modalità e le condizioni 
previste dal contratto e dalla normativa vigente;
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15. il nominativo e il recapito telefonico di un referente della Società o della capogruppo 
mandataria reperibile h24;
16. che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta, 
che resta fisso ed invariabile, ai sensi dell'art. 118, comma 2 del DPR 207/2010;
17. che si autorizza l’Amministrazione appaltante ad inoltrare le comunicazioni alla PEC, ivi incluse 
quelle previste ex art. 79, commi 5 e 5 bis. 
L’Impresa concorrente dovrà altresì:
18. allegare la dichiarazione resa dal/i progettista/i facente/i parte dello staff di progettazione 
interna, utilizzando preferibilmente il Modello C.2).
19. allegare la dichiarazione resa dal/i progettista/i esterno/i, utilizzando preferibilmente il Modello 
C.1).
20. AVVALIMENTO:
Trova applicazione quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e dalla relativa normativa di 
attuazione di cui al DPR 207/2010.
L’impresa Ausiliaria, indicata dal concorrente, dovrà rendere le dichiarazione ex art. 38,) D.Lgs. 
163/06 (Modello A.1), relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, 
con riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38. 
Dovrà inoltre essere allegato alla domanda, il contratto in originale, in virtù del quale l’Ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento dovrà riportare quanto 
stabilito dall’88 del DPR 207/2010.
21. Il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della qualificazione rilasciata dalla 
Società di Attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità 
e attestante il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere. Sempre nella Busta n. 1, dovranno essere altresì inserite le dichiarazioni attestanti il 
possesso dei “Requisiti attinenti ai servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione” di cui al paragrafo 3.3. del presente Disciplinare.
22. Il concorrente dovrà, qualora a sottoscrivere le documentazioni di gara sia un Procuratore 
Speciale i cui poteri di firma NON siano specificati nel certificato C.C.I.A.A., allegare una copia 
conforme della Procura Notarile attestante i necessari poteri di firma.
23. Il concorrente dovrà dichiarare che, in caso di aggiudicazione ed in sede di sottoscrizione del 
contratto, a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 
(28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro 
tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti 
dell’aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto 
dell’Amministrazione di appartenenza. 
Il concorrente aggiudicatario dovrà, altresì, dichiarare di assumersi l’obbligo nell’esecuzione del 
contratto, di rispettare, e di far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano 
presso la Struttura Commissariale o al servizio della stessa, il Codice di comportamento della 
Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014 ed esteso 
altresì alla Struttura Commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014, consultabile e 
scaricabile dal sito internet della Regione Emilia-Romagna. La violazione degli obblighi di 
comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in 
ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una 
procedura che garantisca il contradditorio.
Il candidato deve inoltre dichiarare di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-
Romagna con delibera della Giunta n. 334 del 14 marzo 2016 ed esteso altresì alla Struttura 
Commissariale, sottoscrivendo il Modello F).

GARANZIA PROVVISORIA

Nella busta n. 1 dovrà essere inserita la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione 
della garanzia a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 28 del 
Capitolato Speciale Appalto Descrittivo e Prestazionale, pari al 2% (due percento) dell’importo dei 
lavori posto a base di gara, che dovrà essere emessa e quindi intestata a favore del PRESIDENTE 
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IN  QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell’1/08/2012 – Viale Aldo Moro n. 52 –
Bologna.

IMPORTO LAVORI POSTO A BASE DI GARA
(COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER
LA SICUREZZA)

IMPORTO 
CAUZIONE 

PROVVISORIA 
(2%)

€  740.000,00 € 14.800,00

La cauzione provvisoria deve garantire altresì il pagamento delle sanzioni ex art. 38, comma 
2-bis ed art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006.

Il deposito potrà essere costituito mediante:
- quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo 
Stato, questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di 
costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo 
relativo);
- ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso un istituto di credito; 
- fideiussione bancaria rilasciata da un istituto di credito;
- polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, autorizzata all’esercizio del  
ramo cauzioni, inserita nell’elenco pubblicato periodicamente dall’ISVAP;
- fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale della Banca d’Italia ex art. 
107 del Testo Unico Bancario. Si precisa che, come da indicazioni di recente rilevate sul sito della 
medesima Banca d’Italia, gli intermediari iscritti unicamente nell’elenco generale ex art. 106 del 
Testo Unico Bancario, non possono prestare garanzie per gli enti pubblici; pertanto, tali polizze 
non possono essere accettate.

SI SPECIFICA CHE LA GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA DOVRÀ 
AVERE VALIDITÀ PER 360 GG (TRECENTOSESSANTA GIORNI) CON 
DECORRENZA DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Dovrà altresì contenere l’indicazione dell'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva 
in caso di aggiudicazione, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, indipendentemente dal pagamento 
del premio e che tale garanzia compie altresì eventuali sanzioni derivanti da violazioni conseguenti 
all’art. 38, comma 2 Bis, del D.Lgs.163/2006.
Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, nel quale 
sarà prevista la costituzione di un deposito cauzionale definitivo, con le modalità e nella misura 
definite dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
Il deposito cauzionale provvisorio è ridotto ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, 
come modificato dalla Legge n. 221/2015.
Si specifica che in caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06, per beneficiare della 
riduzione, il requisito della qualità DEVE ESSERE posseduto in ogni caso dall’operatore 
economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa 
ausiliaria. Quest’ultima deve essere in possesso del requisito della qualità solo in funzione della 
classifica dell’attestazione SOA eventualmente messa a disposizione del concorrente.
Non si farà luogo alla restituzione della garanzia a corredo dell’offerta nei confronti 
dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto nei termini 
e nelle modalità che verranno comunicati.
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Si precisa che la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della presente procedura, 
consentirà lo svincolo delle garanzie a corredo dell’offerta presentate dai non aggiudicatari e che le 
polizze presentate non saranno restituite.
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituendo, si precisa che il deposito 
cauzionale provvisorio, dovrà garantire la Stazione Appaltante da eventuali inadempimenti di tutte 
le Imprese individuate nell’impegno a costituire l’A.T.I., cioè facenti parte del raggruppamento.
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito, si precisa che il deposito 
cauzionale, sia provvisorio che definitivo, dovrà essere contratto dall’impresa mandataria o 
individuata come tale, anche in nome e per conto delle imprese facenti parte del raggruppamento, 
pena l’esclusione dalla gara.

In caso di mancata regolarizzazione da parte dell’Impresa concorrente nell’ambito del soccorso 
istruttorio di cui all’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, la 
Stazione Appaltante procederà all’incameramento della cauzione provvisoria, solo se la mancata 
regolarizzazione/integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. 
Non si procederà all’incameramento della cauzione nel caso in cui il concorrente decida di non
avvalersi del soccorso istruttorio.

Si procederà per contro all’incameramento della cauzione nell’ipotesi di 
regolarizzazione/integrazione.

Il concorrente si obbliga a far reintegrare la garanzia provvisoria, qualora la stessa venisse 
parzialmente escussa per il pagamento della sanzione prevista dall’art. 38, comma 2- bis e 
dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/06. Si specifica che la mancata reintegrazione 
costituisce CAUSA DI ESCLUSIONE.

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

Nella busta dovrà essere inserita l’attestazione di qualificazione per la/e categoria/e e la/e 
classifica/e adeguate ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010, rilasciata da S.O.A. autorizzata, 
presentabile anche in fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata da copia 
del documento di identità dello stesso, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa a termine di legge. 
In caso di A.T.I. il possesso della certificazione deve essere presentato da tutte le imprese 
qualificate per la classifica pari o superiore a quella riferita ai lavori per cui si concorre.  
L’impresa mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.
L’attestazione di qualificazione SOA dovrà prevedere la qualificazione anche per la progettazione 
o, in alternativa il concorrente dovrà partecipare in R.T.I. con progettisti qualificati o, dovrà 
dichiarare di avvalersi di progettisti qualificati. 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Per essere ammessi a presentare l’offerta, i concorrenti dovranno provvedere al pagamento di € 
70,00, costituente il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, ora ANAC, di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005 n. 266 e con le 
modalità di cui alle deliberazioni Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e da ultimo della 
deliberazione A.N.A.C 09/12/2014, (vedasi sito www.anticorruzione.it), pena l’esclusione dalla 
presente procedura.

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG):______________

Si precisa che i concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di 
ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Pertanto i concorrenti sono obbligati a 
dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di 
contribuzione.

DOCUMENTO PASSOE
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Il concorrente deve inserire nella “BUSTA N. 1 Documentazione Amministrativa” il documento 
PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS, con firma del concorrente stesso a titolo di conformità.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, 
accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizio ad accesso riservato – AVCPASS), 
secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, effettuata la registrazione al Servizio AVCPASS Operatore Economico e 
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un codice 
PASSOE, che deve essere stampato e firmato dal concorrente medesimo prima di inserirlo nella  
“BUSTA N. 1 Documentazione Amministrativa”.
Il codice PASSOE è il documento che attesta che l’impresa può essere verificata tramite 
AVCPASS, ed è pertanto necessario per consentire alla Stazione Appaltante di verificare il 
possesso dei requisiti in capo al concorrente individuato. 
L’operatore economico deve registrarsi al Servizio AVCPASS Operatore Economico inserendo tutti 
i componenti della compagine societaria individuati ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (codice 
antimafia) per poter consentire alla Stazione Appaltante la più celere verifica dei requisiti ex. art. 38 
del D.Lgs. 163/2006 con il sistema AVCPASS.

OBBLIGHI ANTIMAFIA

L’operatore economico dovrà allegare:
- le Dichiarazioni ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, utilizzando preferibilmente il modello D), 
i dati (es. cognome nome, luogo e data nascita, codice fiscale) devono essere indicati in modo 
chiaro e leggibile;
- la Dichiarazione di avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione nelle White list, utilizzando 
preferibilmente il modello E).

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

La Stazione Appaltante procederà d’ufficio a verificare la regolarità contributiva mediante il 
Sistema “DURC ON LINE”.

Nella Busta 1 dovrà essere inserito l’elenco di tutti i documenti prodotti. Le dichiarazioni rese, 
dovranno essere sottoscritte, con firma leggibile e per esteso, della persona autorizzata a 
rappresentare e impegnare legalmente la società concorrente.
Qualora il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva presentata dalle società concorrenti, anche 
raggruppate, non risulti essere il legale rappresentante, dovrà essere inserito nella BUSTA n. 1 –
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” l’estratto autentico dei libri sociali o la procura 
attestante i poteri di firma.
La mancanza o l’irregolarità non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti comporterà 
l’esclusione dalla gara, fatto salvo l’art. 38 comma 2 bis e l’art. 46, c. 1 bis e 1 ter del D.Lgs. 
163/2006.
In caso di raggruppamento o consorzio di cui alla lett. d) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006, 
nonché nel caso di soggetti costituendi, le dichiarazioni sopra indicate sono richieste anche per le 
imprese mandanti o firmatarie dell’offerta.

BUSTA N. 2 - recante la dicitura: “OFFERTA TECNICA”

La Busta n. 2 dovrà, a pena di esclusione dalla gara, contenere:

1. PROGETTO DEFINITIVO, cartaceo e su supporto informatico, redatto secondo quanto 
previsto dall’art. 8 del CSDP e rispondere ai requisiti minimi ed agli standard prestazionali inclusi 
nel progetto preliminare posto a base di gara, nonché nel completo rispetto della normativa vigente 
in materia. I documenti minimi inderogabili, componenti il progetto definitivo, dovranno essere 
redatti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 24 e ss. del DPR 207/10.
2. Ulteriore documentazione prevista all’art. 8 comma 3, del CSDP.  
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Le proposte migliorative dovranno essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da 
individuare ciascun elemento soggetto a valutazione nella relazione esplicativa di sintesi, articolata 
per ciascuno degli elementi proposti e riguardante gli aspetti generali della proposta di 
miglioramento, gli obiettivi generali, le soluzioni adottate, evidenziando le relazioni intercorrenti tra i 
diversi elementi che ne derivano.

Il concorrente dovrà redigere le relazioni tecniche di cui al comma 3, dell’art. 8 del CSDP, in forma 
sintetica di non oltre 20 facciate ciascuna, esclusa l’eventuale intestazione, in formato A/4, 
carattere Times New Roman, dimensione 12. Per consentire una facile comparazione tra i soggetti 
concorrenti, le relazioni dovranno avere un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e 
sub criteri indicati all’art. 7 del CSDP, (si fa presente che non saranno oggetto di valutazione 
pagine eccedenti quelle qui prescritte). Ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve 
riportare la numerazione progressiva. 

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti dai tecnici abilitati ed iscritti nei rispettivi albi 
professionali o analoghi registri professionali, previsti nelle legislazioni dei Paesi di appartenenza, 
in base ai requisiti di qualificazione dichiarati o posseduti, nonché dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente.

N.B.: L’offerta tecnica, a PENA DI ESCLUSIONE, deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta 
o indiretta, di carattere economico.

Dovrà inoltre essere allegata la dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta 
tecnica.
In particolare il soggetto concorrente è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, 
anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti 
segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e 
comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di 
GEIE già costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa dichiarata mandataria o del Consorzio.
In caso di RTI o Consorzio non ancora formalmente costituiti (costituende), l’offerta tecnica deve 
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppande o consorziande.

BUSTA N. 3 - recante la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”

La Busta n. 3 dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica consistente in un 
ribasso sull’importo dei lavori a corpo, nonché in un ribasso sull’importo delle attività di 
progettazione e redazione del piano di sicurezza e dovrà contenere inoltre, così come previsto 
dall’art. 8, comma 4, del CSDP, il Computo Metrico Estimativo e l’Elenco Prezzi Unitari del 
progetto definitivo oggetto di offerta. 
L’Offerta Economica dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere sottoscritta in ogni pagina, 
con firma leggibile e per esteso, dalla persona autorizzata a rappresentare e impegnare 
legalmente la Società concorrente, utilizzando l’apposito modello “OFFERTA ECONOMICA”.

Le imprese riunite, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d), del D.Lgs.163/06, dovranno sottoscrivere 
l'offerta economica con le modalità previste dall’art. 37 del citato D.Lgs.163/06.

L’offerta economica dovrà constare di un ribasso sull’importo dei lavori al netto degli oneri della 
sicurezza nonché, di un ribasso sull’importo per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione 
del piano di sicurezza, che andranno a determinare il ribasso complessivo finale (anch’esso da 
indicare), la cui percentuale verrà utilizzata per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta 
economica. Tale ribasso complessivo dovrà essere correttamente calcolato così come previsto 
dettagliatamente all’art. 7 del CSDP.
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Il ribasso percentuale finale dovrà essere espresso con non più di tre decimali dopo la 
virgola.

Si specifica che il ribasso riferito all’attività di progettazione e redazione del piano di 
sicurezza non potrà avere una percentuale di punti superiore al 40% e che il mancato 
rispetto di tale limite costituisce causa di esclusione.

L’offerta economica dovrà essere corredata:
- dall’elenco prezzi e dal computo metrico estimativo;
- dalla dichiarazione di prendere atto che le indicazioni delle voci delle quantità 

riportate nei computi metrici delle lavorazioni previste per l’esecuzione dei lavori, 
non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso gli stessi, 
convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4 del 
D.Lgs. 163/06.

N.B. giusto quanto statuito dall’A.P. n. 1/2015, l’offerta economica deve indicare altresì 
l’ammontare dei costi interni della sicurezza del lavoro (costi di sicurezza aziendali propri 
dell’offerente, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza).  

L’offerta economica è soggetta all’imposta di bollo.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte economiche condizionate o espresse 
in modo indeterminato.
Qualora la Società/R.T.I. preveda, per la realizzazione, materiali di provenienza estera, nell’offerta 
economica si intendono compresi tutti i relativi oneri di importazione.
Inoltre, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto 
valido quello espresso in lettere e costituente il ribasso finale complessivo indicato alla lettera c) 
del modello di offerta economica.
Con l’importo offerto, derivante dall’applicazione del ribasso sugli importi posti a base di gara, si 
intendono compensati ogni spesa principale, provvisionale ed accessoria, ogni fornitura principale 
ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, 
lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le forniture e le opere secondo 
quanto previsto nel CSDP, nonché le spese generali e l’utile d’impresa, con esclusione della sola 
I.V.A..
Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di disporre indagini sulla potenzialità e capacità 
finanziaria, economica e tecnica oltre l’accertamento d’ufficio, di fatti, stati e qualità autocertificati ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o di Consorzio Ordinario di Concorrenti o 
di GEIE già costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante o dal Procuratore dell’impresa dichiarata mandataria o del Consorzio.
In caso RTI o Consorzio non ancora formalmente costituiti, l’offerta economica deve essere 
sottoscritta da TUTTE le imprese raggrupande.

4.4 Procedura di aggiudicazione

Il presente appalto viene aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ovvero quello che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
alto, a seguito della somma dei diversi punteggi, come di seguito attribuiti. Il punteggio verrà 
assegnato a giudizio debitamente motivato della Commissione appositamente nominata dalla 
Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06.
Per la valutazione dell’offerta, i parametri di merito tecnico e i punti disponibili sono individuati 
unitamente ai criteri di valutazione e ove previsti, i sottocriteri con le relative modalità di 
attribuzione dei punteggi all’art. 7 del CSDP. 
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L’Amministrazione provvederà a nominare apposita Commissione, successivamente al decorso 
del termine di presentazione delle offerte, che si riunirà in seduta pubblica, presso  la sede di Via 
dei Mille n. 21 in Bologna il giorno __/__/2016 alle ore _____.

Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet della Stazione appaltante (Profilo 
Committente), http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, nella sezione Ricostruzione Sisma,  fino 
al giorno antecedente la suddetta data. Il concorrente, con l’accettazione del presente documento, 
si rende parte diligente nel consultare il sito internet della Stazione Appaltante per ricevere notizia 
di eventuali spostamenti della data della prima seduta pubblica e di ogni altra utile informazione 
inerente la presente procedura.

La Commissione, nella prima seduta pubblica, dichiarerà aperta la gara e procederà, anche in 
ulteriori sedute pubbliche comunicate di volta in volta nelle sedute pubbliche e pubblicate altresì 
sul sito dedicato alla procedura:

- a verificare l’integrità e la regolare chiusura dei plichi e, se del caso, a pronunciare le relative 
esclusioni nel rispetto dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 con facoltà di richiedere completamenti o 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- ad aprire i plichi pervenuti secondo la numerazione data, verificando la presenza all’interno degli 
stessi, delle Buste 1, 2 e 3, nonché l’integrità delle buste stesse, ed  in caso negativo, ad escludere 
i concorrenti in questione dalla gara.
- all’apertura della “Busta 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” per ciascun concorrente, 
individuandone il contenuto e alla verifica della documentazione presentata, e sulla base della 
documentazione in essa contenuta, provvede a verificare la completezza e l'adeguatezza della 
documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 
adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e 
delle diverse dichiarazioni.

Nella medesima seduta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs 163/2006, 
avrà luogo il sorteggio dei concorrenti a cui verrà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa oggetto delle dichiarazioni sostitutive 
presentate.

Il numero di concorrenti da sottoporre a verifica sarà pari al 10% del numero delle offerte 
ammesse, arrotondato all’unità superiore. 
Fermo restando che la verifica delle attestazioni SOA verrà effettuata d’ufficio dalla Stazione 
appaltante, ai concorrenti selezionati a seguito del sorteggio verrà richiesto di comprovare, entro 
10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico organizzativa relativi ai servizi tecnici richiesti nel Disciplinare di gara, 
presentando in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 445/2000, la seguente 
documentazione:

1. con riferimento al requisito di cui al punto 3.3 del Disciplinare di gara (servizi tecnici relativi a 
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi), 
certificati di esecuzione (o documenti equipollenti) attestanti il buon esito delle prestazioni rese 
con specificazione del committente, della tipologia di servizi tecnici svolti, dell’oggetto, classe e 
categoria ed importo dei lavori cui i servizi tecnici si riferiscono, nonché del periodo di 
svolgimento delle attività;
2. con riferimento al requisito di cui al punto 3.3 del Disciplinare di gara (servizi tecnici di punta), 
certificati di esecuzione (o documenti equipollenti) attestanti il buon esito delle prestazioni rese 
con specificazione del committente, della tipologia di servizi tecnici svolti, dell’oggetto, 
dimensioni, caratteristiche tecniche, classe e categoria ed importo dei lavori cui i servizi tecnici 
si riferiscono, nonché del periodo di svolgimento delle attività;
3. con riferimento al requisito di cui al punto 3.3 del Disciplinare di gara (personale tecnico 
utilizzato),  integrative del Bando di gara, libro unico del lavoro o ulteriore documentazione a 
comprova delle unità di personale tecnico dichiarate 
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Quando tale prova non sia fornita, ovvero la documentazione non confermi le 
dichiarazioni presentate, la stazione appaltante procede all’ESCLUSIONE DEL 
CONCORRENTE DALLA GARA ed alla SEGNALAZIONE DEL FATTO ALL’AUTORITÀ 
ANTICORRUZIONE per i provvedimenti di legge.

Terminato invece positivamente l’esame dei documenti forniti in originale, ne verrà estratta 
copia ed i medesimi verranno restituiti al concorrente.
Al termine del sorteggio, verrà comunicato ai presenti l’elenco dei concorrenti sorteggiati ed il 
seggio di gara verrà aggiornato a successiva seduta.

La Commissione procederà, in seduta pubblica, all’apertura della “Busta 2 - OFFERTA TECNICA” 
per ciascun concorrente in regola con la documentazione amministrativa richiesta, verificando la 
presenza del contenuto ed il rispetto delle prescrizioni formali inserite nel capitolato ed a siglare, 
almeno due commissari, gli elaborati presentati.

Terminate le operazioni di gara in seduta pubblica, la Commissione procederà quindi, in una o più 
sedute riservate, a valutare le offerte tecniche e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi, 
con le modalità fissate dall’art. 7 del CSDP.

Successivamente la Commissione, in seduta pubblica, provvederà:
- a dare lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica;
- all’apertura della Busta “3” OFFERTA ECONOMICA, per ciascun concorrente ammesso, 
verificando la completezza e regolarità del contenuto; 
- a dare lettura dei ribassi offerti, con conseguente applicazione della formula per l’attribuzione del 
punteggio;
- a formare la graduatoria sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. 
Nel caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827 del 1924 con estrazione in 
seduta pubblica.

Alle sedute di gara saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero 
soggetti muniti di delega. Le sedute di gara (salvo quella finalizzata all’apertura delle offerte 
economiche) potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, ad 
insindacabile giudizio della Commissione, e ogni comunicazione sarà effettuata dalla Commissione 
medesima in sede di seduta pubblica.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche nel caso in cui si abbia una sola 
offerta valida.

ANOMALIA DELL’OFFERTA 

Qualora un'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante richiederà all'offerente le 
giustificazioni, secondo quanto previsto dall’art. 87 del D.Lgs. 163/06 e procederà alla verifica ed 
alla eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 163/06.

5. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO.

5.1 Aggiudicazione Provvisoria

L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente mentre è soggetta a verifica 
da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.163/06.
La Stazione appaltante procederà a verificare in capo al soggetto aggiudicatario e al secondo in 
graduatoria, il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48, comma 2 del D.Lgs. 163/06.

5.2 Aggiudicazione Definitiva
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La Stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione 
definitiva.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in 
capo al soggetto aggiudicatario.
La stipulazione del contratto d’appalto avverrà successivamente all’approvazione del progetto 
definitivo, preventivamente verificato dal RUP, ai sensi dell’art. 168 del DPR 207/2010. 
In ogni caso la stipula del contratto avverrà entro 120 giorni dalla data dell’aggiudicazione 
definitiva.

5.3 Stipulazione del contratto

Dopo l’aggiudicazione definitiva e successivamente all’approvazione del progetto definitivo, 
preventivamente verificato dal RUP, l’Amministrazione aggiudicatrice invita l’aggiudicatario a 
stipulare il contratto di appalto. 
Il concorrente aggiudicatario è obbligato a fornire entro il termine indicato nella richiesta 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, i documenti che saranno necessari alla stipula del contratto.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di antimafia, con applicazione della previsione dell’art. 92 del D.Lgs. 
159/11.
La stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06, potrà avvenire solo 
successivamente alla decorrenza dei termini ivi previsti.
La mancata presentazione della documentazione richiesta o la sua difformità e l’esito negativo dei 
controlli effettuati, determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione 
provvisoria, con aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, previa 
acquisizione e verifica della documentazione richiesta al presente punto.

Qualora l’aggiudicatario dovesse essere un RTI e/o Consorzio di imprese non ancora costituiti 
dovrà, inoltre, presentare rispettivamente:
• in caso di RTI: mandato collettivo speciale irrevocabile conferito all'impresa capogruppo, 
con scrittura privata autenticata e corredato della procura speciale rilasciata al legale 
rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato collettivo speciale dovrà contenere 
l'indicazione del tipo di associazione costituita, del vincolo di solidarietà scaturente dalla 
presentazione dell'offerta da parte delle imprese riunite e della quota di partecipazione al 
raggruppamento delle singole imprese;
• in caso di Consorzio di imprese: copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui 
risulti il vincolo di solidarietà delle imprese consorziate nei confronti del Committente. Ove tale 
indicazione non risulti dai predetti documenti, le imprese consorziate dovranno presentare, oltre 
alla copia autenticata dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, apposita dichiarazione, sottoscritta dai 
legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese consorziate, di assunzione della 
responsabilità solidale nei confronti del committente.

La stipulazione contrattuale, che avverrà in forma pubblica-amministrativa,  si riterrà perfetta ed 
efficace in via definitiva soltanto dopo la verifica, con esito positivo, del possesso di tutti i requisiti 
morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in sede di partecipazione dal concorrente, nonché 
di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le 
Pubbliche Amministrazioni. 
L’Amministrazione procederà, per le ditte partecipanti, a tutte le verifiche ritenute opportune 
utilizzando gli organi istituzionali preposti.
L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o 
intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità della stessa. Nulla sarà 
dovuto, in ogni caso, alle società concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
L’Amministrazione si riserva di stipulare il contratto anche nel caso in cui pervenga o rimanga una 
sola offerta valida purché la stessa risulti congrua, conveniente e meritevole a suo insindacabile 
giudizio.

6. SOSPENSIONE, REVOCA E ANNULLAMENTO DELLA GARA
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La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della gara non 
vincolano la Stazione appaltante, né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti. La Stazione 
appaltante si riserva di sospendere, revocare o annullare l'intera procedura di gara in qualsiasi 
fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò 
nulla a pretendere. 
Detta clausola è esplicitamente accettata dal concorrente con l’accettazione del presente 
documento. 
Agli offerenti, in caso di sospensione, revoca o annullamento della gara, non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo.

7. TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del 
progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad 
adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che 
ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Il progetto definitivo, provvisto dei 
pareri di rito, sarà sottoposto a verifica e, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante.
Qualora l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del 
RUP, senza giustificato motivo rimesso alla valutazione insindacabile del RUP, la Stazione 
Appaltante si riserva di non procedere alla stipula del contratto e conseguentemente si procederà 
all’annullamento/ritiro dell’aggiudicazione definitiva. Si procederà quindi all’interpello progressivo 
dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova 
aggiudicazione, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto 
migliore offerente, escluso l’originale aggiudicatario.
A seguito della sottoscrizione del contratto, l’affidatario darà inizio alla redazione del progetto 
esecutivo, che dovrà essere consegnato alla stazione appaltante, per l’approvazione, entro il 
termine di 45 giorni dall’avvenuta stipula.

La Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna sotto riserva di legge secondo quanto 
previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 153, comma 1 del DPR 207/10. 

Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto di quanto disciplinato nel capitolato e negli 
artt. 33 e seg. del DPR n. 207/2010, e si dovrà procedere alla relativa consegna alla Stazione 
appaltante, per l’approvazione.
Il progetto esecutivo presentato, sarà sottoposto a verifica da parte del RUP.
Il progetto esecutivo, non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle 
lavorazioni previste nel progetto definitivo approvato, salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 
dell’art. 168 del DPR n. 207/2010.
Il contratto potrà essere risolto qualora in sede di verifica della progettazione esecutiva la stessa 
dovesse presentare carenze significative tali da costituire una inevitabile dilazione dei tempi 
previsti.

8. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ACCESSO AGLI ATTI

Tutte le comunicazioni ed informazioni relative alla presente procedura, nonché eventuali rettifiche 
alla documentazione di gara (salvo quelle riguardanti il bando) e delle informazioni complementari 
e/o chiarimenti, saranno pubblicate, e quindi liberamente consultabili sul sito internet: 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione Ricostruzione Sisma.

Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs n. 163/06, si informa che, salvo i casi di espresse 
deroghe o disposizioni, i mezzi di comunicazione prescelti per la gara in oggetto sono costituiti da: 
posta certificata, pubblicazione sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione 
Ricostruzione Sisma, o fax.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, l’accesso agli atti è differito:
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• in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle medesime;
• in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
• in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino 
all’aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 
divulgazione in relazione:
A) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 
tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio 
dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene 
formulata la richiesta di accesso;
B) ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti potenziali o in 
atto relative ai contratti pubblici;
C) alle relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle 
riserve del soggetto esecutore del contratto.

Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, ferme le ipotesi di divieto e di 
differimento dell’accesso previste dall’art. 13 del Decreto stesso, sopra indicate, l’accesso agli atti 
del procedimento è consentito entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni relative 
all’aggiudicazione definitiva, secondo le modalità previste dal citato comma 5-quater e indicate 
nella richiamata pubblicazione.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE

Anche a norma dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, sono escluse dalla partecipazione alla gara le 
società/R.T.I.:

- la cui offerta pervenga oltre il termine indicato nel bando di gara;
- i cui plichi e buste che pervengano privi di sigillatura secondo le modalità atte a garantirne 
l’integrità e la segretezza delle offerte;
- la cui offerta contenga riserve o condizioni di validità non previste dal bando, dalle norme di 
gara e dal CSDP;
- la cui offerta non rispetti le modalità di formulazione indicate dal presente disciplinare, in 
misura tale da renderne inattuabile od incerta la valutazione;
- che abbiano presentato nella busta n. 1 e nella busta n. 2 documentazione recante 
qualsiasi informazione che renda palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica;
- che abbiano presentato offerte economiche parziali o in aumento rispetto agli importi 
indicati nel presente disciplinare di gara;
- che abbiano presentato un ribasso percentuale relativo alle attività di progettazione 
superiore al 40%;
- che non abbiano fornito entro il termine fissato dalla Commissione i chiarimenti e le 
precisazioni richieste nel corso della procedura o che abbiano fornito risposte ritenute insufficienti 
o incongrue;
- che, in generale, non risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- che non abbiano provveduto al deposito dell’istanza di iscrizione alla white list, come 
previsto dall'art. 5bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74.

Oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di gara con la dizione “esclusione”, a norma 
dell’art. 46, comma 1 bis del D.Lgs. 163/06, è causa di esclusione della presente procedura anche 
il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/06, dal DPR 207/10 e da altre 
disposizioni di legge vigenti.
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Si segnala inoltre che alla presente procedura si applica l’art. 38, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/06, 
in combinato disposto con l’art. 46, comma 1 ter, della medesima normativa.

La sanzione per le violazioni disposte dall’art. 38, comma 2 bis, del D. Lgs. 163/2006, è di € 740,00
(settecentoquaranta/00), il cui versamento è garantito dalla garanzia provvisoria.

Saranno escluse dalla gara le società/RTI offerenti che abbiano omesso di presentare anche uno 
solo dei documenti richiesti per la busta n. 1, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, o che 
abbiano presentato riserva in merito al loro contenuto, o che comunque non si siano attenute alle 
modalità previste tutte a pena d'esclusione, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 46, comma 1 
bis del D.Lgs. 63/06 e salvo quanto stabilito dall’art. 38, comma 2-bis e dall’art. 46, comma 1-ter 
del D.Lgs. 163/06.
Saranno, inoltre, escluse le offerte che siano sottoposte a condizione ovvero nelle quali siano 
sollevate eccezioni di qualsiasi natura in relazione al CSDP o che non rispondano alle prescrizioni 
e condizioni indicate nella documentazione di gara.
Non è ammesso alcun richiamo a documenti presentati per altro appalto, né sono ammesse offerte 
condizionate od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.

10. ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi, 
anche festivi, compresi quelli caratterizzati da condizioni climatiche sfavorevoli, decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori.

11. PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento dell’importo contrattualmente dovuto con le modalità 
previste dall’art. 20 del CSDP, successivamente alla stipula del contratto.

L’anticipazione, così come previsto dall'art. 20, comma 1 del CSDP, è prevista al 20% dell’importo 
contrattuale.

12. PENALI

Nel caso in cui non sia rispettato dalla Società/R.T.I. il tempo contrattualmente previsto, sarà 
applicata una penale di cui all’art. 14 del CSDP .

13. GARANZIE

La Società/RTI garantisce la perfetta esecuzione delle lavorazioni ed il buon funzionamento dei 
materiali forniti e posti in opera e la conformità a quanto disposto nel CSDP per un periodo di 24 
mesi dalla data di collaudo con esito positivo.
Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di presentare le garanzie assicurative prescritte dagli 
artt. 29, 30 e 31 del CSDP, indipendentemente dalla stipula del contratto e comunque 
preliminarmente all’inizio dei lavori. 

14. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto, previsto altresì all’art. 22 del CSDP,  deve essere previamente 
autorizzato dall'Amministrazione, è inoltre consentito richiedere l'autorizzazione per l'affidamento in 
subappalto entro i limiti previsti dalla normativa. L’autorizzazione è sottoposta alla condizione che il 
concorrente in sede di offerta abbia dichiarato la volontà di avvalersi del subappalto.
Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti generali ex art. 38 del D.Lgs. 163/06, 
nonché dei requisiti tecnico – organizzativi ed economico – finanziari previsti dal D.Lgs. 163/06 e 
DPR 207/2010.
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Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’aggiudicatario è tenuto a presentare l’elenco 
dettagliato delle forniture, dei servizi e dei noli che intende affidare a terzi, corredato delle 
indicazioni sui relativi soggetti.
Fino al momento della formale comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'eventuale 
autorizzazione, si fa divieto alla Ditta subappaltatrice di intraprendere alcuna attività.

15. COLLAUDO

L’Amministrazione provvede alla nomina di apposita Commissione di collaudo. Il collaudo 
comprenderà l'esecuzione di quanto previsto dall’art 21 del CSDP.

16. ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’/R.T.I. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA 
STESURA DELLA GRADUATORIA E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L’esito della procedura, nonché tutti i verbali della Commissione, saranno pubblicati sul sito di 
riferimento, http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione Ricostruzione Sisma, 
riportando la graduatoria finale. 

L’Amministrazione non sarà vincolata sino alla stipula dell’eventuale contratto e alla conseguente 
approvazione, salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/06.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o 
di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, o di recesso/revoca 
dal contratto ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, si 
potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

La Società/R.T.I. aggiudicataria dovrà farsi carico di tutti gli oneri e spese relative al 
perfezionamento dell’eventuale contratto mediante il versamento, quantificato 
dall’Amministrazione, delle imposte di bollo e di registro relative al contratto.

La Società/R.T.I. dovrà, entro 5 giorni dalla richiesta:
1) produrre la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale 
definitivo con le modalità e nelle quantità stabilite dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06;
2) depositare, ai sensi delle norme vigenti, la ricevuta dell’imposta di bollo e dell’imposta di 
registro.

Per la stipulazione del contratto il legale rappresentante della Società/R.T.I., ovvero suo delegato, 
dovrà presentarsi nel giorno e nel luogo che saranno comunicati dall’Amministrazione.
Nel caso in cui la Società/R.T.I. aggiudicataria non adempi a quanto sopra o non risulti possedere i 
requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura e/o dichiarati, l’Amministrazione potrà 
dichiararla decaduta e aggiudicare la quota corrispondente al successivo migliore offerente in 
graduatoria ovvero indire una nuova procedura di gara, incamerando in ogni caso la garanzia a 
corredo dell’offerta.

17. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Sarà cura ed onere dei Soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare 
periodicamente il sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione Ricostruzione 
Sisma, dedicato alla procedura, sino alla data fissata per l’apertura delle offerte, qualora differente 
rispetto alla prima convocazione, per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o 
modifiche, relative alla presente gara. Il medesimo sito, dovrà essere consultato altresì per 
eventuali comunicazioni durante il corso della procedura di gara.
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Il concorrente quindi, con l’accettazione del presente documento, si rende parte diligente nel 
consultare il sito internet della Stazione Appaltante.

18. INFORMAZIONI GENERALI  E CHIARIMENTI

Informazioni, quesiti e chiarimenti in relazione alla presente procedura potranno essere presentati 
a mezzo PEC: stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it o mediante fax 051 5278474, a 
partire dal giorno _______ fino al ________.

19. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul 
diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del 
DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai 
suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs..

20. CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e la Società/R.T.I., relative agli 
obblighi contrattuali ed all'interpretazione ed esecuzione degli stessi, saranno devolute alla 
competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria competente, escluso l’arbitrato. In tal caso il Foro 
competente sarà quello di Bologna.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E’ IL DOTT. ING. MAURO MONTI.


